

BOX Progetti Integrati d'Area

1 Finalità e architettura generale dei PIA

L'operazione 16.10.2 intende promuovere Progetti Integrati d'Area (di seguito anche PIA), interventi che offrono l'opportunità di organizzare e sostenere la collaborazione tra imprese agricole ed altri soggetti attivi in un determinato contesto territoriale. Tali interventi, in un'ottica di cooperazione tra partner, consentono di fare emergere e collegare aspetti complementari della ruralità: produttività, qualità, diversificazione, ambiente e territorio. Ciò consente la consolidazione di un approccio congiunto volto allo sviluppo territoriale, economico e sociale dei sistemi rurali locali attraverso la convergenza tra attori pubblici e privati su obiettivi comuni.

Gli interventi presentati a valere progetti possono sviluppare le seguenti tematiche:

- Nuovi approcci per la valutazione economica delle scelte aziendali e dei nuovi circuiti di commercializzazione (Focus Area 2A);
- Miglioramento e innovazioni nella gestione delle coltivazioni e degli allevamenti (produttività qualità e sostenibilità) (Focus Area 2A);
- Nuovi approcci per la creazione di valore aggiunto attraverso la modalità aggregativa (Focus Area 3A);
- Sistemi agricoli in zone ad alto valore naturalistico, Siti Natura 2000 e Aree protette (Focus Area 4A);
- Migliore gestione delle risorse idriche (Focus Area 4B);
- Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi (Focus Area 4C);
- Ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura (Focus Area 5D);
- Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo (Focus Area 5E).

L'operazione si configura estesa nel territorio di riferimento (deve riguardare da un minimo di 3 a un massimo di 20 comuni, contigui e senza interruzioni), nella composizione del partenariato (costituito da un capofila e i partner di progetto, di cui almeno il 50% imprese agricole). Le Operazioni da attivare dovranno avere una durata non superiore a 36 mesi. Gli obiettivi del PIA sono quantificabili e misurabili, con vantaggi attribuibili alle imprese agricole partecipanti.

2 Il bando lanciato dall'AdG e i relativi impegni di spesa

Le disposizioni attuative per la presentazione dei PIA sono state pubblicate con D.d.s. n. 7865 del 29 giugno 2017: il decreto ha stanziato una dotazione finanziaria di 44.150.000,00 €. Nell'ambito dei Progetti Integrati d'Area potevano essere attivate le operazioni:

Operazione		Dotazione finanziaria
1.1.01	Formazione ed acquisizione di competenze	100.000,00 €
1.2.01	Progetti dimostrativi e azioni di informazione	1.000.000,00 €
3.1.01	Sostegno agli agricoltori e alle associazioni che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità	50.000,00 €
4.1.02	Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agro-alimentari	21.000.000,00 €
4.2.01	Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli	3.000.000,00 €

Operazione		Dotazione finanziaria
4.3.01	Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale	2.000.000,00 €
4.4.01	Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità	1.000.000,00 €
4.4.02	Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche	1.000.000,00 €
6.4.01	Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche	3.000.000,00 €
6.4.02	Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia	2.000.000,00 €
7.2.01	Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali	2.000.000,00 €
7.4.01	Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale	4.000.000,00 €
7.5.01	Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali	
7.6.01	Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale	
8.1.01	Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboscamento	500.000,00 €
8.6.01	Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali	2.000.000,00 €
8.6.02	Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	500.000,00 €
16.10.02	Progetti Integrati d'Area	1.000.000,00 €
Totale		44.150.000,00 €

Da un punto di vista procedurale, la presentazione delle domande di aiuto è avvenuta in due step successivi:

1) Nella prima fase, sono stati presentati dai soggetti capofila a mezzo PEC i progetti integrati d'area. Alla trasmissione della documentazione da parte dei Soggetti Proponenti è seguita la valutazione e l'eventuale approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti integrati. Nello specifico, è stato pubblicato il D.d.S. n. 7865 del 29 giugno 2017 "Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei Progetti Integrati d'Area" – Operazione 16.10.02;

2) Durante la seconda fase, sono state trasmesse, tramite il Sistema Informativo SISCO, le domande di finanziamento ai sensi dell'Operazione 16.10.02 e delle Operazioni collegate ai progetti. Una volta conclusa l'istruttoria, con D.d.u.o. n. 13019 del 16 settembre 2019 "Operazione 16.10.02 – Progetti integrati d'area - Approvazione degli esiti istruttori delle domande di aiuto dell'operazione 16.10.02 e concessione del finanziamento; ammissione a finanziamento dei progetti integrati d'area" sono stati ammessi a finanziamento 11 PIA.

I progetti ammissibili a finanziamento sono stati 11, per un investimento complessivo ammissibile di € 24.983.921,49 ed un contributo complessivo di € 12.155.658,56.


Figura 1. 16.10.02 Investimento ammesso e contributo concesso per singolo intervento

Progetto	Titolo progetto	Ragione sociale capofila	Investimento ammesso (€)	Contributo concesso (€)
1	L'agricoltura dei monaci	Agricola 2000 Società Coop. Per Azioni	591.481,10 €	451.644,46 €
2	Mater alimenta urbes	Consorzio Distretto Agricolo Milanese	3.085.838,62 €	1.373.994,35 €
3	Valorizzazione del territorio dei prati stabili della valle del Mincio	Latteria Agricola S. Pietro Società Agricola Cooperativa	4.540.563,09 €	1.944.147,62 €
4	Adda mantesana tra acqua e terra	Società Agricola Moso di Vimercati Sanseverino Caterina e Figli s.s.	937.431,43 €	518.234,16 €
5	Agricoltura sostenibile e valorizzazione delle risorse naturali nella fascia dei fontanili tra Oglio e Serio	Agroenergie Vidolasco Società Cooperativa Agricola	1.706.763,10 €	902.240,83 €
6	Terre e acqua. Il contributo dell'agricoltura alla sostenibilità	Parco Regionale del Mincio	1.239.839,81 €	526.790,14 €
7	3 Plus. Produzioni tipiche, territorio sostenibile e cooperazione	Cooperativa San Isidoro Società Agricola Cooperativa	2.293.733,50 €	1.095.910,37 €
8	Piano integrato d'area bassa bergamasca	Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca - Società Cooperativa	2.792.199,10 €	1.343.731,59 €
9	La franciacorta sostenibile	INRETE.IT - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale	3.630.274,80 €	1.349.254,03 €
10	Biodistretto dei navigli	Distretto Neorurale delle Tre Acque di Milano - Soc. Cons. Coop. Agricola	1.593.460,15 €	952.846,18 €
11	Progetto Integrato d'area per lo sviluppo della bassa Valle Camonica	CISSVA Caseificio Sociale di Valle Camonica e del Sebino - Società Cooperativa Agricola	2.572.336,79 €	1.696.864,83 €
TOTALE			24.983.921,49 €	12.155.658,56 €

Fonte: Approvazione esiti istruttori di cui al d.d.u.o. n. 13019 del 16.09.2019.

Da un punto di vista delle risorse pubbliche impegnate, la quota più elevata di importo messo a bando è quella relativa all'operazione 4.1.02, come si può facilmente evincere in Figura 2.

Figura 2. La distribuzione delle risorse pubbliche impegnate



Fonte: Approvazione esiti istruttori di cui al d.d.u.o. n. 13019 del 16.09.2019 ripartiti per singola operazione:

- Operazione 1.1.01: d.d.s. n. 13380 del 23.09.2019;
- Operazione 1.2.01: d.d.s. n. 13379 del 23.09.2019;

- Operazione 4.1.02: d.d.s. n. 13475 del 23.09.2019;
- Operazione 4.3.01: d.d.s. n. 13454 del 23.09.2019;
- Operazione 4.3.02: d.d.s. n. 13405 del 23.09.2019;
- Operazioni 4.4.01 e 4.4.02: d.d.s. n. 13515 del 25.09.2019;
- Operazione 6.4.01: d.d.s. n. 13382 del 23.09.2019;
- Operazione 6.4.02: d.d.s. n. 13502 del 26.09.2019;
- Operazione 8.6.02: d.d.s. n. 13399 del 23.09.2019;
- Operazioni 7.2, 7.4, 7.5, 7.6: d.d.s. n. 13387 del 23.09.2019;
- Operazione 16.10.02: d.d.s. n. 13019 del 16.09.2019.

3 I progetti e le partnership

La compagine delle partnership di ciascun Progetto Integrato di Area è illustrata nelle figure seguenti:

Figura 3 I PIA e le partnership.



<p>Terra e Acqua. Il contributo dell'agricoltura alla sostenibilità</p> <p>Capofila: Parco Regionale del Mincio</p> <p>Operazioni: 16.10.2; 1.2.01; 4.1.02; 4.4.01; 4.4.02; 6.4.01; 7.5.01;</p> <p>Importo ammesso: 1,23 Mln€</p> <p>Partenariato: Parco Regionale del Mincio; Società Agricola Boccasanta s.s.; Comune di Bagnolo San Vito; Pincella Andrea; Società Agricola Baldini s.s.; Società Agricola Dall'Oca s.s.; Longhi Fausto; Savoia Claudio</p>	<p>3 Plus. Produzioni tipiche, territorio sostenibile e cooperazione</p> <p>Capofila: Cooperativa San Isidoro</p> <p>Operazioni: 16.10.2; 1.1.01; 1.2.01; 4.1.02; 7.4.01; 7.5.01</p> <p>Importo ammesso: 2,29 Mln€</p> <p>Partenariato: Cooperativa San Isidoro; Centro Tecnologico Arti e Mestieri; Soc. Gandy; Gherardi Sergio; Orto Panazza; Az. Agr. Viola; Alberini Luca; Monfrini Antonio; Bonatti Nizzoli Giovanni; Soc. Agr. Gandolfi; Mazzali Stefano; Caseificio Croce; Comune di Gonzaga; Comune di Moglia; Comune di San Benedetto Po</p>	<p>Piano Integrato d'Area Bassa Bergamasca</p> <p>Capofila: Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca – Società Cooperativa</p> <p>Operazioni: 16.10.2; 1.1.01; 1.2.01; 3.1.01; 4.1.02; 4.4.01; 6.4.01; 7.4.01, 7.5.01</p> <p>Importo ammesso: 2,79 Mln€</p> <p>Partenariato: Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca; Comune di: Brignano, Caravaggio, Bariano, Pagazzano, Treviglio, Pontirolo Nuovo; Az. Agr. La Bigliarda; Az. Agr. Leoni Galimberti; Az. Agr. Nisoli; Az. Agr. Nozza; Az. Agr. AGER; Az. Agr. OUR DREAM; Fondazione Maddalena di Canossa; Az. Agr. La Teresina; Az. Agr. Camporosso; Parco del Serio; Az. Agr. Invernizzi; Az. Agr. Finetti</p>
<p>La Franciacorta Sostenibile</p> <p>Capofila: InRete.it Consorzio di Cooperative Sociali</p> <p>Operazioni: 16.10.2; 1.1.01; 4.1.02; 6.4.01; 7.4.01; 7.5.01</p> <p>Importo ammesso: 3,63 Mln€</p> <p>Partenariato: InRete.it Consorzio di Cooperative Sociali; Istituto Spallanzani; Human's Garden Srl Soc. Agr.; Soc. Agr. Turia Srl; Az. Agr. Valenti Italo; Az. Agr. Maria Luisa Santus; Vigna Dorata Az. Agr.; Agriturismo Lussignoli; DIOGENE Soc. Coop. Sociale Onlus; Strada del Vino Franciacorta</p>	<p>Biodistretto dei Navigli</p> <p>Capofila: Distretto Neorurale delle Tre Acque di Milano – Soc. Cons. Coop. Agricola</p> <p>Operazioni: 16.10.2; 1.1.01; 1.2.01; 4.1.02; 4.4.01; 4.4.02; 7.5.01;</p> <p>Importo ammesso: 1,59 Mln€</p> <p>Partenariato: Distretto Neorurale delle Tre Acque di Milano; Parco Lombardo della Valle del Ticino; UniMI; Az. Agr. Cascina Morosina di Ghidoni Filippo Lapo Maria; Cascina Gamberina Snc; Il Cascinello; Cascina Poscallone; Di Stefano Fabio Antonio Luigi; Rio Del Sole; Cirenaica; Agriturismo Bullona; La Manzola Srl; Villarasca Neorurale; Az. Agr. Accadi;</p>	<p>Progetto integrato d'area per lo sviluppo della bassa Valle Camonica</p> <p>Capofila: CISSVA</p> <p>Operazioni: 16.10.2; 1.1.01; 1.2.01; 4.1.02; 4.2.01; 4.3.01; 7.6.01; 8.6.01;</p> <p>Importo ammesso: 2,57 Mln€</p> <p>Partenariato: CISSVA; Az. Agr. Pedena; Azienda Agricola Alessi Giacomo; Soc. Agr. Le fontane di Ducoli Domenico e Giacomo; Azienda agricola Monchieri di Toretto; Azienda Agricola Troletti Denny; Azienda Agricola La Genziana; Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica; Consorzio Forestale Pizzo Badile; Comune di Daro Boario Terme; Comune di Cervenno; Comune di Niarlo; Comune di Bienno; Comunità Montana di Valle Camonica - Parco dell'Adamello</p>

PIA
(2/2)

4 Avanzamento fisico e finanziario al 31.12.2019

L'avanzamento fisico e finanziario dei Progetti Integrati approvati sono riportati nelle tabelle sottostanti. Le informazioni riportate sono tratte dalle relazioni semestrali consegnate dal Capofila, salvo per i punti a) e b) della tabella relativa all'avanzamento finanziario i cui importi sono quelli riportati nel decreto di concessione dei contributi (D.d.u.o. n. 13019 del 16 settembre 2019 "Operazione 16.10.02 – Progetti integrati d'area - Approvazione degli esiti istruttori delle domande di aiuto dell'operazione 16.10.02 e concessione del finanziamento; ammissione a finanziamento dei progetti integrati d'area").

La tabella relativa all'avanzamento fisico riporta:

- nel primo punto, l'avanzamento delle attività intraprese per conseguire gli obiettivi e gli eventuali risultati già raggiunti;
- nel secondo punto, l'avanzamento a livello degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento;
- nel terzo punto, l'avanzamento dell'azione di cooperazione in relazione a quanto preventivato nel progetto approvato.

PIA 1: AGRICOLTURA DEI MONACI - CAPOFILA: AGRICOLA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto d'area	Al 31.12.2019 le attività risultano avviate, per nessuna delle attività è indicata una percentuale di raggiungimento dei risultati attesi.
Avanzamento degli interventi approvati e/o	Di seguito viene descritto l'avanzamento per singola operazione: <ul style="list-style-type: none"> • <u>16.10.02</u>: è stato avviato il monitoraggio del progetto;

ammessi a finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> • <u>1.1.01</u>: nel mese di dicembre 2019 è stato avviato il corso di formazione finalizzato a consentire la maturazione delle competenze necessarie per gli step progettuali successivi; • <u>1.2.01</u>: è stato definito il protocollo di campionamento e i punti da campionare, al fine di acquisire in breve tempo gli esiti delle analisi chimiche su terreni ed acque <i>ante operam</i>; • <u>4.1.02</u>: l'attività non è stata avviata; • <u>4.4.02</u>: nel mese di dicembre 2019 sono stati esperiti i sopralluoghi presso i siti di intervento al fine di compilare, ove necessario, i piedilista inerenti al taglio di boschi e di redigere e inoltrare le richieste di autorizzazione all'ente parco. • <u>7.5.01</u>: l'attività non è stata avviata; • <u>7.6.01</u>: sono state chiuse a fine 2019 le procedure di appalto dei lavori di restauro previsti. <p>Non si registrano sviluppi in termini di avanzamento della spesa.</p>
Cooperazione	<p>L'attività svolta è stata effettuata nell'ambito della progettazione funzionale alla richiesta di finanziamento ovvero a modificare il PIA a seguito dell'istruttoria, unitamente all'avvio delle azioni fruttive, divulgative e formative proposte. Sono stati attivati gli incontri volti alla raccolta dei dati necessaria ad avviare il lavoro di monitoraggio delle acque e dei terreni, la verifica delle singole procedure burocratiche e le loro scadenze, l'analisi preliminare delle voci di spesa dei singoli partner, la verifica del piano economico finanziario.</p>

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	591.481,10
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	451.644,46
c. Avanzamento spesa sostenuta	Euro	9.000,00
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	1,5
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0,00
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0,0

PIA 2: MATER ALIMENTA URBES - CAPOFILA: CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO MILANESE

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto d'area	<p>Nel mese di dicembre 2019 sono stati consegnati numerosi progetti esecutivi da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolti nelle attività di progetto; risultano in corso le attività istruttorie. Le misure 4.4, in attuazione da parte di aziende agricole, sono tutte state posticipate a ottobre 2020 per risolvere lo sfasamento temporale fra rendicontazione e pagamenti, subordinati a fidejussioni. Nel complessivo, la spesa ha una progressione del 34% sul totale previsto, in linea con le previsioni.</p>
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	<p>Lo stato di avanzamento di realizzazione degli interventi non è omogeneo. Due dei sette interventi previsti nell'ambito dell'operazione 4.1.02 risultano avviati al 31.12.2019 (progettazione strutture), con percentuali di avanzamento in termini di spesa rispettivamente del 52 e 35%. Nel corso dell'annualità 2019,</p>

	infine, è stato avviato un intervento a valere sull'operazione 6.4.01, con una percentuale di avanzamento in termine di spesa pari al 40%.
Cooperazione	Risultano in corso di realizzazione le attività di progettazione e proseguono quelle relative al coordinamento.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	3.085.838,62
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	1.373.994,35
c. Avanzamento spesa sostenuta	Euro	463.199,08
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	15,0
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0,00
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0,0

PIA 3: VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEI PRATI STABILI DELLA VALLE DEL MINCIO - CAPOFILA:
LATTERIA AGRICOLA SAN PIETRO SOC. AGR. COOP.

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto d'area	Al 31.12.2019 risultano in esecuzione i lavori strutturali previsti dal progetto, in particolare per quanto riguarda le opere necessarie all'ammodernamento degli impianti esistenti e la costruzione ex novo di nuovi stabilimenti.
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	Al 31.12.2019 la maggior parte delle operazioni contemplate nell'ambito del progetto risultano avviate, avendo già speso quota parte di quanto previsto. Di seguito viene descritto l'avanzamento per singola operazione: <ul style="list-style-type: none"> • <u>16.10.02</u>: è stato avviato il monitoraggio del progetto; • <u>1.2.01</u>: l'attività è stata avviata. Si registra un avanzamento della spesa pari al 7%; • <u>4.1.02</u>: l'attività è stata avviata. Si registra un avanzamento della spesa pari al 39%; • <u>6.4.01</u>: l'attività è stata avviata. Si registra un avanzamento della spesa pari al 3%; • <u>7.5.01</u>: l'attività è stata avviata. Si registra un avanzamento della spesa pari al 4%.
Cooperazione	In corso. Risultano avviate le attività di animazione dell'area interessata al fine di rendere fattibile il progetto integrato e le attività di progettazione e consulenza. Si registra un avanzamento della spesa pari a circa il 12%.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	4.540.563,09
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	1.944.147,62
c. Avanzamento spesa sostenuta	Euro	1.458.357,67
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	32,1

e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0,00
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0,0

PIA 4: ADDA MARTESANA TRA ACQUA E TERRA - **CAPOFILA:** SOCIETÀ AGRICOLA MOSO DI VIMERCATI SANSEVERINO CATERINA E FIGLI S.S.

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto d'area	Al 31/12/2019 risultano avviate le attività previste dal Progetto Integrato d'Area.
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	<p>Di seguito viene descritto l'avanzamento per singola operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>16.10.02</u>: è stato avviato il monitoraggio del progetto. Si registra un avanzamento della spesa pari circa l'8%; • <u>4.1.02</u>: è stata ottenuta l'approvazione, i lavori non sono stati ancora avviati; • <u>4.4.01</u>: è stata ottenuta l'approvazione, i lavori non sono stati ancora avviati; • <u>6.4.01</u>: l'attività non è stata avviata; • <u>7.4.01</u>: è stata ottenuta l'approvazione, i lavori non sono stati ancora avviati; • <u>7.5.01</u>: l'attività è stata avviata. Si registra un avanzamento della spesa pari a circa il 6%.
Cooperazione	In corso. Tra le attività concluse rientra la progettazione preliminare del Progetto Integrato d'Area.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	937.431,43
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	518.234,16
c. Avanzamento spesa sostenuta	Euro	8.800,00
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	9,4
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0,00
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0,0

PIA 5: AGRICOLTURA SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA FASCIA DEI FONTANILI TRA OGLIO E SERIO - **CAPOFILA:** AGROENERGIA VIDOLASCO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	Al 31.12.2019 il progetto risulta avviato: sono stati svolti degli incontri tutti i partner volti alla sottoscrizione dell'accordo di partenariato e per la definizione di un cronoprogramma condiviso, anche in base alle tempistiche previste dalle disposizioni attuative.
---	---

Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	<p>Di seguito viene descritto l'avanzamento per singola operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>16.10.02</u>: è stato avviato il monitoraggio del progetto. Si registra un avanzamento della spesa pari circa il 10%; • <u>4.1.02</u>: si registra un avanzamento della spesa pari a circa il 7% (risistemazione delle trincee di stoccaggio un un'impresa agricola partner); • Le operazioni <u>1.1.01</u>, <u>4.1.02</u>, <u>4.4.01</u>, <u>4.4.02</u>, <u>6.4.01</u>, <u>7.4.01</u> e <u>7.5.01</u> non risultano ancora avviate.
Cooperazione	<p>Al momento sono state svolte attività di coordinamento del progetto e di animazione del partenariato. Nel coordinamento rientrano: il lavoro di coordinamento dei partner per la presentazione domanda fase II, gli incontri svolti presso la sede regionale, la definizione del cronoprogramma e la preparazione di informative per i partner sulle tempistiche di ogni operazione e sulle modalità di rendicontazione, la programmazione del piano di monitoraggio, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, la stesura della relazione tecnica. Nell'attività di animazione rientrano: gli incontri svolti con i partner, le visite nelle aziende, gli incontri per il reperimento dei partner di azione subentrati in sostituzione.</p>

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	1.706.763,10
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	902.240,83
c. Avanzamento spesa sostenuta	Euro	73.729,16
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	4,3
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0,00
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0,0

PIA 6: TERRA E ACQUA. IL CONTRIBUTO DELL'AGRICOLTURA ALLA SOSTENIBILITÀ – CAPOFILA: PARCO REGIONALE DEL MINCIO

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	<p>Al 31.12.2019 le attività risultano in corso, per nessuna delle attività è indicata una percentuale di raggiungimento dei risultati attesi.</p>
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	<p>Di seguito viene descritto l'avanzamento per singola operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>16.10.02</u>: è stato avviato il monitoraggio del progetto. Si registra un avanzamento della spesa pari circa il 30%; • <u>4.1.02</u>: si registra un avanzamento della spesa pari al 27,6%: nello specifico, un intervento previsto a valere su tale operazione risulta ultimato (acquisto di un robot di mungitura più recupero calore e separatore solido-liquido degli effluenti di allevamento); • <u>6.4.01</u>: si registra un avanzamento della spesa pari a circa il 45% (risultano in fase di realizzazione le opere edili ed il rifacimento degli impianti di una struttura agrituristica prevista dal progetto);

	<ul style="list-style-type: none"> Le operazioni <u>1.2.01</u>, <u>4.4.01</u>, <u>4.4.02</u> e <u>7.5.01</u> non risultano ancora avviate.
Cooperazione	Al momento sono state attivate azioni di cooperazione volte a fornire il supporto tecnico ai partner per la presentazione delle domande, il coordinamento per garantire la coerenza degli interventi da inserire nelle domande di aiuto di tutte le operazioni con gli investimenti ammissibili ed i contributi previsti, unitamente alle attività di aggiornamento del progetto integrato, con le modifiche emerse con la presentazione definitiva delle domande di aiuto.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	1.239.839,81
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	526.790,14
c. Avanzamento spesa sostenuta	Euro	369.053,35
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	29,8
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0,00
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0,0

PIA 7: 3 PLUS. PRODUZIONI TIPICHE, TERRITORIO SOSTENIBILE E COOPERAZIONE CAPOFILA:
COOPERATIVA SAN ISIDORO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	Al 31.12.2019 le attività risultano in corso, per nessuna delle attività è indicata una percentuale di raggiungimento dei risultati attesi. Si rimanda ad una fase più avanzata del progetto. Nel complesso, si è assistito all'organizzazione di riunioni al fine di addivenire all'accordo di partenariato e di condividere le modalità attuative del progetto.
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	Di seguito viene descritto l'avanzamento per singola operazione: <ul style="list-style-type: none"> <u>16.10.02</u>: l'operazione è stata avviata. Si registra un avanzamento della spesa pari al 27,04%; <u>4.1.02</u>: si registra un avanzamento della spesa pari al 29,41%: nello specifico, risultano in fase di avanzamento le opere di riqualificazione degli stabilimenti zootecnici e di installazione degli impianti di automazione funzionali alle strutture esistenti, unitamente all'avvio di nuova costruzione. Complessivamente, su 10 interventi previsti, ne risultano avviati 6; <u>7.5.01</u>: si registra un avanzamento della spesa pari a circa il 5%, inerente a attività di progettazione; Le operazioni <u>1.1.01</u>; <u>1.2.01</u> e <u>7.4.01</u> non risultano ancora avviate.
Cooperazione	In corso. Nello specifico, la voce è stata attivata al fine di promuovere gli studi sull'area interessata e gli studi di fattibilità, l'animazione dell'area interessata al fine di rendere fattibile il progetto integrato, unitamente al supporto ai partner di progetto nello sviluppo delle diverse fasi progettuali. Inoltre, risultano ultimate le attività di consulenza previste per la redazione del progetto e spese dirette di altre azioni finalizzate all'innovazione.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	2.293.733,50
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	1.095.910,37
c. Avanzamento spesa sostenuta	Euro	556.163,23
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	24,2
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0,00
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0,0

PIA 8: PIANO INTEGRATO D'AREA BASSA BERGAMASCA CAPOFILA: DISTRETTO AGRICOLO DELLA BASSA BERGAMASCA – SOCIETÀ COOPERATIVA

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	Al 31.12.2019 le attività risultano in corso. Nel complesso, si è assistito all'organizzazione di riunioni al fine di addivenire all'accordo di partenariato e di condividere le modalità attuative del progetto.
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	Tutte le attività previste dal progetto sono state avviate, ad eccezione di alcune attività a valere sulla operazione 7.5.01 che hanno avuto un esito negativo delle attività istruttorie. In termini di avanzamento della spesa, come risulta dalla relazione semestrale trasmessa dalla Capofila, solo l'operazione <u>16.10.02</u> , registra un avanzamento, pari a circa il 64% dell'investimento complessivo previsto.
Cooperazione	In corso. Nello specifico, sono stati ultimati gli studi sull'area interessata e studi di fattibilità. Risultano in corso le attività di animazione dell'area interessata al fine di rendere fattibile il progetto integrato, unitamente al supporto ai partner di progetto nello sviluppo delle diverse fasi progettuali. Infine, sono state esaurite le attività di consulenza previste per la redazione del progetto e spese dirette di altre azioni finalizzate all'innovazione.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	2.792.199,10
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	1.343.731,59
c. Avanzamento spesa sostenuta	Euro	50.249,95
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	1,8
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0,00
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0,0

PIA 9: LA FRANCIACORTA SOSTENIBILE– CAPOFILA: INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
– SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	<p>Gli interventi in progetto sono ad uno stato di avanzamento iniziale oppure non sono ancora stati avviati.</p> <p>Nel complesso, si è assistito all'organizzazione di riunioni al fine di addivenire all'accordo di partenariato e di condividere le modalità attuative del progetto.</p>
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	<p>Di seguito viene descritto l'avanzamento per singola operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>16.10.02</u>: l'operazione è stata avviata. Si registra un avanzamento della spesa pari a circa il 65%; • <u>4.1.02</u>: si registra un avanzamento della spesa pari a circa il 31%: nello specifico, risultano avviati 4 dei 5 interventi previsti sull'operazione. Le attività previste riguardano l'adeguamento delle strutture serricole, la costruzione di un magazzino interrato, la costruzione di una struttura adibita a locale di trasformazione dei prodotti agricoli e l'ampliamento di una cantina interrata esistente; • Le operazioni <u>1.1.01</u>; <u>6.4.01</u>, <u>7.4.01</u> e <u>7.5.01</u> non risultano ancora avviate;
Cooperazione	<p>In corso. Nello specifico, risultano in un maturo stato di avanzamento le seguenti attività: (i) studi sull'area interessata e studi di fattibilità; (ii) attività di animazione dell'area interessata al fine di rendere fattibile il progetto integrato; (iii) esercizio della cooperazione; (iv) predisposizione del PIA e domande di aiuto correlate e incontri plenari a seguito dell'approvazione del Progetto Integrato d'Area.</p>

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	3.630.274,80
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	1.349.254,03
c. Avanzamento spesa sostenuta	Euro	987.023,47
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	27,2
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0,00
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0,0

PIA 10: BIODISTRETTO DEI NAVIGLI CAPOFILA: DISTRETTO NEORURALE DELLE TRE ACQUE DI MILANO – SOC. CONS. COOP. AGRICOLA

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	<p>Al 31.12.2019, il progetto risulta avviato. Nel complesso, si è assistito all'organizzazione di incontri di partenariato al fine di addivenire all'accordo di partenariato e di condividere le modalità attuative del progetto.</p>
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	<p>In termini di avanzamento della spesa, come risulta dalla relazione semestrale trasmessa dalla Capofila, solo l'operazione <u>16.10.02</u>, registra un avanzamento, pari a circa il 17% dell'investimento complessivo previsto.</p>

ammessi a finanziamento	
Cooperazione	Le attività intraprese in ambito cooperativo riguardano la sezione “Esercizio della cooperazione” e si riferiscono ad attività di gestione del partenariato e di coordinamento operativo della cooperazione, unitamente alla raccolta dei dati.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	1.593.460,15
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	952.846,18
c. Avanzamento spesa sostenuta	Euro	12.500,00
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	0,7
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0,00
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0,0

PIA 11: PROGETTO INTEGRATO D’AREA PER LO SVILUPPO DELLA BASSA VALLE CAMONICA–CAPOFILA: CISSVA CASEIFICIO SOCIALE DI VALLE CAMONICA E DEL SEBINO – SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	Al 31.12.2019, il progetto risulta avviato. Nel complesso, si è assistito all’organizzazione di incontri di partenariato al fine di addivenire all’accordo di partenariato e di condividere le modalità attuative del progetto.
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	In termini di avanzamento della spesa, come risulta dalla relazione semestrale trasmessa dalla Capofila, risultano importi per le operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • <u>16.10.02</u>: l’operazione registra un avanzamento pari a circa il 10% dell’investimento complessivo previsto; • <u>4.01.02</u>: l’operazione registra un avanzamento pari a circa il 10% dell’investimento complessivo previsto. Le operazioni <u>1.1.01</u> , <u>1.2.01</u> , <u>4.3.01</u> , <u>4.3.02</u> e <u>7.6.01</u> non risultano ancora avviate.
Cooperazione	Le attività intraprese in ambito cooperativo riguardano la sezione “Animazione dell’area interessata al fine di rendere fattibile il progetto integrato” e si riferiscono ad attività di formazione del partenariato e successivo coordinamento operativo dello stesso, in vista dell’avvio del Progetto Integrato d’Area. Per quanto riguarda, inoltre, la sezione “Esercizio della Cooperazione”, è stato individuato un team di lavoro e coordinamento in capo al Capofila che ha pertanto svolto attività di coordinamento rispetto ad aspetti tecnico-amministrativi progettuali e ad aspetti tecnico-finanziari, attività di gestione degli aspetti tecnici, interlocuzioni con i progettisti esterni e, infine, il project management delle attività.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	2.572.336,79
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	1.696.864,83
c. Avanzamento spesa sostenuta	Euro	164.144,49
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	6,4
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0,00
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0,0