

BOX Progetti Integrati di Filiera (PIF)

1 Finalità e architettura generale dei PIF

L'operazione 16.10.01 risponde all'esigenza espressa dal settore agroindustriale lombardo di incentivare la cooperazione verticale ed orizzontale tra i diversi attori del settore stesso e con il mondo della ricerca al fine di aumentare la competitività e la redditività delle aziende attraverso il trasferimento delle conoscenze, la diffusione dell'innovazione e la promozione di nuove tecnologie (in particolare tecnologie verdi, bioeconomia).

L'operazione contribuisce alla focus area 3a "Migliorare la competitività dei produttori primari, integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali."

L'operazione incentiva la cooperazione tra diversi soggetti beneficiari delle misure del Programma al fine di valorizzare e potenziare le **filiere produttive** presenti in regione, più articolate rispetto alla filiera corta (oggetto quest'ultima dell'operazione 16.4.01), in modo da incrementare gli effetti degli investimenti realizzati dalle singole imprese che aderiscono ai progetti, in coerenza con l'impianto strategico del PSR. Il progetto di cooperazione che viene presentato a finanziamento persegue uno o più obiettivi del PSR che i soggetti sottoscrittori esplicitano e fanno propri mediante l'adesione all'iniziativa. Un progetto integrato di filiera si qualifica pertanto quale approccio condiviso da un'ampia rete di soggetti operanti in una filiera con la capacità e la volontà di aggregarsi individuando e concordando uno specifico obiettivo comune di sviluppo e di valorizzazione della filiera stessa.

Il progetto è realizzato tramite l'utilizzo delle operazioni del Programma, il cui effetto congiunto e collegato concorre in modo complementare a perseguire gli obiettivi comuni, e deve essere caratterizzato da un obiettivo specifico che solo la forte interconnessione delle azioni concordate dai partner è in grado di perseguire. La formalizzazione dell'integrazione tra i partecipanti all'iniziativa è supportata da un accordo sottoscritto tra i partecipanti, che individua un soggetto capofila, ruolo e impegni dei soggetti aderenti e la previsione dei benefici ricadenti sulle imprese agricole.

2 I due bandi lanciati dall'AdG e i relativi impegni di spesa

Il primo bando di operazione è stato pubblicato nel giugno del 2016 con una dotazione finanziaria di quasi 159 milioni di euro, ed il secondo nel luglio del 2017 con una dotazione di 100,5 milioni. In ciascuno dei due PIF, oltre all'operazione 16.10.01, finalizzata al finanziamento delle spese di cooperazione sostenute dal capofila, potevano essere attivate le operazioni:

- 1.1.01: formazione e acquisizione di competenze;
- 1.2.01: progetti dimostrativi e azioni di informazione;
- 3.1.01: sostegno agli agricoltori e alle associazioni che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità;
- 4.1.02: incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari;
- 4.2.01: trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli;
- 16.2.01: progetti pilota e sviluppo di innovazione.

Da un punto di vista procedurale, per quanto riguarda il bando del 2016, la presentazione e selezione delle domande di aiuto è avvenuta in due fasi successive, la prima finalizzata alla selezione dei PIF

suscettibili di ottenere finanziamento e la seconda alla selezione delle domande di finanziamento afferenti a ciascuna delle operazioni attivate nell'ambito di ognuno dei PIF ammessi in esito alla prima fase. Più nello specifico,

- nella prima fase il capofila ha presentato la domanda di finanziamento del progetto integrato di filiera nel suo complesso e l'AdG ha proceduto, avvalendosi di un gruppo tecnico di valutazione, alla selezione degli interventi e all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. Nel marzo 2017 sono stati approvati i decreti di ammissibilità per 6 PIF;
- la seconda fase si è sviluppata nei seguenti stadi: presentazione coordinata da parte del capofila e dei partner di progetto delle domande di finanziamento a valere sulle operazioni PSR di riferimento per gli interventi previsti dai PIF ammissibili a finanziamento in esito alla prima fase; istruttoria delle domande con verifica puntuale della coerenza sia rispetto al PIF, sia delle disposizioni attuative di ciascuna delle operazioni attivate nell'ambito del PIF; conferma dell'approvazione della graduatoria dei PIF ammessi a finanziamento e approvazione dei decreti di concessione dei contributi previsti dalle singole operazioni. Nel novembre del 2017 è stato approvato il decreto di conferma dell'approvazione dei PIF a valere sul bando del 2016 e che ammette a finanziamento 5 progetti.

A fronte dell'esigenza di ridurre i tempi di approvazione dei progetti e delle domande collegate, le procedure di selezione relative al bando 2017 sono state semplificate eliminando il doppio passaggio. Pertanto, i richiedenti hanno potuto presentare contestualmente le domande di aiuto per i PIF e delle relative spese di cooperazione e le domande di finanziamento a valere sulle operazioni del PSR collegate, per gli interventi previsti dai PIF. In fase di istruttoria sono stati valutati contestualmente i progetti e le domande collegate verificando, oltre il rispetto dei requisiti di ammissibilità e la completezza della documentazione allegata, la coerenza del PIF con gli obiettivi e finalità dell'operazione 16.10.01, la coerenza con il PIF degli interventi proposti nell'ambito di ciascuna domanda collegata, la *compliance* rispetto alle condizioni previste per le singole operazioni attivate. Nell'agosto del 2018 è stata decretata l'approvazione degli esiti istruttori dei PIF a valere sul bando del 2017, che ammette a finanziamento 6 PIF.

Complessivamente le spese per interventi ammissibili ammontano a 120,35 milioni di euro, dei quali quasi 51 milioni relativi a PIF presentati in risposta al bando del 2016 e quasi 69,4 milioni relativi a progetti presentati in risposta al bando del 2017.

Globalmente sono stati concessi finanziamenti per un ammontare di 59,4 milioni di euro di risorse pubbliche delle quali quasi 22,6 milioni per i progetti a valere sul bando del 2016, concessi con decreti approvati nel novembre 2017, e quasi 30,2 milioni a valere sul bando del 2017, concessi con decreti approvati nell'agosto del 2018.

Si precisa che l'impegno di risorse pubbliche a valere sul PSR per le attività finanziate in applicazione dell'operazione 4.2.01, è composto da una sovvenzione in conto capitale pari al 20% del valore del piano di spesa ammesso, e dall'attivazione di un finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito istituito presso Finlombarda S.p.A. relativo al 40% del restante 80% del piano di spesa ammesso¹.

¹ A completamento si ricorda che il finanziamento agevolato copre tutto il restante 80% del piano di spesa complessivo ammesso: il 40% dell'80% del piano finanziario ammesso è erogato, come detto, a valere su risorse del Fondo Credito (istituito con d.g.r. n X/5016 del 11/04/2016) e il 60% dell'80% del piano finanziario ammesso è erogato a valere su risorse di un Intermediario Finanziario Convenzionato (identificato dal beneficiario in fase di presentazione della domanda) col quale il beneficiario deve stipulare il Contratto di finanziamento alle condizioni previste nella Convenzione stipulata tra l'Intermediario Finanziario Convenzionato stesso e Finlombarda S.p.A. L'intensità di aiuto complessiva massima concedibile, quantificata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è pari al 30%: 20%, correlato al contributo in conto capitale, espresso come percentuale del valore dell'aiuto sul totale delle spese ammesse ad agevolazione e 10% correlato alla concessione del Finanziamento agevolato, espresso come percentuale dell'importo dell'aiuto - calcolato come il valore attualizzato, per l'intera durata del Finanziamento, della differenza tra il tasso di mercato ed il tasso effettivamente praticato al beneficiario - sul totale delle spese ammesse ad agevolazione.

Figura 1. Importi messi a bando, importi ammessi e finanziamenti concessi per operazione, in euro.

Op.	Bando 2016			Bando 2017		
	Luglio 2016	Novembre 2017		Giugno 2017	Agosto 2018	
	Messo a bando	Importo ammesso	Finanziamento concesso	Messo a bando	Importo ammesso	Finanziamento concesso
16.10.01	1.000.000,00	340.315,56	340.315,56	560.000,00	341.762,47	341.762,47
1.1.01	500.000,00	36.226,35	36.226,35	300.000,00	23.467,30	23.467,30
1.2.01	1.000.000,00	230.744,91	184.595,93	400.000,00	114.135,62	91.308,50
3.1.01 (1)	450.000,00	6.000,00	6.000,00	300.000,00	8.900,00	8.900,00
4.1.02	100.000.000,00	22.300.934,31	7.474.458,60	68.500.000,00	38.018.587,96	13.572.369,25
4.2.01 (2)	54.000.000,00	26.353.688,40	13.703.917,97	29.000.000,00	29.663.770,53	15.425.160,67
16.2.01	2.000.000,00	1.684.220,00	836.504,36	1.400.000,00	1.227.661,29	696.572,50
Tot. (1)	158.950.000	50.952.129,53	22.582.018,77	100.460.000,00	69.398.285,17	30.159.540,69


Fonte: Importi messi a bando: bandi di operazione anno 2016 e 2017. Importo ammesso e finanziamento concesso a valere sul bando del 2016: decreto di concessione n. 13598 del 3/11/2017 e, per l'operazione 3.1.01, decreto n. 13788 dell'8/11/2017. Importo ammesso e finanziamento concesso a valere sul bando del 2016: decreto di concessione n. 11924 del 9/08/2018.

Note: (1) L'importo ammesso e concesso nel novembre 2017 (bando 2016) è l'importo riportato nel decreto di conferma specifico dell'operazione 3.1.01, n. 13788 del 8/11/2017, pari a 6 mila euro e riferito al contributo relativo al primo anno. Di conseguenza l'importo totale dell'ammesso e del concesso per i PIF a valere sul bando 2016 sono differenti dai complessivi riportati nel decreto di conferma complessivo, n. 13598 del 3/11/2017 (rispettivamente 51.012.129,53 e 22.642.018,79 euro). Attenzione: l'importo complessivo dei finanziamenti concessi riportato nella tabella precedente comprende l'importo dello strumento finanziario, che per i primo bando è di 8.433.180,29 euro e per il secondo bando di 9.492.406,57 euro (questi due importi non sono riportati nella RAA).

(2) L'importo del finanziamento concesso per l'operazione 4.2.01 è l'impegno di risorse pubbliche compresa l'attivazione del Fondo Credito istituito presso Finlombarda SpA.

Da un punto di vista della distribuzione delle risorse pubbliche impegnate, la quota più elevata di finanziamento concesso è quella relativa all'operazione 4.2.01, seguita dall'operazione 4.1.02. Si ricorda a questo proposito che sia il bando 2016 che il bando 2017 prevedono quote e/o importi minimi di investimenti in relazione a queste due operazioni. Più nello specifico, il bando del 2016 prevede, tra gli impegni, la realizzazione di almeno il 70% del numero di interventi finanziati col PIF con l'operazione 4.1.02 e con l'operazione 4.2.01; il bando del 2017 prevede, tra le caratteristiche del progetto da presentare, l'osservanza di una aliquota minima dell'importo totale degli interventi e contemporaneamente un importo minimo degli interventi afferenti all'operazione 4.1.02 sul totale degli interventi complessivi del PIF per le due operazioni 4.1.01 e 4.2.01, entrambi i parametri con valori variabili e crescenti al crescere, a scaglioni, degli interventi previsti complessivamente per le due operazioni. Anche in conseguenza dell'introduzione di questi parametri, la quota di risorse pubbliche impegnate per l'operazione 4.1.02 è cresciuta dal 33 al 45% tra il bando 2016 e il bando 2017.

Figura 2. La distribuzione delle risorse pubbliche impegnate.



Fonte: decreti di concessione relativi al bando 2016 e al bando 2017

3 I progetti e le partnership

La compagine delle partnership di ciascun PIF, come approvata dai relativi decreti, è illustrata nelle figure seguenti. Oltre alle organizzazioni partecipanti, sono riportati i dati relativi alla dimensione economica di ciascun PIF come approvata con apposito decreto regionale (Allegato A del decreto n. 13598 del 3/11/2017).

Figura 3. I PIF e le partnership relative al primo bando.



(*) Per quanto riguarda il progetto Fresh cut si segnala che sono stati riportati gli importi del decreto n. 13598 corretti rispetto ad un errore materiale riguardante l'operazione 3.1.01.

Nella slide seguente (PIF bando 2017) sono riportati gli importi indicati nell'Allegato A del decreto n. 11924 del 9/08/2018.

Figura 4. I PIF e le partnership relative al secondo bando.

<p>Qualità sostenibile</p> <p>Capofila: Latteria Soresina soc. coop.</p> <p>Operazioni: 16.10.01; 1.1.01; 1.2.01; 4.1.02; 4.2.01; 16.2.01</p> <p>Ammesso: 11,47 Mln€</p> <p>Contributo: 3,84 Mln€</p> <p>Partenariato: CE.SVI.P.; Distretto Latte Lombardo; Latteria Soresina; soc. Albert; Dalledonne A.; soc. Vallette; Lucini Paioni; soc. agr. Bonaventura G e R. s.s.; Oprandi S.; Soffiantini f.lli; Pieve Nuova; Allevamento Baldo; Az. Palazzina; Severgnini ed eredi P.; Cominardi</p>	<p>Montagna in movimento</p> <p>Capofila: Latteria Sociale Valtellina</p> <p>Operazioni: 16.10.01; 1.1.01; 1.2.01; 4.1.02; 4.2.01; 16.2.01</p> <p>Ammesso: 5,62 Mln€</p> <p>Contributo: 2,20 Mln€</p> <p>Partenariato: Consorzio Consolida, Promocoop Lombardia; Latteria Sociale Valtellina; Az. Agr. Bodengo; Cascina Tocalli; Fallati Angelo; Pizzini Gaetano; Soc. Agr. Flli Fallati O. e L.; Soc. agr. Fallini D. e F. s.s.; Zamboni A.; Soc. Agr. Fognini; Speciale V.; Motta I.; Bettiga P.</p>	<p>Creazione di una nuova filiera orticola integrata I, IV, V gamma</p> <p>Capofila: OP Il Tricolore S.C.a r.l.</p> <p>Operazioni: 16.10.01; 1.1.01; 3.1.01; 4.1.02; 4.2.01; 16.2.01</p> <p>Ammesso: 8,82 Mln€</p> <p>Contributo: 2,94 Mln€</p> <p>Partenariato: Anni Duemila Soc. coop.; Il Tricolore Soc. consortile; Forini Tarcisio, Rizzardi Ottorino e c. s.s.; Soc. Agr. I sapori dell'Orto; Az. Agr. Forini Nicola; Pezzali Giuseppina; La Novella Bio Imprese Associate soc. agr.; Az. Ag. Pezzali Graziella</p>
<p>OPAS e Beretta: Filiera lombarda suinicola</p> <p>Capofila: OPAS Scarl</p> <p>Operazioni: 16.10.01; 4.1.02; 4.2.01; 16.2.01</p> <p>Ammesso: 14,72 Mln€</p> <p>Contributo: 4,90 Mln€</p> <p>Partenariato: Assocom; Savoia soc. agr.; Chiozzi F., D., E. soc. agr.; soc. agr. Fontana Marina di Ferrari C. - M. s.s.; Az. Agr. Cavagnini G. L. e G.; Agricola Tenca; La Panizzina S.r.l.; Santa Maddalena di Bini A. e figli; Suinoras di Fontanesi L.; Soc. Agr. Croci; Salumificio F.lli Beretta S.p.A</p>	<p>Slice is nice</p> <p>Capofila: Pini Italia s.r.l.</p> <p>Operazioni: 16.10.1; 4.1.02; 4.2.01</p> <p>Ammesso: 14,49 Mln€</p> <p>Contributo: 4,87 Mln€</p> <p>Partenariato: Pini Italia S.r.l.; soc. agr. Sturla s.s.; soc. agr. Caruna s.s.; Azienda Venier s.s. soc. agr. di Venier Giovanni; soc. agr. R.R. di Ritrovato Rosangela; Az. Agr. S. Chiara di Antonioli Roberto; Toninelli Eugenio; Franchina Giuseppina e figlie; soc. agr. Magnolia; soc. agr. Agripia s.r.l.; soc. agr. di Gattinoni Silvio e Pietro; Soc. Agr. Pandolfi S.r.l.</p>	<p>Produzione, lavorazione e vendita dei prodotti orticoli ad alto contenuto di servizio</p> <p>Capofila: AOP UNO Lombardia</p> <p>Operazioni: 16.10.1; 3.1.01; 4.1.02; 4.2.01; 16.2.01</p> <p>Ammesso: 14,26 Mln€ Contributo: 4,87 Mln€</p> <p>Partenariato: AOP Unolombardia; Sole e Rugiada; Battagliola D.; Corte degli Orti; Punto Verde; Piovani e figli; De Ponti F.lli; La Piana Verde; Marella G.; Passera N.; Marchesi A.; Sempia Vallere; Sant'Andrea; Orticola Pratorosso, Carzaniga; Orticola Padana; Fornari; Energia Green s.r.l.; La Linea Verde S.p.A.</p>

**PIF
Bando
2017**

4 Avanzamento fisico e finanziario al 31.12.2019

L'avanzamento fisico e finanziario dei PIF approvati sono riportati nelle tabelle sottostanti. Le informazioni riportate sono tratte dalle relazioni semestrali consegnate dal Capofila, salvo per i punti a) e b) della tabella relativa all'avanzamento finanziario i cui importi sono quelli riportati nei decreti di concessione dei contributi (decreto n. 13598 del 3.11.2017 relativo al bando 2016 e decreto n. 11924 del 9.08.2018 relativo al bando 2017).

La tabella relativa all'avanzamento fisico riporta:

- nel primo punto l'avanzamento delle attività intraprese per conseguire gli obiettivi e gli eventuali risultati già raggiunti;
- nel secondo punto l'avanzamento a livello degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento;
- nel terzo punto l'avanzamento dell'azione di cooperazione in relazione a quanto preventivato nel progetto approvato.

4.1 Bando 2016 - Avanzamento fisico e finanziario al 31.12.2019

PIF-1: FRESH CUT - CAPOFILA: SOCIETÀ AGRICOLA MIOORTO S.R.L. ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera

Al 31.12.2019 risulta che tutte le operazioni del PIF, salvo la 16.10.01 e la 3.1.01, sono state completate entro la scadenza prevista del 9/11/2019 (come previsioni delle singole disposizioni attuative e come da comunicazione del 6/12/2017).

	<p>L'operazione 16.10.01 (spese di cooperazione) verrà rendicontata nel corso del primo semestre 2020.</p> <p>Risultati raggiunti: la gran parte dei risultati sono stati raggiunti. In particolare, 13 dei 18 indicatori previsti risultano raggiunti al 100% e altri 4 indicatori tra l'80 e il 90%; risulta in corso e raggiunto al 30% il restante indicatore. Si tratta della % di partecipanti esterni, non appartenenti al PIF, in relazione all'obiettivo di diffusione di buone pratiche legate al miglioramento dei sistemi produttivi ed organizzativi e finalizzate all'adozione di nuovi strumenti ICT, dentro e fuori la filiera. Si evidenzia tuttavia che gli altri due indicatori associati a quest'obiettivo mostrano un tasso di realizzazione elevato, e cioè 100 e 80%.</p>
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	<p>Al 31.12.2019 gli interventi a valere sulle operazioni 1.1.01, 1.2.01, 3.1.01 e 4.2.01 risultano realizzati al 100%. L'operazione 16.2.01 è quasi ultimata (99%). Il tasso di realizzazione dei sei interventi relativi all'operazione 4.1.02 varia tra un minimo del 72 e un massimo del 100%.</p>
Cooperazione	<p>In corso e realizzata all'88%. Più nello specifico risultano completate le attività di: studi sulla filiera interessata e studi di fattibilità; animazione della filiera interessata al fine di rendere fattibile ilPIF. Al 31.12.2019 sono in avanzata fase di realizzazione le attività: esercizio della cooperazione; redazione del progetto e spese dirette di altre azioni finalizzate all'innovazione.</p>

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	7.204.484,94
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	2.551.205,14
c. Spesa sostenuta	Euro	7.131.313,74
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	99,0
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	7.056.313,74
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	97,9

PIF-2: FILBIO - SVILUPPO DI UNA FILIERA SOSTENIBILE, COMPETITIVA E INNOVATIVA PER LA PRODUZIONE DI LATTE E GRANA PADANO BIOLOGICO E NO OGM - **CAPOFILA:** COMAZOO S.C. A R.L.

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	<p>Al 31.12.2019 tutte le attività risultano ancora in corso. Nel II semestre 2019 diversi partner hanno richiesto e ottenuto una proroga di sei mesi dei termini di completamento delle attività.</p> <p>Più nel dettaglio, al 31.12.2019 risulta che i lavori di costruzione di strutture e impianti di trasformazione sono in corso, alcuni quasi ultimati; sono state individuate e sviluppate azioni di formazione e informazioni sui sistemi di produzione bio e sostenibili; sono stati svolti alcuni eventi territoriali e nel I semestre 2020 saranno svolte giornate dimostrative; lo studio di filiera è stato realizzato; il sistema gestionale e di tracciabilità è in fase finale di validazione e su questo tema sono in corso di realizzazione pubblicazioni e una giornata dimostrativa sugli strumenti gestionali di filiera.</p>
Avanzamento degli interventi	<p>Quattro dei sei interventi previsti nell'ambito dell'operazione 4.1.02 risultano conclusi al 31.12.2019 (realizzazione di un caseificio, adeguamenti strutturali di</p>

approvati e/o ammessi a finanziamento	edifici e acquisto di attrezzature), uno è in fase avanzata di realizzazione (adeguamento di un caseificio) mentre uno è ancora nelle fasi iniziali (guida satellitare. L'intervento relativo all'operazione 4.2.01 (mangimificio) risulta nella fase iniziale di realizzazione. È stato svolto uno dei quattro corsi previsti nell'ambito dell'operazione 1.1.01. Sono in corso le attività di informazione e dimostrazione (1.2.01) e sono nella fase di validazione i due interventi previsti nell'ambito dell'operazione 16.2.01 (sistema gestionale BIO- MANAGER e sistema tracciabilità FIP).
Cooperazione	Risulta in corso di realizzazione lo studio di fattibilità. Le attività di progettazione sono concluse e proseguono quelle relative al coordinamento.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	7.296.697,94
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	2.640.184,46
c. Spesa sostenuta	Euro	3.650.158,15
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	50,0
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0

PIF-3: SMART FARMING - TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO PER LA SOSTENIBILITÀ E LA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA MAIS - CAPOFILA: CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA S.C. A R.L.

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	Al 31.12.2019 risulta realizzato lo strumento di DSS (Decision support system) mediante il coinvolgimento di sette aziende pilota della filiera. Lo strumento è in grado di supportare l'azienda nelle principali attività agricole relative alla coltivazione del mais.
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	Al 31.12.2019 gli interventi risultano in fase di realizzazione avanzata. Sulla base dell'importo della spesa sostenuta rispetto all'importo degli interventi da realizzare e rendicontare, complessivamente l'avanzamento è pari a circa un terzo del previsto. È stata richiesta una proroga per le operazioni 16.10.01, 16.2.01, 4.2.01 e, per tre aziende, per l'operazione 4.1.02.
Cooperazione	Risultano concluse le attività di animazione della filiera interessata al fine di rendere fattibile il progetto integrato di filiera (con la realizzazione di 21 incontri) e le attività di progettazione; sono in corso le attività di gestione della cooperazione.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	10.587.547,22
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	3.168.903,33
c. Spesa sostenuta	Euro	3.361.382,16
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	31,7

e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	1.517.022,00
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	14,3

PIF-4: PROGETTO INTEGRATO DELLA FILIERA DI PRODUZIONE, LAVORAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI ORTICOLI AD ALTO CONTENUTO DI SERVIZIO - **CAPOFILA:** AOP UNO LOMBARDIA S.A.C.P.A.

Informazioni non disponibili, non c'è relazione al 31.12.2019. Ultima è al 31.12.2018

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	Il progetto intende raggiungere gli obiettivi prefissati (sette obiettivi) tramite l'attuazione di 21 azioni specifiche, tra le quali la realizzazione di investimenti, di studi, progetti e ricerche, l'acquisizione di certificazioni, l'erogazione di interventi di formazione e informazione Al 31.12.2019 risultano completate 2 azioni: l'azione "Ricerca metodi di difesa da patologie", afferente all'obiettivo "Ottimizzazione dei processi di prevenzione e difesa" e l'azione "Progetto di innovazione per l'industrializzazione dei processi di recupero e utilizzo di scarti di lavorazione ad uso nutraceutico" afferente all'obiettivo "Consolidamento della credibilità e della reputazione della filiera". Le altre azioni sono tutte attivate e in corso.
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	Al 31.12.2019, risultano ormai in fase di completamento i due interventi afferenti all'operazione 4.2.01 (95% di avanzamento), mentre sono ancora in corso di realizzazione i cinque interventi relativi all'operazione 4.1.02 (58,9%). Gli interventi afferenti all'operazione 16.2.01 mostrano un buon avanzamento (51,7%).
Cooperazione	Proseguono le attività attinenti alla cooperazione che sono state svolte per il 70% del totale circa.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	19.095.291,59
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	6.057.284,67
c. Spesa sostenuta	Euro	16.078.160,18
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	84,2
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0

PIF-5: DAL BENESSERE ANIMALE ALLA QUALITÀ DEL LATTE E DEI PRODOTTI CASEARI - **CAPOFILA:** GRANLATTE S.C.A. A R.L.

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	Al 31.12.2019 tutte le attività risultano realizzate in conformità con gli indicatori che erano stati previsti.
---	---

Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	Gli interventi di informazione e dimostrativi (1.2.01) sono in corso di realizzazione ed è stata chiesta un proroga della scadenza. Uno dei cinque interventi afferenti all'operazione 4.1.02 risulta concluso al 100%. Gli interventi afferenti all'operazione 4.2.01 risultano realizzati al 100%.
Cooperazione	Risultano completate le attività riguardanti la progettazione e gli studi sulla filiera e di fattibilità del progetto. Sono in corso le attività di animazione della filiera e dell'esercizio della cooperazione.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	6.768.107,84
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	2.366.629,74
c. Spesa sostenuta	Euro	3.761.396,61
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	55,6
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0

4.2 Bando 2017 – Avanzamento fisico e finanziario al 31.12.2019

PIF-1: PRODOTTI DI QUALITÀ BASATI SU UN UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE: ECONOMIA DI FILIERA ORIENTATA AL MERCATO E ALLA SOSTENIBILITÀ - QUALITÀ SOSTENIBILE – **CAPOFILA:** LATTERIA SORESINA SOC. COOP.

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	Al 31.12.2019 le attività risultano in corso.
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	Alcuni interventi risultano ancora in corso di definizione (l'intervento relativo all'op. 1.2.01 e uno degli interventi relativi all'op. 4.1.02), altri si collocano in una fase iniziale, diversi interventi risultano in avanzato stato di realizzazione, un paio sono quasi ultimati, mentre sono già stati realizzati i due interventi formativi (1.1.01).
Cooperazione	Al momento non sono previsti particolari aspetti critici che possano compromettere l'esito del progetto.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	11.466.672,96
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	3.841.663,45
c. Spesa sostenuta	Euro	9.251.329,28
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	80,7
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0

f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0
-------------------------------------	---	---

PIF-2: MONTAGNE IN MOVIMENTO-UNA PROGETTAZIONE INTEGRATA PER IL FUTURO DELLA FILIERA LATTIERO CASEARIA DELLA MONTAGNA LOMBARDA - CAPOFILA: LATTERIA SOCIALE VALTELLINA

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	Al 31.12.2019 le attività risultano in corso.
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	Al 31.12.2019 risultano ultimati i seguenti interventi: uno dei tre corsi di formazione previsti e sei dei dodici interventi a valere sull'operazione 4.1.02. Gli altri interventi risultano in fase di realizzazione.
Cooperazione	Sono in corso le attività di cooperazione.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	5.625.542,16
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	2.205.415,83
c. Spesa sostenuta	Euro	4.283.743,49
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	76,1
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	260.973,02
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	4,6

PIF-3: CREAZIONE DI UNA NUOVA FILIERA ORTICOLA INTEGRATA PER I MERCATI DI I - IV – V GAMMA - CAPOFILA: OP IL TRICOLORE SOC. CONSORTILE A R.L.

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	Al 31.12.2019 le attività risultano in corso. - Realizzazione delle nuove strutture e messa in esercizio delle attrezzature collegate: 40% - Realizzazione degli investimenti e messa in esercizio delle innovazioni introdotte: 40% - Acquisizione e messa in esercizio delle nuove linee di lavorazione di V gamma e degli impianti di stoccaggio: 100% - Linee acquistate e già in funzione. - Miglioramento della capacità di stoccaggio della materia prima di provenienza regionale destinata alle lavorazioni di V gamma: 100% - Impianti frigo e coibentazioni interamente realizzati.
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	Al 31.12.2019 la percentuale di avanzamento degli interventi è del 68% complessivamente. Più nello specifico risultano conclusi i quattro interventi afferenti all'operazione 3.1.01, realizzato al 78% l'intervento afferente all'operazione 4.2.01, al 70% l'intervento afferente all'op. 16.10.01, al 39% l'intervento afferente all'op. 16.2.01 e al 60% uno dei tre interventi dell'op.

	4.1.02. Non risultano ancora attivati i restanti due interventi dell'op. 4.1.02 e i due interventi dell'op. 1.1.01.
Cooperazione	Le azioni di cooperazione sono partite nel mese di settembre 2018 allo scopo di pervenire in tempo utile alla costruzione del progetto di filiera.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	8.822.341,83
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	2.945.171,61
c. Spesa sostenuta	Euro	5.959.000,00
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	67,5
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	4.000,00
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0,05

PIF-4: OPAS E BERETTA: FILIERA LOMBARDA SUINICOLA GARANTITA AL CONSUMATORE – CAPOFILA: OPAS SCARL

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	Al 31/12/2019 le attività risultano in corso.
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	Al 31.12.2019 risulta ultimato un intervento (affidente all'operazione 4.1.02). Gli altri interventi risultano a diversi stadi di realizzazione, la percentuale di avanzamento varia da un massimo dell'82% ad un minimo del 15%.
Cooperazione	Le attività di cooperazione risultano in corso.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	14.724.157,47
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	4.900.568,32
c. Spesa sostenuta	Euro	0
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	0
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0

PIF-5: SLICE IS NICE. PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA SUINICOLA PER LO SVILUPPO DI PRODOTTI E AFFETTATI AD ALTA DURABILITÀ PER I MERCATI ESTERI - **CAPOFILA:** PINI ITALIA S.R.L.

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	Al 31.12.2019 gli investimenti previsti risultano in fase di realizzazione.
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	Al 31.12.2019 la percentuale di avanzamento degli interventi è del 47,9% complessivamente. Il progetto integrato prevede solo interventi afferenti alle operazioni 4.1.02 e 4.2.01. Uno dei nove interventi dell'op. 4.1.02 risulta concluso al 31.12.2019. Gli altri otto interventi evidenziano percentuali di realizzazione piuttosto articolati che variano tra un minimo del 21,6 e un massimo del 97,8%. Non risulta ancora attivata, invece, l'operazione 4.2.01 (0%)
Cooperazione	Le spese di cooperazione non sono state ammesse a finanziamento (cfr. allegato A del decreto n.11924 del 9.08.2018).

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	14.495.510,28
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	4.873.938,24
c. Spesa sostenuta	Euro	6.948.636,69
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	47,9
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0

PIF-6: SECONDO PROGETTO INTEGRATO DELLA FILIERA DI PRODUZIONE, LAVORAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI AD ALTO CONTENUTO DI SERVIZIO – **CAPOFILA:** AOP UNOLOMBARDIA

Avanzamento fisico

Avanzamento delle attività del progetto di filiera	Al 31.12.2019 risultano attivate le attività relative al progetto.
Avanzamento degli interventi approvati e/o ammessi a finanziamento	Al 31.12.2019 la quasi totalità degli interventi ammessi a finanziamento risultano avviati. L'operazione 4.2.01 (un intervento) risulta realizzata per il 47,6% e l'attività di partecipazione ai sistemi di qualità (3.1.01), alla quale hanno aderito sette beneficiari, al 20%. Risulta invece in una fase ancora iniziale, al 7%, la realizzazione di progetti di sviluppo di innovazione (16.2.01).
Cooperazione	Le attività di animazione, assistenza e gestione del partenariato risultano regolarmente in corso e non si segnalano criticità.

Avanzamento finanziario

Variabile	Unità	Valore
a. Importo complessivo degli interventi ammessi	Euro	14.264.060,47
b. Importo complessivo del contributo concesso	Euro	4.867.798,71
c. Spesa sostenuta	Euro	6.556.611,03
d. Percentuale di avanzamento (c/a)	%	46,0
e. Importi già richiesti a pagamento	Euro	0
f. Percentuale di avanzamento (e/a)	%	0