



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Lombardia

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2024 - 31/12/2024
Versione	2024.1
Stato - Nodo attuale	Accettato dalla CE - European Commission
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	23/06/2025

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP007
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Lombardia
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Versione	14.0
Numero della decisione:	C(2024)2637
Data della decisione	17/04/2024
Autorità di gestione	Direzione Generale Agricoltura - Unità Organizzativa Programmazione comunitaria e Sviluppo Rurale
Organismo di coordinamento	MIPAAF

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	19
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	44
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	45
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	45
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	49
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.	50
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	50
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)	50
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	51
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	52
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	53
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	54
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).....	56
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	57
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	57
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti	62
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	64
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione	64
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)	64
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	64
4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	65

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE	68
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	69
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	70
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	71
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	73
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	74
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	83
Allegato II	84
Documenti.....	100

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2024			2,23	67,14	3,32
	2014-2023			1,30	39,14	
	2014-2022			0,87	26,19	
	2014-2021			0,56	16,86	
	2014-2020			0,51	15,35	
	2014-2019			0,22	6,62	
	2014-2018			0,03	0,90	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2024			99,00	85,34	116,00
	2014-2023			80,00	68,97	
	2014-2022			66,00	56,90	
	2014-2021			28,00	24,14	
	2014-2020			21,00	18,10	
	2014-2019			11,00	9,48	
	2014-2018			5,00	4,31	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2024			2.139,00	149,58	1.430,00
	2014-2023			2.065,00	144,41	
	2014-2022			1.307,00	91,40	
	2014-2021			1.032,00	72,17	
	2014-2020			636,00	44,48	
	2014-2019			435,00	30,42	
	2014-2018			34,00	2,38	
	2014-2017			34,00	2,38	
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2024	3,18	108,32	1,98	67,44	2,94
		2014-2023	3,18	108,32	1,82	61,99	
		2014-2022	3,43	116,84	1,60	54,50	
		2014-2021	2,75	93,67	1,39	47,35	
		2014-2020	2,24	76,30	1,27	43,26	
		2014-2019	1,56	53,14	1,06	36,11	
		2014-2018	1,56	53,14	0,71	24,18	
		2014-2017	1,55	52,80	0,38	12,94	
		2014-2016	0,89	30,32	0,18	6,13	
		2014-2015	0,36	12,26			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	8.526.187,79	125,98	5.144.749,38	76,02	6.767.861,59
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	6.011.040,80	104,60	3.744.807,20	65,17	5.746.500,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	523.834.377,37	120,57	323.453.167,31	74,45	434.447.214,77
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	27.148.680,79	133,99	16.477.640,75	81,32	20.262.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	7.464.112,25	132,29	5.642.332,17	100,00	5.642.332,17
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	26.209.300,66	115,58	16.657.068,78	73,46	22.676.000,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	19.919.986,32	100,10	19.900.172,01	100,00	19.900.194,21
M22	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	17.421.407,00	100,84			17.275.980,17
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	636.535.092,98	119,49	391.019.937,60	73,40	532.718.082,91

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2024	3,14	106,82	3,12	106,14	2,94
		2014-2023	3,14	106,82	3,12	106,14	
		2014-2022	3,14	106,82	2,67	90,83	
		2014-2021	2,48	84,37	2,12	72,12	
		2014-2020	2,22	75,52	1,84	62,60	
		2014-2019	1,80	61,24	1,46	49,67	
		2014-2018	1,39	47,29	1,13	38,44	
		2014-2017	0,95	32,32	0,45	15,31	
		2014-2016	0,46	15,65			
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	56.547,50	278,25	20.322,77	100,00	20.322,77
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	56.640.000,00	106,05	50.041.557,12	93,70	53.408.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	56.696.547,50	106,12	50.061.879,89	93,70	53.428.322,77

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2024	1,47	136,76	1,06	98,61	1,07
		2014-2023	1,47	136,76	0,91	84,66	
		2014-2022	1,47	136,76	0,66	61,40	
		2014-2021	1,18	109,78	0,55	51,17	
		2014-2020	1,18	109,78	0,48	44,65	
		2014-2019	0,94	87,45	0,37	34,42	
		2014-2018	0,70	65,12	0,36	33,49	
		2014-2017	0,53	49,31	0,12	11,16	
		2014-2016	0,22	20,47			
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	274.461,23	65,75	417.383,81	99,99	417.421,22
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.302.679,20	102,49	898.268,54	70,67	1.271.000,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	9.367.232,07	110,57	8.321.775,01	98,23	8.472.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	110.863.031,38	158,06	96.267.360,31	137,25	70.140.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	6.270.698,59	116,51	4.080.879,71	75,82	5.382.276,46
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	128.078.102,47	149,48	109.985.667,38	128,36	85.682.697,68

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2024			0,44	111,19	0,40
		2014-2023			0,44	111,19	
		2014-2022			0,44	111,19	
		2014-2021			0,42	106,13	
		2014-2020			0,33	83,39	
		2014-2019			0,21	53,07	
		2014-2018			0,17	42,96	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	13.632.483,46	131,83	10.260.264,24	99,22	10.341.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	13.632.483,46	131,83	10.260.264,24	99,22	10.341.000,00

Priorità P4						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2024			0,78	102,63	0,76
	2014-2023			0,78	102,63	
	2014-2022			0,78	102,63	
	2014-2021			0,78	102,63	
	2014-2020			0,78	102,63	
	2014-2019			0,76	100,00	
	2014-2018			0,76	100,00	
	2014-2017			0,76	100,00	
	2014-2016			0,46	60,53	
	2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2024			3,12	114,03	2,74
	2014-2023			3,12	114,03	
	2014-2022			3,12	114,03	
	2014-2021			2,72	99,41	
	2014-2020			2,72	99,41	
	2014-2019			2,58	94,30	
	2014-2018			2,53	92,47	
	2014-2017			2,26	82,60	
	2014-2016			0,49	17,91	
	2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2024			12,49	134,47	9,29
	2014-2023			12,49	134,47	
	2014-2022			12,49	134,47	
	2014-2021			12,40	133,50	
	2014-2020			11,65	125,42	

		2014-2019			10,82	116,49	
		2014-2018			8,06	86,77	
		2014-2017			7,75	83,44	
		2014-2016			4,34	46,72	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.301.800,09	94,72	1.970.349,03	81,08	2.430.151,13
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.209.170,11	129,67	550.967,23	59,08	932.500,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	11.191.958,83	120,27	7.446.674,48	80,02	9.305.554,90
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	49.442.218,30	119,23	34.898.041,59	84,15	41.469.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	248.431.597,29	120,99	198.647.244,57	96,75	205.324.400,12
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	116.788.948,21	113,76	96.761.710,70	94,25	102.666.136,44
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.616.201,88	104,71	1.543.524,62	100,00	1.543.527,02
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	124.330.071,80	104,92	118.402.833,75	99,92	118.500.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	217.484,00	10,87			2.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	555.529.450,51	114,74	460.221.345,97	95,05	484.171.269,61

Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		2014-2024			0,53	76,55	0,69
		2014-2023			0,44	63,55	
		2014-2022			0,34	49,11	
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	563.454,58	155,62	205.716,15	56,82	362.068,48
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	5.822.708,54	139,37	3.435.142,76	82,22	4.178.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	299.816,00	33,31	110.213,24	12,25	900.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	6.685.979,12	122,90	3.751.072,15	68,95	5.440.068,48

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2024	6.920.903,21	226,90	2.649.840,58	86,88	3.050.150,00
		2014-2023	6.920.903,21	226,90	2.510.040,58	82,29	
		2014-2022	6.920.903,21	226,90	1.570.650,74	51,49	
		2014-2021	6.920.903,21	226,90	835.557,85	27,39	
		2014-2020	6.920.903,21	226,90			
		2014-2019	3.398.170,81	111,41			
		2014-2018	3.398.170,81	111,41			
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.266.541,31	196,92	1.045.541,16	90,84	1.151.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.266.541,31	196,92	1.045.541,16	90,84	1.151.000,00

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2024			0,52	118,79	0,44
		2014-2023			0,52	118,79	
		2014-2022			0,52	118,79	
		2014-2021			0,27	61,68	
		2014-2020			0,24	54,82	
		2014-2019			0,16	36,55	
		2014-2018			0,12	27,41	
		2014-2017			0,10	22,84	
		2014-2016					
		2014-2015					
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2024					0,00
		2014-2023					
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	577.956,09	63,81	670.034,12	73,98	905.747,40
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	21.107.017,38	98,27	14.231.466,80	66,26	21.478.045,10
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.509.904,10	108,28	2.138.460,84	92,25	2.318.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.556.298,44	172,92	115.214,79	12,80	900.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	25.751.176,01	100,58	17.155.176,55	67,01	25.601.792,50

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2024			4,93	137,23	3,59
		2014-2023			4,89	136,12	
		2014-2022			4,86	135,28	
		2014-2021			4,79	133,33	
		2014-2020			4,61	128,32	
		2014-2019			4,18	116,35	
		2014-2018			4,12	114,68	
		2014-2017			2,72	75,71	
		2014-2016			0,82	22,83	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	131.775,69	103,68	123.418,42	97,10	127.101,19
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	61.113.501,44	101,76	58.406.429,77	97,25	60.059.293,15
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	127.146.045,43	105,19	118.599.196,41	98,12	120.874.977,57
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	774.971,14	86,11	10.000,00	1,11	900.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	189.166.293,70	103,96	177.139.044,60	97,35	181.961.371,91

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2024			8,20	54,67	15,00
		2014-2023			5,00	33,33	
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	9.535.728,59	104,81	3.822.119,78	42,01	9.097.974,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	9.535.728,59	104,81	3.822.119,78	42,01	9.097.974,00

Aspetto specifico 6B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2024			180,10	102,33	176,00
	2014-2023			108,40	61,59	
	2014-2022			79,43	45,13	
	2014-2021			54,98	31,24	
	2014-2020			37,00	21,02	
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2024					0,00
	2014-2023					
	2014-2022					
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2024			26,83	119,38	22,47
	2014-2023			26,83	119,38	
	2014-2022			20,40	90,77	
	2014-2021			20,40	90,77	
	2014-2020			20,40	90,77	

		2014-2019			20,40	90,77	
		2014-2018			20,40	90,77	
		2014-2017			20,40	90,77	
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	105.108.220,76	107,28	85.881.870,77	87,65	97.978.126,56
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	105.108.220,76	107,28	85.881.870,77	87,65	97.978.126,56

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2024			6,11	103,35	5,91
		2014-2023			5,00	84,57	
		2014-2022			5,23	88,46	
		2014-2021			2,82	47,70	
		2014-2020			1,50	25,37	
		2014-2019			0,08	1,35	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	48.500.000,00	100,00	45.831.976,99	94,50	48.500.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	48.500.000,00	100,00	45.831.976,99	94,50	48.500.000,00

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Premessa

La sezione 1.c) illustra lo stato di avanzamento degli impegni e dei pagamenti al 31.12.2024 (dato cumulato) e le risorse impegnate specificatamente nell'anno 2024 (dato annuale) per il PSR di Regione Lombardia nel suo complesso e per ciascun aspetto specifico. In continuità con le RAA precedenti, il capitolo è basato sull'esposizione di tabelle che riportano i dati dell'avanzamento finanziario articolate per Focus Area (FA) e per le operazioni afferenti a tale Focus Area. Inoltre, per le operazioni afferenti a più Focus Area, sono state predisposte ulteriori tabelle che ricompongono lo stato di avanzamento complessivo di tali operazioni (in particolare operazioni 1.1.01, 1.2.01, 2.1.01, 16.1.01, 16.2.01 e sottomisura 10.1). Infine, sono presentati i dati relativi all'avanzamento fisico del Programma.

STATO DI AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PSR

Le risorse pubbliche complessivamente imputate a Piano Finanziario, versione 13, sono pari a €1.543.418.831, dei quali € 1.490.969.014 a valere sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e € 52.449.817 a valere sui fondi EURI. Al 31 dicembre 2024 il Programma ha impegnato risorse pari a € 1.762.408.871 dei quali €1.707.142.559,2 a valere sul QFP e € 55.266.311,82 a valere su fondi EURI. I pagamenti raggiungono € 1.362.490.989,24 al netto dei recuperi, dei quali € 1.325.529.362,93 a valere sul QFP e € 36.961.626,31 a valere sui fondi EURI. Le somme erogate rappresentano l'88,3% della dotazione finanziaria complessiva del programma.

STATO DI AVANZAMENTO PER ASPETTO SPECIFICO

Le informazioni quantitative (impegni, pagamenti) delle misure M1, M2 e M16 che afferiscono alla Priorità 1 sono inserite nelle tabelle presentate per ciascun aspetto specifico al quale si riferiscono i contenuti delle attività finanziate, e riportano l'importo di impegno e pagamento per quel determinato aspetto specifico. Al fine di evitare inutili ripetizioni, le eventuali informazioni di carattere qualitativo sono invece illustrate una volta sola: nella sezione dedicata alla FA 2A per le misure 1 e 2 e per le operazioni 16.1.01 e 16.2.01 e nella sezione dedicata alla FA 3A per la sottomisura 16.10.

ASPETTO SPECIFICO 2A

Al 31.12.2024 risultano complessivamente impegnati sulla Focus Area 2A quasi 635 Meuro e pagati oltre 408 Meuro, ossia poco più del 72% delle risorse imputate a piano finanziario per questa focus area. La parte preponderante, sia degli impegni sia dei pagamenti, afferisce all'operazione 4.1.01. Nel corso del 2024 sono stati impegnati poco più di 578mila euro a seguito di un ricorso per un intervento afferente all'operazione 4.1.01, e non sono state impegnate risorse su nessuna delle altre operazioni della FA.

Tab. 1 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 2A

Operazione	Piano finanziario (v. 14)	Contributi concessi al 31.12.2024	Contributi concessi nel 2024	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% concesso su PF	% pagamenti su PF
1.1.01 (*)	417.861,59	966.019,50	-	417.861,59	231,2%	100,0%
1.2.01	6.350.000,00	6.557.881,79	-	4.726.887,79	103,3%	74,4%
2.1.01	5.746.500,00	6.011.040,80	-	3.744.807,20	104,6%	65,2%

4.1.01 (*)	399.017.914,77	491.629.250,24	578.490,74	299.276.515,05	123,2%	75,0%
4.3.01	18.279.300,00	21.661.958,03	-	16.934.749,15	118,5%	92,6%
4.3.02	8.150.000,00	10.543.169,10	-	7.241.903,11	129,4%	88,9%
6.4.01 (*)	20.262.000,00	27.553.509,18	-	16.477.640,75	136,0%	81,3%
8.6.01	3.683.906,22	4.858.523,17	-	3.683.906,22	131,9%	100,0%
8.6.02	1.958.425,95	2.605.589,08	-	1.958.425,95	133,0%	100,0%
16.1.01	14.800.000,00	18.161.450,99	-	12.231.228,66	122,7%	82,6%
16.2.01	4.226.000,00	4.827.795,16	-	4.216.485,87	114,2%	99,8%
16.2.01 (EUR)	2.000.000,00	2.271.670,80	-	209.354,25	113,6%	10,5%
21.1.01	19.900.194,21	19.919.986,32	-	19.900.172,01	100,1%	100,0%
22.1.01	17.275.980,17	17.421.407,00	-	17.068.833,58	100,8%	98,8%
Totale	522.068.082,91	634.989.251,16	578.490,74	408.088.771,18	121,6%	78,2%

(*) Gli importi dei contributi concessi includono gli impegni per i trascinamenti della precedente programmazione 2007-2013.

Nell'ambito di questo aspetto specifico, al 31.12.2024 risultano conclusi, rendicontati e liquidati tutti gli interventi afferenti alle seguenti operazioni, per le quali si è giunti ad esaurimento della dotazione finanziaria:

- **1.1.01-Formazione ed acquisizione di competenze**
- **8.6.01-Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali**
- **8.6.02-Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste**
- **21.1.01-Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 b)**
- **22.1.01-Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia**

Operazione **1.2.01-Progetti dimostrativi ed azioni di informazione**: i progetti finanziati con l'ultimo decreto di concessione n. 13466 del 23.09.2022 (circa una ventina considerando complessivamente tutte le focus area e priorità interessate, 2A, P4, 5A, 5D, 5E) sono per la gran parte ancora in corso. Al 31.12.2024 hanno richiesto il saldo 3 interventi afferenti alla focus area 2A e 2 interventi afferenti alla focus area 4A. Gli interventi finanziati con i bandi precedenti risultano tutti conclusi, compresi quelli finanziati in ambito PIA. I pagamenti superano i 4,7 Meuro, in progressione rispetto ai 3,9 Meuro dell'anno precedente. Gli interventi non ancora liquidati saranno pagati nel corso del terzo trimestre del 2025, e non si prevedono criticità.

Operazione **2.1.01-Incentivi per l'attività di consulenza aziendale**. Al 31.12.2024 risulta che i beneficiari dei cinque interventi finanziati con l'ultimo bando di operazione (decreto di febbraio 2023; 3 interventi sulla FA 2A, uno sulla 3A e uno sulla priorità 4) hanno presentato richiesta di saldo e sono stati liquidati. Per quanto riguarda le domande finanziate anch'esse con l'ultimo bando di operazione ma con uno scorrimento di graduatoria decretato nel luglio del 2022 (5 interventi sulla FA 2A, 1 sulla 3A e 10 sulla P4), al 31.12.2024 risultano chiusi e pagati un intervento afferente alla FA 2A e uno alla priorità 4. Altri sette interventi risultano conclusi e i beneficiari hanno inoltrato domanda di saldo. Per i restanti sette interventi si prevede di ricevere le domande di saldo entro il primo trimestre del 2025 e non si prevedono criticità. I

pagamenti afferenti all'aspetto specifico 2A superano i 3,7 Meuro, in progressione rispetto ai 2,8 Meuro dell'anno precedente.

Gran parte delle risorse impegnate e dei pagamenti erogati sulla Focus Area 2A afferiscono ***all'operazione 4.1.01- Incentivi per investimenti finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole***. Al 31.12.2024 gli impegni complessivi per questa operazione ammontano ad oltre 491 Meuro di risorse pubbliche a valere sul QFP, dei quali poco più di 578mila decretati nel 2024 a seguito di un ricorso. I pagamenti superano i 299 Meuro.

Come già indicato nelle precedenti RAA, le domande di aiuto relative ai primi due bandi (2015 e 2016) risultano tutte chiuse. Per quanto attiene al terzo bando (attivato nel 2018), gli interventi finanziati con concessione approvata nel 2020 si sono conclusi, al netto delle rinunce, entro marzo 2023 (comprese eventuali proroghe), gli interventi finanziati con concessione per scorrimento avvenuta nell'agosto del 2021, si sono conclusi entro agosto 2023 e al 31.12.2024 risultano liquidati.

Il quarto e ultimo bando di operazione era stato attivato con decreto n. 15235 del 10.11.2021. I decreti di concessione erano stati approvati a febbraio, maggio e giugno 2023. In tutti e tre i casi, il termine per la presentazione della domanda di saldo, comprensivo di proroghe, è luglio 2025. Nello specifico di ciascuna concessione:

- per gli interventi con concessione del finanziamento decretata a febbraio 2023 (n. 2859 del 28.02.2023) al 31.12.2024 risulta che delle 261 domande ammesse a finanziamento 61 hanno chiesto il saldo (48 istruite e 13 in istruttoria), 35 hanno rinunciato e per 165 i lavori sono in corso di realizzazione;
- per gli interventi con concessione del finanziamento decretata a maggio 2023 (n. 7052 del 12.05.2023) al 31.12.2024 risulta che delle 45 domande ammesse a finanziamento 6 hanno chiesto il saldo (5 istruite e 1 in istruttoria), 4 hanno rinunciato e per 35 i lavori sono in corso di realizzazione;
- per gli interventi con concessione del finanziamento decretata a giugno 2023 (n. 9740 del 29.06.2023) al 31.12.2024 risulta che delle 41 domande ammesse a finanziamento, 8 hanno chiesto il saldo (5 istruite e 3 in istruttoria), 3 hanno rinunciato e per 30 i lavori sono in corso di realizzazione.

L'operazione ***4.3.01-Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale*** (strade agro-silvopastorali) ha impegnato al 31.12.2024 poco più di 21,6 Meuro, senza variazioni rispetto alle tre precedenti RAA, mentre le risorse complessivamente erogate ammontano ad oltre 16,9 Meuro (erano circa 13,1 Meuro al 31.12.2023). L'operazione è interamente finanziata sul QFP. Al 31.12.2024 risulta che tutti i progetti sono chiusi e sono state inoltrate le domande di saldo, alcune delle quali sono tutt'ora in fase istruttoria.

Al 31.12.2024 le risorse complessivamente erogate sull'operazione ***4.3.02- Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi***, che ha impegnato complessivamente poco più di 10,5 Meuro, ammontano ad oltre 7,2 Meuro (erano poco più di 6 Meuro al 31.12.2023). L'operazione è interamente finanziata sul QFP. Al 31.12.2024 tutti gli interventi risultano chiusi e i beneficiari hanno inoltrato domanda di saldo, alcune delle quali sono tutt'ora in fase istruttoria.

I pagamenti relativi agli interventi finanziati con l'operazione ***6.4.01-Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche***, che complessivamente ha impegnato al 31.12.2024 oltre 27,5 Meuro, superano i 16,4 Meuro (rispetto ai 15,3 Meuro al 31.12.2023). L'operazione è interamente finanziata sul

QFP. Gli interventi finanziati con i primi due bandi di operazione (2016 e 2017) risultavano già conclusi e liquidati al 31.12.2021. Al 31.12.2024 risultano conclusi e rendicontati anche gli interventi finanziati con il terzo bando di operazione. Il quarto bando di operazione prevedeva una data di fine lavori a settembre 2024. Al 31.12.2024 risulta che i beneficiari hanno presentato domanda di saldo ad eccezione di tre casi per i quali è stata concessa proroga e che concluderanno i lavori nei primi mesi del 2025. Non si prevedono criticità.

Al 31.12.2024 risultano in deciso aumento i pagamenti degli interventi finanziati sull'operazione **16.1.01-Gruppi Operativi PEI** che superano, per l'aspetto specifico 2A, i 12,2 Meuro (erano 3,3 Meuro al 31.12.2023) a fronte di impegni di 18,1 Meuro. Per quanto riguarda i progetti finanziati con il primo bando di operazione, con concessione dei finanziamenti nel luglio 2019 e successivo scorrimento nel dicembre dello stesso anno, al 31.12.2024 i progetti risultano conclusi e le domande di saldo istruite e liquidate. Per quanto attiene al secondo e ultimo bando di operazione, con ammissione a finanziamento nel febbraio 2023 (decreto n. 1823 del 10.02.2023) di 18 domande (delle quali 15 sulla FA 2A, 1 sulla FA 5D e 2 sulla FA 5E) gli interventi risultano in corso e dovranno concludersi entro giugno del 2025, in quanto molti progetti hanno beneficiato della proroga per la realizzazione prevista da bando.

Gli impegni relativi all'operazione **16.2.01-Progetti pilota e sviluppo di innovazione**, si attestano ad oltre 4,8 Meuro a valere su risorse del QFP e oltre 2,2 Meuro a valere su risorse EURI. Gli interventi finanziati con risorse QFP sono tutti conclusi e liquidati. Per quanto riguarda i progetti finanziati sul secondo bando di operazione con concessione del dicembre 2022 e conclusione dei lavori a fine 2024 (10 sulla FA 2A, 1 sulla priorità 4, 1 sulla FA 5A e 4 sulla FA 5D), i beneficiari inoltreranno la domanda di saldo nei primi mesi del 2025. Non si riscontrano criticità.

ASPETTO SPECIFICO 2B

Nel corso del 2024 non sono state approvate ulteriori graduatorie sulle operazioni afferenti all'aspetto specifico 2B, pertanto al 31.12.2024 l'importo delle risorse impegnate è quello comunicato con la precedente RAA ed è pari a circa 56,7 Meuro, dei quali oltre 17,4 sulle risorse EURI. I pagamenti superano i 50 Meuro dei quali oltre 17,4 su risorse EURI.

Tab. 2 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 2B

Operazione	Piano finanziario (v. 14)	Contributi concessi al 31.12.2024	Contributi concessi nel 2024	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% concesso su PF	% pagamenti su PF
1.1.01	20.322,77	56.547,50	-	20.322,77	278,2%	100,0%
6.1.01	36.168.000	39.170.000,00	-	32.553.825,27	108,3%	90,0%
6.1.01 (EURI)	17.240.000	17.470.000,00	-	17.487.731,85	101,3%	101,4%
Totale	53.428.322,77	56.696.547,50	-	50.061.879,89	106,1%	93,7%

Nell'ambito di questo aspetto specifico, al 31.12.2024 risultano conclusi, rendicontati e liquidati tutti gli interventi afferenti all'operazione **1.1.01-Formazione ed acquisizione di competenze**.

Al 31.12.2024 risultano liquidate tutte le domande di saldo relative al primo, secondo e terzo bando dell'operazione **6.1.01-Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori**, finanziate su risorse QFP. Circa il quarto e ultimo bando di operazione (attivato nel marzo del

2021) lo stato di avanzamento è il seguente:

- i beneficiari (139 domande) con concessione del finanziamento approvata con decreto n. 13903 del 18-10-2021 e i beneficiari (87 domande) con concessione del finanziamento approvata con decreto n. 782 del 27-01-2022 hanno presentato tutti domanda di saldo e sono stati tutti pagati;
- i beneficiari con concessione del finanziamento approvata con decreto n. 8663 del 17.06.2022 (120 domande) hanno presentato domanda di saldo ad eccezione di quattro casi. Delle domande di saldo presentate, una decina sono ancora in fase istruttoria;
- gran parte dei beneficiari con concessione del finanziamento approvata con decreto n. 17050 del 24.11.2022 (85 domande) hanno presentato domanda di saldo (le domande di saldo non pervenute sono 31). Delle domande di saldo presentate, una decina sono ancora in fase istruttoria;
- una parte dei beneficiari (13 su 21 domande) con concessione del finanziamento approvata con decreto n. 18737 del 20.12.2022 hanno chiuso l'intervento ed un beneficiario ha inoltrato domanda di saldo; 8 beneficiari devono presentare richiesta di seconda rata;
- per quanto riguarda i progetti finanziati con decreto n. 18738 del 20.12.2022 (115 domande), al 31.12.2024 devono ancora presentare domanda di saldo 31 beneficiari. Delle domande di saldo presentate, 8 sono ancora in fase istruttoria.

ASPETTO SPECIFICO 3A

Al 31.12.2024 risultano impegnate sulla Focus Area 3A risorse pubbliche per oltre 95,5 Meuro dei quali oltre 2,3 a valere sulle risorse EURI. I pagamenti oltrepassano gli 81,6 Meuro (erano 69,9 Meuro al 31.12.2023), dei quali circa 1,3 su risorse EURI.

Tab. 3 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 3A

Operazione	Piano finanziario (v. 14)	Contributi concessi al 31.12.2024	Contributi concessi nel 2024	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% concesso su PF	% pagamenti su PF
1.1.01	44.921,22	130.622,03	-	44.921,22	290,8%	100,0%
1.2.01	372.500,00	395.355,86	-	372.462,59	106,1%	100,0%
2.1.01	1.271.000,00	1.302.679,20	-	898.268,54	102,5%	70,7%
3.1.01 (*)	750.000,00	814.500,10	-	747.774,71	108,6%	99,7%
3.2.01	7.722.000,00	8.552.731,97	-	7.574.000,30	110,8%	98,1%
4.1.02	24.140.000,00	28.181.938,00	-	23.185.109,90	116,7%	96,0%
4.2.01 (**)	46.000.000,00	49.857.724,10	-3.080.000,00	44.774.250,41	108,4%	97,3%
16.4.01	1.561.448,57	2.481.199,72	-	1.561.448,57	158,9%	100,0%
16.4.01 (EURI)	2.125.827,89	2.361.469,27	-	1.295.449,60	111,1%	60,9%
16.10.01	750.000,00	758.930,03	-	631.871,89	101,2%	84,2%
16.10.02	645.000,00	669.099,57	-	592.109,65	103,7%	91,8%
Totale	85.382.697,68	95.506.249,85	-3.080.000,00	81.677.667,38	111,9%	95,7%

(*) Gli importi dei contributi concessi includono gli impegni per i trascinamenti della precedente programmazione 2007-2013.

(**) L'importo delle risorse impegnate al 31.12.2024 è dato dalla somma di € 28.305.000,00 relativi all'Accordo di Finanziamento siglato con Finlombarda, che nel corso del 2024 è stato ridotto di € 3.080.000,00 ($31.385.000,00 - 3.080.000,00 = 28.305.000,00$), e di € 21.552.724,10 impegnati sull'operazione 4.2.01 in conto capitale.

Nell'ambito di questo aspetto specifico, al 31.12.2024 risultano conclusi, rendicontati e liquidati tutti gli interventi afferenti alle seguenti operazioni:

- **1.1.01-Formazione ed acquisizione di competenze**
- **1.2.01-Progetti dimostrativi ed azioni di informazione**
- **3.2.01-Informazione e promozione dei prodotti di qualità**
- **16.10.02- Progetti integrati d'Area**

Circa l'operazione **3.1.01 - Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità**, al 31.12.2024, le attività risultano tutte concluse ed i saldi pagati, ad eccezione delle domande presentate da parte dei partner di un PIF, per le quali sono in corso le verifiche istruttorie.

L'operazione **4.1.02-Incentivi agli investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari** è stata attivata all'interno dei Progetti Integrati di Filiera, con bandi nel 2016 e 2017, e dei Progetti Integrati d'Area con un bando nel 2017. Gli impegni superano i 28,1 Meuro. Nel corso del 2024 non si registrano impegni. Al 31.12.2024 risulta un incremento nei pagamenti, che superano i 23,2 Meuro (erano 21,1 Meuro a fine 2023). I progetti finanziati nell'ambito dei PIA risultano tutti chiusi e pagati. I progetti finanziati nell'ambito dei PIF risultano conclusi, le ultime domande di saldo sono in fase di istruttoria e saranno pagate nei primi mesi del 2025.

Per quanto riguarda l'operazione **4.2.01-Interventi nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli**, al 31.12.2024 le risorse pubbliche impegnate sono pari a € 49.857.724,10. La differenza rispetto al dato comunicato con la RAA 2023 che dava conto di un importo di risorse pubbliche impegnate pari a € 52.937.724,10 è dato dalla riduzione della componente del Fondo credito di cui all'Accordo di Finanziamento siglato con Finlombarda che è stato ridotto di € 3.080.000 (da € 31.385.000,00 a € 28.305.000). L'operazione è finanziata a valere sulle risorse del QFP. I pagamenti superano i 44,7 Meuro (erano 38,7 Meuro al 31.12.2023) comprensivi delle quattro tranches versate a Finlombarda per lo Strumento Finanziario, pari a € 28.308.000,00. Ad eccezione di un beneficiario in ambito PIF che sarà pagato nel secondo trimestre del 2025, al 31.12.2024 risultano rendicontate e liquidate le domande finanziate con l'operazione 4.2.01 nell'ambito dei bandi PIF 2016 e 2017 e del bando di filiera non PIF 2018.

Per quanto riguarda l'operazione **16.4.01-Filiere corte**, al 31.12.2024 non si registrano variazioni negli impegni rispetto a fine 2023, né in riferimento alle risorse pubbliche a valere sul QFP né in riferimento alle risorse EURI. I pagamenti superano i 2,8 Meuro (erano 1,7 Meuro al 31.12.2023) dei quali oltre 1,5 Meuro afferenti al QFP e quasi 1,3 Meuro afferenti alle risorse EURI. Gli interventi finanziati con i primi tre bandi di operazione (QFP) sono tutti conclusi e risultano tutti liquidati. Per quanto riguarda il quarto bando di operazione (risorse EURI), i beneficiari degli interventi ammessi a finanziamento nel maggio del 2022 hanno presentato domanda di saldo; le domande sono in fase istruttoria e saranno liquidate nel primo semestre del 2025.

Per quanto riguarda gli interventi afferenti all'operazione **16.10.01-Progetti integrati di filiera**, al 31.12.2024 risulta che solo il capofila di un progetto PIF deve ancora presentare domanda di saldo, una

domanda è in fase di istruttoria, mentre tutte le altre sono state liquidate.

ASPETTO SPECIFICO 3B

La totalità delle risorse pubbliche impegnate ed erogate sulla Focus Area 3B afferiscono all'operazione **5.1.01- Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico**, che, come già riportato nella precedente RAA, risultava già conclusa al 31.12.2023. Gli interventi, al netto di alcune rinunce/decadenze, sono stati tutti rendicontati e liquidati.

Tab. 4 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 3B

Operazione	Piano finanziario (v. 14)	Contributi concessi al 31.12.2024	Contributi concessi nel 2024	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% concesso su PF	% pagamenti su PF
5.1.01	10.341.000	13.632.483,46	-	10.260.246,24	131,8%	99,2%
Totale	10.341.000	13.632.483,46	-	10.260.246,24	131,8%	99,2%

PRIORITA' P4

Al 31.12.2024 le risorse pubbliche impegnate sulla Priorità 4 superano i 561,8 Meuro, dei quali poco più di 3,6 Meuro a valere su risorse EURI. Gli impegni afferenti all'annualità 2024 sono costituiti dalla quota per l'anno 2024 degli impegni pluriennali e superano i 28,6 Meuro, tutti riguardanti risorse QFP. I pagamenti superano i 461,5 Meuro (erano poco più di 423,1 Meuro a fine 2023), dei quali più di 1,6 Meuro a valere su risorse EURI.

Tab. 5 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi alla Priorità 4

Sottomisura /Op.	Piano finanziario (v. 14)	Contributi concessi al 31.12.2024	Contributi concessi nel 2024	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% concesso su PF	% pagamenti su PF
1.1.01	77.351,13	450.407,55	-	77.351,13	582,3%	100,0%
1.2.01	2.352.800,00	2.401.392,90	-	1.892.997,90	102,1%	80,5%
2.1.01	932.500,00	1.209.170,11	-	550.967,23	129,7%	59,1%
4.4.01	1.360.700,00	2.043.351,95	-	1.317.047,82	150,2%	96,8%
4.4.02	4.632.900,00	5.718.812,04	-	4.496.905,52	123,4%	97,1%
4.4.01 (EURI)	563.540,14	564.137,30	-	124.064,05	100,1%	22,0%
4.4.02 (EURI)	2.748.414,76	2.865.657,54	-	1.508.657,09	104,3%	54,9%
8.3.01	37.050.000,00	43.814.843,58	-	30.628.436,58	118,3%	82,7%
8.4.01	4.419.000,00	5.627.374,72	-	4.269.605,01	127,3%	96,6%
10.1	201.396.361,12	244.465.938,57	19.549.748,38	197.053.125,62	121,4%	97,8%

(escluse

10.1.04 e

10.1.10) (*)

10.2.01	3.928.039,00	3.965.658,72	-	824.843,59	101,0%	21,0%
11.1.01	29.500.000,00	116.788.948,21	9.118.275,25	19.450.852,86	113,8%	65,9%
11.2.01 (*)	73.166.136,44			79.404.249,56		108,5%
12.1	1.543.527,02	1.616.201,88	-	1.543.527,02	104,7%	100,0%
13.1.01 (*)	118.500.000,00	130.056.874,89	-	118.361.284,96	109,8%	99,9%
16.1.01	1.000.000,00	-	-	-	-	-
16.2.01 (EURI)	1.000.000,00	217.484,00	-	-	21,7%	-
Totale	484.171.269,61	561.806.253,96	28.668.023,63	461.503.915,94	116,0%	95,3%

(*) Gli importi dei contributi concessi includono gli impegni per i trascinamenti della precedente programmazione 2007-2013.

Nell'ambito di questo aspetto specifico, al 31.12.2024 risultano concluse le seguenti operazioni/sottomisura:

- **1.1.01-Formazione ed acquisizione di competenze**
- **Sottomisura 12.1- Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000**
- **13.1.01-Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna**

Nell'ambito della Priorità 4, al 31.12.2024 risulta che i beneficiari di due dei progetti finanziati con l'ultimo bando dell'operazione **1.2.01-Progetti dimostrativi ed azioni di informazione** (attivato nel 2021, con concessione nel settembre del 2022) hanno inoltrato domanda di saldo mentre i restanti tre, che hanno usufruito della proroga di quattro mesi concessa a causa di condizioni climatiche avverse, la presenteranno nel 2025. Non si prevedono criticità. I pagamenti si avvicinano a 1,9 Meuro, in progressione rispetto ai 964 mila euro registrati a fine 2023.

Le risorse impegnate al 31.12.2024 sull'operazione **2.1.01-Incentivi per l'attività di consulenza aziendale** nell'ambito della priorità 4, superano di poco 1,2 Meuro e non presentano variazioni rispetto al dato comunicato a fine 2023. Si rimanda a quanto descritto nella sezione sull'aspetto specifico 2A per i dettagli relativi all'andamento dei progetti. I pagamenti risultano in aumento e superano i 550mila euro (erano 533mila euro a fine 2023).

Al 31.12.2024 risultano conclusi i progetti finanziati dalle operazioni **4.4.01- Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità**, e **4.4.02-investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche** a valere su risorse del QFP; i pagamenti superano complessivamente i 5,8 Meuro esauendo quasi la dotazione finanziaria.

Per quanto attiene agli interventi finanziati con risorse EURI, con concessione nel febbraio 2023, al 31.12.2024 risulta che:

- dei 63 progetti finanziati nell'ambito dell'operazione 4.4.01, 12 beneficiari hanno presentato rinuncia, 9 sono decaduti per non aver presentato domanda nei termini previsti e 42 hanno

- presentato domanda di saldo;
- dei 110 progetti finanziati nell'ambito dell'operazione 4.4.02, 19 beneficiari hanno presentato rinuncia, 12 non hanno presentato domanda di saldo nei termini previsti e 78 hanno presentato domanda di saldo.

Le istruttorie delle domande di saldo sono in corso. I pagamenti già effettuati superano 1,6 Meuro.

Gli impegni sull'operazione **8.3.01-Prevenzione dei danni alle foreste** superano al 31.12.2024 i 43,8 Meuro a valere sulle risorse QFP, senza variazioni rispetto all'anno precedente. I pagamenti liquidati evidenziano un deciso incremento e oltrepassano i 30,6 Meuro (erano 22,8 Meuro al 31.12.2023). Al 31.12.2024 risultano chiuse e liquidate le domande finanziate con il primo e secondo bando di operazione. Gli interventi finanziati con il terzo bando di operazione (con concessione a dicembre del 2022) sono iniziati tra giugno e settembre 2023 e possono presentare domanda di saldo fino a marzo 2025. Al 31.12.2024 risulta che 84 dei 95 progetti finanziati hanno concluso i lavori (si sono verificate 7 rinunce/deadenze nel 2024 e altre 4 sono attese nel 2025) di questi 40 beneficiari hanno già inoltrato la domanda di saldo; le istruttorie sono in corso.

I pagamenti sull'operazione **8.4.01- Ripristino dei danni alle foreste** superano al 31.12.2024 i 4,2 Meuro. Tutti gli interventi risultano liquidati salvo il pagamento di un saldo.

Concorrono al raggiungimento degli obiettivi della Priorità 4 le operazioni della **Sottomisura 10.1- Pagamenti agro-climatico-ambientali**, salvo le operazioni 10.1.04 e 10.1.10, che attengono rispettivamente agli aspetti specifici 5E e 5D. Si tratta di operazioni finanziate con risorse QFP e giunte pressoché a termine. L'impegno di spesa afferente all'anno 2024 ammonta a poco più di 19,5 Meuro e riguarda domande di conferma degli impegni presi negli anni precedenti; al 31.12.2024 le risorse pubbliche cumulativamente impegnate per la sottomisura 10.1 nell'ambito della Priorità 4 superano i 244,4 Meuro e le risorse complessivamente erogate i 197 Meuro.

Nel 2024 non sono stati approvati ulteriori finanziamenti per interventi riguardanti l'operazione **10.2.01- Sostegno alla conservazione della biodiversità animale e vegetale** e, pertanto, al 31.12.2024 le risorse impegnate complessivamente si confermano pari a poco più di 3,9 Meuro. Si registrano pagamenti per oltre 824mila euro (erano 464mila euro a fine 2023). Al 31.12.2024 risulta che i tre interventi finanziati con il primo bando (2018, con concessione a luglio 2019) sono stati conclusi e pagati; le domande di saldo dei 13 interventi finanziati con il secondo bando (2019, con concessione a giugno 2021) sono state inoltrate, tre sono state pagate e per le altre sono in corso le istruttorie; per cinque dei 12 interventi finanziati con il terzo bando (2022, con concessione a ottobre 2022) risultano pervenute le domande di saldo e sono in corso di istruttoria; le restanti domande di saldo sono attese per i primi mesi del 2025 e non si evidenziano criticità.

La **Misura 11-Agricoltura biologica** ha impegnato al 31.12.2024 oltre 116,7 Meuro di risorse pubbliche, a valere sul QFP. L'impegno di spesa afferente all'anno 2024 ammonta a poco più di 9,1 Meuro e riguarda solo le domande di conferma degli impegni presi negli anni precedenti. Le risorse erogate superano i 98,8 Meuro dei quali oltre 19,4 Meuro afferenti all'operazione **11.1.01-Conversione all'agricoltura biologica** ed oltre 79,4 Meuro afferenti all'operazione **11.2.01- Mantenimento dell'agricoltura biologica**. Come illustrato anche nelle precedenti RAA, si conferma il giudizio positivo sulla misura che non presenta specifiche criticità ed è risultata molto apprezzata da parte delle aziende agricole.

Nel corso del 2024 non sono stati approvati ulteriori impegni relativi all'operazione **16.2.01-Progetti pilota e sviluppo di innovazione**, afferenti agli aspetti ambientali e finanziati a valere sulle risorse EURI. Pertanto, al 31.12.2024 si conferma che gli impegni ammontano a poco più di 217mila euro e riguardano

un solo intervento. Le attività si sono concluse a fine 2024 e la domanda di saldo è attesa entro i primi mesi del 2025. Non si prevedono criticità.

ASPETTO SPECIFICO 5A

Al 31.12.2024 risultano impegnate sulla Focus Area 5A risorse pubbliche per circa 6,5 Meuro, dei quali quasi 2,2 a valere su risorse EURI, senza alcuna variazione rispetto al 31.12.2023. I pagamenti superano i 3,7 Meuro (erano 2,3 Meuro al 31.12.2023) dei quali poco più di 1 Meuro a valere su risorse EURI.

Tab. 6 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all’aspetto specifico 5A

Operazione	Piano finanziario (v. 14)	Contributi concessi al 31.12.2024	Contributi concessi nel 2024	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% concesso su PF	% pagamenti su PF
1.1.01	16.068,48	18.358,80	-	19.740,34	114,3%	122,9%
1.2.01	346.000,00	346.085,27	-	185.975,81	100,0%	53,8%
4.1.03	2.468.000,00	3.939.415,03	-	2.467.907,11	159,6%	100,0%
4.1.03 (EURI)	1.710.000,00	1.883.293,51	-	967.235,65	110,1%	56,6%
16.1.01	400.000,00		-	-	-	-
16.2.01 (EURI)	500.000,00	299.816,00	-	110.213,24	60,0%	22,0%
Totale	5.440.068,48	6.486.968,61	-	3.751.072,15	119,2%	69,0%

Nell’ambito di questo aspetto specifico, al 31.12.2024 risultano concluse le seguenti operazioni:

- **1.1.01-Formazione ed acquisizione di competenze**
- **4.1.03-Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione, per la quale è in corso di formalizzazione la rinuncia relativa all’ultima domanda non ancora liquidata.**

Relativamente a questa focus area, al 31.12.2024 risulta ancora in corso l’intervento finanziato con l’ultimo bando dell’operazione **1.2.01-Progetti dimostrativi ed azioni di informazione** (attivato nel 2021, con concessione nel settembre del 2022), poiché il beneficiario ha usufruito della proroga di quattro mesi concessa a causa di condizioni climatiche avverse. Si prevede che la domanda di saldo sarà inoltrata nel 2025 e non si prevedono criticità. Nel 2024 si registrano per la prima volta pagamenti che sfiorano 186mila euro.

Relativamente a questa focus area, la domanda di saldo dell’unico intervento finanziato a valere su risorse EURI con l’ultimo bando dell’operazione **16.2.01-Progetti pilota e sviluppo di innovazione** (con concessione del dicembre 2022 e conclusione dei lavori a fine 2024) è attesa per marzo 2025 e non si prevedono criticità.

ASPETTO SPECIFICO 5C

Alla focus area 5C afferisce la sola operazione **6.4.02-Sostegno alla realizzazione e sviluppo di attività di produzione di energia**. Non si registrano variazioni rispetto a quanto illustrato nelle precedenti RAA circa le risorse impegnate. Al 31.12.2024 i pagamenti superano di poco superiori ad 1 Meuro. I beneficiari dei due bandi di operazione e dei progetti finanziati nell’ambito dei PIA hanno presentato richiesta di saldo e le

istruttorie delle domande di saldo risultano concluse nella quasi totalità dei casi. Anche gli interventi finanziati sull'ultimo bando di operazione (come il precedente) hanno registrato numerose rinunce e decadenze: degli 11 progetti ammessi a finanziamento, 6 arrivano a conclusione.

Tab. 7 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 5C

Operazione	Piano finanziario (v. 14)	Contributi concessi al 31.12.2024	Contributi concessi nel 2024	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% concesso su PF	% pagamenti su PF
6.4.02	1.151.000,00	2.266.541,31	-	1.045.541,16	196,9%	90,8%
Totale	1.151.000,00	2.266.541,31	-	1.045.541,16	196,9%	90,8%

ASPETTO SPECIFICO 5D

Gli impegni di spesa relativi all'aspetto specifico 5D si attestano al 31.12.2024 ad oltre 26,1 Meuro dei quali oltre 22,2 Meuro a valere su risorse EURI. Gli impegni afferenti al 2024 superano i 446mila, a valere su risorse del QFP. Le somme liquidate ammontano ad oltre 17,1 Meuro dei quali oltre 14,3 Meuro a valere su risorse EURI.

Tab. 8 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 5D

Operazione	Piano finanziario (v. 14)	Contributi concessi al 31.12.2024	Contributi concessi nel 2024	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% concesso su PF	% pagamenti su PF
1.1.01	20.647,40	55.427,16	-	20.647,40	268,4%	100,0%
1.2.01	885.100,00	921.427,84	-	649.386,72	104,1%	73,4%
4.4.03 (EURI)	18.478.045,10	21.107.017,38	-	14.231.466,80	114,2%	77,0%
10.1.10	2.318.000,00	2.509.904,11	446.702,68	2.126.689,17	108,3%	91,7%
16.1.01	400.000,00	414.521,44	-	5.000,00	103,6%	1,3%
16.2.01 (EURI)	500.000,00	1.141.777,00	-	110.214,79	228,4%	22,0%
Totale	22.601.792,50	26.150.074,93	446.702,68	17.143.404,88	115,7%	75,8%

Nell'ambito di questo aspetto specifico, al 31.12.2024 risulta conclusa l'operazione **1.1.01-Formazione ed acquisizione di competenze**.

Nell'ambito di questo aspetto specifico non vi sono variazioni rispetto alla precedente RAA negli importi impegnati e liquidati per l'operazione **1.2.01-Progetti dimostrativi ed azioni di informazione**. I due progetti finanziati con l'ultimo bando di operazione con concessione a settembre 2022, avendo usufruito di proroga, possono presentare domanda di saldo entro marzo 2025 e risultano ancora aperti al 31.12.2024.

L'operazione **4.4.03 - Investimenti non produttivi finalizzati alle riduzioni di NH3 in atmosfera** è stata finanziata completamente con risorse EURI. Al 31.12.2024 risulta che i beneficiari finanziati con decreto di concessione del gennaio 2023 (127 domande ammesse) hanno in gran parte presentato domanda di saldo e sono stati pagati; per 9 domande le istruttorie di pagamento sono in corso. Anche alcuni beneficiari finanziati con scorrimento di graduatoria nell'agosto 2023 (35 domande ammesse) hanno presentato

domanda di saldo e le istruttorie di pagamento sono in corso. In molti casi è stata richiesta ed ottenuta una proroga straordinaria per via della difficoltà da parte delle imprese fornitrici sul territorio di effettuare i lavori entro i tempi previsti dal bando, considerato l'elevato numero di richieste. Considerando complessivamente i beneficiari finanziati con i due decreti (gennaio e agosto) si registrano una ventina di rinunce. Al 31.12.2024 le domande ancora da pagare sono 23. Non si prevedono ulteriori rinunce o decadenze.

Al 31.12.2024 risultano impegnate a valere sull'operazione **10.1.10-Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento** risorse pubbliche per poco più di 2,5 Meuro, tutti a valere sulle risorse QFP. Gli impegni di pertinenza del 2024 oltrepassano i 446mila euro e riguardano solo le domande di conferma degli impegni presi negli anni precedenti. Al 31.12.2024 le risorse erogate superano i 2,1 Meuro (erano 1,7 Meuro al 31.12.2023).

Operazione **16.1.01-Gruppi Operativi PEI**: l'intervento finanziato con concessione del febbraio 2023, ha ottenuto una proroga che ha posticipato la data di fine lavori a maggio 2025. Le attività sono in corso e non si segnalano criticità. Il pagamento di € 5.000 è il contributo forfettario che era stato liquidato al beneficiario in esito al superamento dell'istruttoria della Fase 2.

Nell'ambito della FA 5D l'operazione **16.2.01-Progetti pilota e sviluppo di innovazione** ha impegnato al 31.12.2024 oltre 1,1 Meuro a valere su risorse EURI; i pagamenti superano i 110mila euro, relativi ad un SAL. I quattro interventi finanziati con concessione del dicembre 2022 dovranno presentare domanda di saldo nei primi mesi del 2025. Non si prevedono criticità.

ASPETTO SPECIFICO 5E

L'aspetto specifico 5E impegna al 31.12.2024 oltre 188,9 Meuro di risorse pubbliche tutte a valere sul QFP, delle quali poco più di 6.9 Meuro afferiscono al 2024. I pagamenti superano i 176,8 Meuro (erano 169,2 a fine 2023).

Tab. 9 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 5E

Operazione	Piano finanziario (v. 14)	Contributi concessi al 31.12.2024	Contributi concessi nel 2024	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% concesso su PF	% pagamenti su PF
1.1.01	7.901,19	27.212,00	-	4.229,33	344,4%	53,5%
1.2.01	119.200,00	123.983,69	-	119.189,09	104,0%	100,0%
8.1.01	5.170.000,00	7.090.565,75	5.307,26	4.992.350,00	137,1%	96,6%
8.1.02 (*)	54.889.293,15	53.801.433,17	1.261.393,74	53.219.616,44	98,0%	97,0%
10.1.04 (*)	120.874.977,57	127.146.045,49	5.702.568,07	118.542.291,32	105,2%	98,1%
16.1.01	400.000,00	774.971,14	-	10.000,00	193,7%	2,5%
16.2.01 (EURI)	500.000,00	-	-	-	-	-
Totale	181.961.371,91	188.964.211,24	6.969.269,07	176.887.676,18	103,8%	97,2%

(*) Gli importi dei contributi concessi includono gli impegni per i trascinamenti della e programmazione 2007-2013 e precedenti.

Nell'ambito di questo aspetto specifico, al 31.12.2024 risultano conclusi e pagati gli interventi afferenti all'operazione **1.1.01-Formazione ed acquisizione di competenze** e all'operazione **1.2.01-Progetti dimostrativi ed azioni di informazione**.

Al 31.12.2024 risultano impegnati per l'operazione **8.1.01-Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboscamento**, oltre 7 Meuro di risorse pubbliche tutte a valere sul QFP; nel corso del 2024 sono stati impegnati poco più di 5mila euro per la copertura di spese afferenti ad una integrazione di importo per un impianto precedentemente ammesso a finanziamento (decreto integrazione n. 20271 del 19.12.2024). Rispetto a fine 2023, crescono i pagamenti che sfiorano i 5 Meuro (erano 4,6 Meuro a fine 2023). Al 31.12.2024 risulta che i lavori finanziati con i primi cinque bandi sono conclusi e pagati. Per quanto riguarda il sesto e ultimo bando di operazione, con ammissione a finanziamento di 73 progetti a ottobre 2022, conclusione lavori prevista a marzo 2024 e presentazione del saldo a maggio 2024, al 31.12.2024, al netto di qualche rinuncia e decadenza (rispettivamente 2 e 7), le domande di saldo sono state presentate e sono in corso istruttorie e pagamenti.

Al 31.12.2024, gli impegni sull'operazione **8.1.02-Mantenimento di superfici imboscate** si attestano ad oltre 53,8 Meuro di risorse pubbliche tutte a valere sul QFP. Si tratta di impegni pressoché totalmente riconducibili ai trascinamenti di impegni derivanti dalle programmazioni precedenti. Risultano in aumento i pagamenti che superano i 53,2 Meuro (erano poco più di 51,5 Meuro a fine 2023). Le risorse impegnate nel corso del 2024 sono costituite per oltre 1,2 Meuro dai premi per mancato reddito relativi ai trascinamenti (Misura H del PSR 2000-2006 e Misura 221 del PSR 2007-2013) e per poco più di 14mila euro da premi di manutenzione e mancato reddito di pertinenza del 2024 concesse ai beneficiari che hanno realizzato impianti con l'operazione 8.1.01 (tipologia B) della programmazione 2014-2022 e collaudati fino al 2021.

Le risorse pubbliche complessivamente impegnate al 31.12.2024 per l'operazione **10.1.04-Agricoltura conservativa** superano i 127,1 Meuro tutti a valere sulle risorse QFP. Gli impegni di pertinenza del 2024 oltrepassano di poco i 5,7 Meuro e riguardano solo le domande di conferma degli impegni presi negli anni precedenti. Il calo rispetto agli impegni afferenti all'annualità 2023 (9 Meuro) è imputabile ai beneficiari che avevano aderito per la prima volta all'operazione nel 2018 e per i quali si è esaurito l'impegno al 31.12.2023. Al 31.12.2024 sono stati erogati oltre 118,5 Meuro, ossia il 98% di quanto disponibile a piano finanziario. Si conferma quanto illustrato nelle precedenti RAA circa l'interesse e la significativa risposta da parte delle aziende agricole per questa operazione.

Con riguardo all'operazione **16.1.01-Gruppi Operativi PEI**, i due interventi finanziati con concessione del febbraio 2023, che ha impegnato complessivamente circa 775mila euro di risorse pubbliche, hanno ottenuto una proroga che ha posticipato la data di fine lavori a maggio 2025. Le attività sono in corso e non si segnalano criticità. Il pagamento di € 10.000 rappresenta il contributo forfettario che era stato liquidato ai due beneficiari in esito al superamento dell'istruttoria della Fase 2.

ASPETTO SPECIFICO 6A

Concorrono all'aspetto specifico 6A l'operazione **7.4.01-Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura**, l'operazione **7.5.01-Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali** e l'operazione **7.6.01-Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale**. Al 31.12.2024 le risorse pubbliche impegnate superano i 9,5 Meuro dei quali 5 Meuro a valere su risorse EURI. I pagamenti superano 1,6 Meuro (erano 89mila al 31.12.2023) dei quali oltre 27mila a valere su risorse EURI.

Tab. 10 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all’aspetto specifico 6A

Operazione	Piano finanziario (v. 14)	Contributi concessi al 31.12.2024	Contributi concessi nel 2024	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% concesso su PF	% pagamenti su PF
7.4.01	2.233.000,00	2.453.255,38	-	1.239.302,32	109,9%	55,5%
7.5.01	1.615.000,00	1.819.241,17	-	1.500.096,17	112,6%	92,9%
7.5.01 (EURI)	5.083.989,02	5.083.989,02	-	917.238,99	100,0%	18,0%
7.6.01	165.984,98	179.243,02	-	165.482,30	108,0%	99,7%
Totale	9.097.974,00	9.535.728,59	-	3.822.119,78	104,8%	42,0%

Per quanto riguarda le domande finanziate nell’ambito dei PIA sulle **operazioni 7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01**, al 31.12.2024 gli interventi risultano conclusi e le domande pagate.

Per quanto riguarda il bando regionale dell’**operazione 7.4.01** aperto ai territori rurali ad esclusione di quelli ricadenti in aree GAL, dei 18 progetti ammessi a finanziamento a dicembre 2021, al 31.12.2024 risulta che 14 beneficiari hanno presentato domanda di saldo dei quali 9 sono stati pagati; due beneficiari presenteranno domanda di saldo nei primi mesi del 2025; uno ha presentato rinuncia e uno è decaduto per non ammissibilità del progetto esecutivo.

Al 31.12.2024 le attività relative agli interventi finanziati sull’**operazione 7.5.01** a valere su risorse EURI e con concessione definitiva a dicembre 2022 sono concluse, ad eccezione di alcuni beneficiari che hanno richiesto ed ottenuto una proroga per la conclusione dei lavori entro il 1° semestre del 2025. Dei 47 progetti ammessi a finanziamento, al 31.12.2024 risulta che 17 beneficiari hanno presentato domanda di saldo e sono stati pagati; 12 hanno presentato domanda di saldo e sono in corso le istruttorie; 16 beneficiari presenteranno domanda di saldo nel 2025; uno ha presentato rinuncia e uno è decaduto.

ASPETTO SPECIFICO 6B

Al 31.12.2024 risultano impegnate sull’aspetto specifico 6B risorse pubbliche per poco più di 104,9 Meuro, a valere sulle risorse QFP (impegni presi da Regione Lombardia nei confronti dei GAL). Nel corso del 2024 non sono stati approvati ulteriori impegni. Le risorse erogate superano 85,8 Meuro (erano 62,6 Meuro al 31.12.2023).

Tab. 11 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all’aspetto specifico 6B

Operazione	Piano finanziario (v. 14)	Contributi concessi al 31.12.2024 (*)	Contributi concessi nel 2024	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% concesso su PF	% pagamenti su PF
19.1.01	778.126,56	779.611,19	-	776.964,96	100,2%	99,9%
19.2.01	81.200.000,00	87.035.500,00	-	70.565.662,26	107,2%	86,9%
19.3.01	4.700.000,00	4.929.936,03	-	3.896.173,73	104,9%	82,9%
19.4.01	11.300.000,00	12.181.173,74	-	10.643.069,82	107,8%	94,2%
Totale	97.978.126,56	104.926.220,96	-	85.881.870,77	107,1%	87,7%

(*) Si tratta delle risorse destinate ai GAL con concessioni approvate con decreto da Regione Lombardia a valere complessivamente sulle risorse ordinarie del periodo 2014-2020 e sulle risorse rese disponibili dall'estensione 2021-2022.

Per quanto riguarda l'operazione **19.1.01-Sostegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)**, al 31.12.2024 risultano pagamenti per oltre 776mila euro, dei quali € 596.004,75 afferenti ai contributi concessi a settembre 2023 per i costi preparatori delle Strategie di Sviluppo Locale per il periodo di programmazione 2023-2027. L'operazione è pertanto chiusa.

Nello specifico dell'operazione **19.2.01-Attuazione dei piani di sviluppo locale**, al 31.12.2024 gli impegni approvati dai GAL per i beneficiari dei propri territori superano di poco 83,6 Meuro (al netto di rinunce e decadenze e complessivamente a valere su risorse ordinarie del periodo 2014-2020 e risorse rese disponibili dall'estensione 2021-2022) a fronte di una dotazione a Piano Finanziario (v.14) di 81,2 Meuro; i pagamenti al netto dei recuperi superano i 70,5 Meuro. La tabella seguente mostra che al 31.12.2024 per la gran parte dei territori una buona percentuale degli interventi risulta conclusa e pagata.

Tab. 12 – Impegni e pagamenti per GAL

	Impegni decretati da Regione Lombardia vs i GAL	Impegni decretati dai GAL (graduatorie bandi GAL) al netto di rinunce e decadenze	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% pagamenti (al netto dei recuperi) su impegni decretati dai GAL
GAL DELLE COLLINE BERGAMASCHE S.c.a.r.l	6.574.525,00	6.102.419,89	5.443.919,3	89,2%
GAL GARDA E COLLI MANTOVANI S.c.a.r.l	7.416.618,00	5.938.968,68	4.707.633,3	79,3%
GAL GARDAVALSABBIA S.c.a.r.l	7.228.657,00	7.079.255,57	6.143.763,0	86,8%
GAL LAGO DI COMO S.c.a.r.l	6.941.790,00	6.414.057,47	4.931.979,4	76,9%
GAL OGLIO PO S.c.a.r.l	6.262.987,00	6.417.879,24	5.945.342,5	92,6%
GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.	6.908.121,00	6.778.882,50	6.429.610,9	94,8%
GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI Soc. Coop.	8.333.409,00	8.495.235,78	7.509.336,5	88,4%
GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA S.c.a.r.l	7.215.586,00	6.862.322,42	4.197.929,5	61,2%
GAL RISORSA LOMELLINA S.c.a.r.l	7.636.857,00	7.505.166,51	5.682.700,7	75,7%
GAL TERRE DEL PO S.c.a.r.l	6.732.378,00	6.506.844,68	6.245.661,9	96,0%
GAL VALLE BREMBANA 2020 S.R.L. Consortile	7.702.944,00	7.632.511,94	6.676.612,7	87,5%
GAL VALTELLINA S.c.a.r.l	8.081.580,00	7.869.491,97	6.651.172,5	84,5%

Totale complessivo	87.035.452,00	83.603.036,65	70.565.662,3	84,4%
---------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

Le operazioni che hanno avuto maggiore riscontro da parte dei territori, sia come budget stanziato dai GAL sia come risposta da parte dei potenziali beneficiari, sono state soprattutto l'operazione **7.5.01- Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali**, e, a seguire, l'operazione **7.4.01-Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura**. Complessivamente considerate rappresentano il 58% circa delle risorse decretate dai GAL e dei pagamenti effettuati.

Sotto il profilo della competitività delle imprese locali, hanno avuto successo l'operazione **4.1.01- Incentivi per investimenti finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole**, e, anche se in misura decisamente inferiore, l'operazione **6.2.01-Start up non agricole**.

Un buon livello di interesse si riscontra anche per l'operazione **4.3.01-Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale** (strade agro-silvopastorali), per l'operazione **3.2.01-Informazione e promozione dei prodotti di qualità** e per le operazioni forestali, soprattutto l'operazione **8.3.01-Prevenzione dei danni alle foreste**

Tab. 13 – Impegni e pagamenti (al lordo dei recuperi) per operazione

Operazione	Impegni decretati dai GAL (graduatorie bandi GAL) al netto di rinunce e decadenze	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% pagamenti (al netto dei recuperi su impegni decretati dai GAL
1.1.01	17.024,2	12.391,1	72,8%
1.2.01	704.857,1	631.900,9	89,6%
3.1.01	3.435,0	-	-
3.2.01	3.625.926,9	3.029.482,9	83,6%
4.1.01	14.179.530,3	11.585.935,1	81,7%
4.2.01	249.369,7	241.101,5	96,7%
4.3.01	3.684.279,2	3.439.043,8	93,3%
4.3.02	494.693,3	469.984,0	95,0%
4.4.01	32.738,2	28.495,0	87,0%
4.4.02	1.680.033,9	1.515.110,0	90,2%
6.1.01	40.000,0	38.800,0	97,0%
6.2.01	1.300.000,0	1.197.100,0	92,1%
6.4.01	432.895,9	398.444,0	92,0%
6.4.03	575.649,8	429.566,8	74,6%
7.1.01	35.400,0	33.000,0	93,2%
7.2.01	1.898.931,3	1.638.547,6	86,3%
7.4.01	17.841.479,9	16.559.462,8	92,8%
7.5.01	30.697.172,4	24.260.549,4	79,0%

7.6.01	1.949.798,3	1.581.873,3	81,1%
8.3.01	1.996.844,8	1.602.669,0	80,3%
8.6.01	350.120,9	346.996,1	99,1%
8.6.02	32.760,0	25.600,0	78,1%
16.2.01	1.576.055,7	1.311.307,9	83,2%
16.4.01	204.039,8	188.301,1	92,3%
Totale	83.603.036,7	70.565.662,3	84,4%

Operazione **19.3.01-Cooperazione dei GAL**: al 31.12.2024 risulta che gli interventi finanziati con il primo bando di operazione (tre finestre di concessione) sono conclusi e pagati. Con il secondo bando di operazione erano stati ammessi a finanziamento nel marzo 2023 sei progetti che hanno coinvolto tutti i 12 GAL lombardi, per complessive 23 domande di contributo. Al 31.12.2024, 4 domande hanno presentato domanda di saldo e sono state pagate. Delle restanti 19 domande, 18 hanno chiuso i lavori e presentato domanda di saldo e la rimanente presenterà domanda di saldo entro i primi mesi del 2025. I pagamenti sfiorano i 3,9 Meuro in aumento rispetto al 2023 (erano 3,5 Meuro al 31.12.2023).

I progetti finanziati con entrambi i bandi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Si segnala in particolare il progetto **“C.E.R. cerchiamo energia”**, presentato dal partenariato costituito dal GAL Terre del Po in qualità di capofila, il GAL Oltrepò Pavese e il GAL Risorsa Lomellina e approvato da Regione Lombardia con Decreto 3168 del 07 marzo 2023.

Il progetto nasce in risposta alle esigenze di ridurre le emissioni di CO2 ed altri gas climalteranti in atmosfera e all'esigenza di contrastare le riduzioni di forniture di gas metano e l'aumento dei prezzi del gas attraverso la promozione di nuovi modelli energetici che vedano a livello locale, la costituzione di gruppi di auto consumatori o, finanche, di comunità energetiche che in loco producano e consumino energia autoprodotta da fonti rinnovabili. All'interno di questa cornice, il progetto C.E.R. nasce con due principali obiettivi: 1. creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili secondo le migliori buone pratiche nazionali ed internazionali; 2. Tracciare un possibile ruolo operativo del GAL nell'articolato mondo delle CER. Operativamente, il progetto, partendo dall'analisi della situazione dei territori dei GAL, ha prodotto delle linee guida per la costituzione di una CER, anche e soprattutto in vista di un quadro normativo che ad oggi risulta essere poco chiaro, uno studio dei possibili modelli di business e di governance energetica sul territorio, e ha realizzato azioni di sensibilizzazione sul tema tramite un convegno di livello internazionale.

Per quanto riguarda l'operazione **19.4- Sostegno per i costi di gestione e animazione**, al 31.12.2024 tutti i GAL sono in fase di chiusura delle strategie ed è stata presentata una sola domanda di saldo. I pagamenti superano i 10,6 Meuro (erano 8,8 Meuro al 31.12.2023).

ASPETTO SPECIFICO 6C

La totalità delle risorse pubbliche impegnate sulla Focus Area 6C afferiscono all'operazione **7.3.01-Incentivi per il potenziamento della banda larga**. Le risorse imputate a piano finanziario, a valere sul QFP, erano già state tutte impegnate nel 2016. Al 31.12.2024 i pagamenti superano i 45,8 Meuro (erano 34,3 Meuro a fine 2023). Nella sezione dedicata all'avanzamento fisico del programma sono riportati alcuni dati sullo stato di avanzamento dell'operazione.

Tab. 12 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all’aspetto specifico 6C

Operazione	Piano finanziario (v. 14)	Contributi concessi al 31.12.2024	Contributi concessi nel 2024	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% concesso su PF	% pagamenti su PF
7.3.01	48.500.000,00	48.500.000,00	-	45.831.976,99	100,0%	94,5%
Totale	48.500.000,00	48.500.000,00	-	45.831.976,99	100,0%	94,5%

TABELLA RIASSUNTIVA DI OPERAZIONI/MISURE CHE FANNO RIFERIMENTO A PIÙ ASPETTI SPECIFICI

Tab. 13 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi alle operazioni 1.1.01, 1.2.01, 2.1.01, 16.1.01, 16.2.01 e alla sottomisura 10.1

Sottomisura /Op.	Piano finanziario (v. 14)	Contributi concessi al 31.12.2024	Contributi concessi nel 2024	Pagamenti al 31.12.2024 (al netto dei recuperi)	% concesso su PF	% pagamenti su PF
1.1.01	605.073,78	1.704.594,54		605.073,78	281,7%	100,0%
1.2.01	10.425.600,00	10.746.127,34		7.946.899,90	103,1%	76,2%
2.1.01	7.950.000,00	8.522.890,11		5.194.042,97	107,2%	65,3%
10.1	324.589.338,69	374.121.888,17	25.699.019,13	317.722.106,11	115,3%	97,9%
16.1.01	17.000.000,00	19.350.943,57		12.246.228,66	113,8%	72,0%
16.2.01	4.226.000,00	4.827.795,16		4.216.485,87	114,2%	99,8%
16.2.01 (EUR)	4.500.000,00	3.930.747,80		429.782,28	87,3%	9,6%

INDICATORI DI PRODOTTO REALIZZATI PER MISURA E PER ASPETTO SPECIFICO

Il dato degli indicatori di output per focus area valorizzati al 31/12/2024 e dei target è riportato nelle tabelle B, C e D dell'allegato di monitoraggio.

Per la quantificazione degli indicatori di prodotto si è tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione 2018/276 della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei. In particolare, sono prese in considerazione anche le "operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso".

Nell'ambito dell'operazione 1.1.01 (formazione) i corsi finanziati giunti al termine e con saldo pagato sono ulteriormente aumentati dai 136 del 2023 a 141 (compresi due corsi collegati a trascinamenti della

precedente programmazione), per la maggior parte concentrati su tematiche proprie della FA 2A (97 corsi). Sono 377 i giorni di formazione erogata (si tratta prevalentemente di corsi brevi) a cui si sono iscritti 2.139 agricoltori, compresi 2 corsi di formazione collegati a trascinamenti della precedente programmazione, nell'ambito dei quali sono state erogate 11,25 giornate di formazione a 34 partecipanti.

L'operazione 1.2.01 (informazione) registra un ulteriore avanzamento nell'attuazione. I progetti attuati sono passati dai 40 del 2023 a 62 del 2024, dei quali metà sviluppano tematiche afferenti alla FA 2A (31 progetti).

Superati i noti ritardi della misura 2 (rispetto alle procedure di attuazione) che hanno comportato per l'operazione 2.1.01 (consulenza) la pubblicazione del primo bando nel corso del 2019 ed i rallentamenti dovuti al periodo pandemico, nel 2023 si era registrato un notevole avanzamento delle attività che aveva portato alla conclusione di tutti i protocolli (specifico percorso di consulenza afferente ad una FA) riguardanti i bandi 2019 e 2020. Nel 2024 c'è stato un ulteriore avanzamento con la conclusione complessiva di 34 protocolli (5 in più rispetto al 2023), metà dei quali (17) afferenti alla Priorità 4. Sono state coinvolte complessivamente 7.212 imprese agricole, delle quali circa 5.300 hanno richiesto una consulenza su tematiche collegate alla FA 2A.

L'operazione 3.1.01 (adesione a regimi di qualità) si attua mediante una domanda iniziale di adesione al regime di qualità alla quale seguono domande di conferme annuali per un periodo massimo di 5 anni. Nel complesso le aziende agricole che hanno aderito a sistemi di qualità comunitari e che hanno presentato domanda di pagamento sono confermate a 291 (il periodo di 5 anni è scaduto per tutti i beneficiari con l'eccezione di alcuni beneficiari ammessi tardivamente a seguito di un procedimento di ricorso). Il dato deriva dal conteggio "univoco" di tutti i beneficiari di domande pagate, nonostante per le regole di monitoraggio del sistema di scambio dati con la CE (SFC), che contabilizza i valori annuali e seleziona il valore massimo, risultino come target i 229 del 2021 (218 per regimi di qualità UE e 11 a regimi di qualità nazionali). Si ribadisce la netta prevalenza di adesioni al sistema di qualità biologico, a dimostrazione di come il settore, che ottiene i favori del consumatore, spinga l'interesse delle imprese agricole.

Nel 2024 si registra complessivamente la conclusione di 65 progetti afferenti all'operazione 3.2.01 relativa alle azioni di promozione dei prodotti di qualità (14 in più rispetto al 2023). Si tratta di tutti i progetti finanziati nella programmazione 2014-2020 (bandi del 2016, 2017, 2019 e 2020) e dei progetti del primo bando del periodo di estensione (bando 2021). Poco meno della metà dei progetti (31) riguarda prodotti del comparto vitivinicolo, 20 progetti sono riferiti a formaggi tipici, con i restanti progetti che riguardano salumi (nove) ed il melone Mantovano (cinque).

L'operazione 4.1.01 contribuisce all'indicatore "Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)". L'operazione registra un avanzamento dalle 990 aziende agricole del 2023 alle 1.077 del 2024 (a fronte di 1.255 operazioni, confermando la presenza di beneficiari che presentano più domande sui vari bandi pubblicati; tale fenomeno incide sul valore dell'indicatore relativo al numero di beneficiari in quanto a fronte di un numero sensibilmente maggiore di domande finanziate, si riduce il conteggio delle imprese "al netto" delle duplicazioni con ricadute sul rispetto del target dell'indicatore stesso). L'avanzamento si conferma in linea con le attese e con i tempi di attuazione di questo tipo di interventi. Resta alta l'attenzione al rispetto delle scadenze dei progetti ancora in corso, per le ricadute sulla corretta conclusione e rendicontazione degli investimenti.

A fronte di € 299.276.515,05 di spesa pubblica, il volume di investimenti è di oltre 822 Meuro. Continua la crescita degli investimenti medi per singola domanda (che sono arrivati a superare i 700 mila euro,

considerando i progetti della programmazione 2014-2020, al netto quindi dei trascinamenti e dei progetti del periodo iniziale in transizione; erano di circa 500 mila euro nei primi bandi della programmazione). Questa crescita, come ha già evidenziato il valutatore indipendente in una sua indagine negli scorsi anni, non pare essere direttamente correlata alla dimensione dell'impresa e si è manifestata nonostante i criteri di selezione prevedano un elemento di valutazione favorevole alle imprese meno strutturate. Si ribadisce, pertanto, la necessità di investire per le imprese agricole regionali che vogliono restare competitive al fine di "stare al passo" con le evoluzioni delle innovazioni, garantendo la sostenibilità e fornendo le risposte alle richieste del mercato.

I dati di dettaglio confermano, nuovamente, quanto già emerso nel corso degli anni precedenti:

- la limitata presenza femminile tra i beneficiari dell'operazione (poco oltre il 17% delle aziende personali);
- una buona presenza di giovani (oltre il 45% delle aziende personali);
- la netta prevalenza del settore latte (circa il 37% delle operazioni e dei contributi) nell'ambito dei comparti produttivi interessati dagli investimenti, in linea con la struttura del sistema agricolo regionale. Segue il settore dei granivori con il 22% degli investimenti;
- la concentrazione degli investimenti nelle imprese di maggiori dimensioni (in termini di SAU).

Tra le operazioni della sottomisura 4.1, quella inserita nei Progetti Integrati di Filiera e di Area, registra un ulteriore avanzamento, a seguito della conclusione dei PIF e dei PIA. Nell'ambito dell'operazione 4.1.02, 138 operazioni risultano concluse con saldo pagato, con un volume di investimenti superiore a 63 milioni di euro (63.360.693,69).

L'operazione 4.1.03, prevede incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione. Tutti i progetti approvati con il primo bando (graduatoria settembre 2020, con tempi di istruttoria allungati dalle difficoltà di valutazione tecnica e dai rallentamenti causati dalla pandemia) sono giunti a conclusione. Si tratta di 45 progetti, con un volume di investimenti pari a 6.169.766 euro e superfici oggetto di intervento pari a 2.407 ettari.

Il secondo bando dell'operazione 4.1.03 riguarda risorse EURI ed è stato attivato nel corso del 2021. Alla data del 31.12.2024 risultano conclusi e saldati 15 progetti. Le superfici coinvolte sono pari a 644,7 ha e gli investimenti sviluppati sono quasi 2,4 Meuro.

L'operazione 4.2.01 (aiuti alle imprese di trasformazione) è attuata tramite lo strumento finanziario che concede prestiti alle imprese, gestito dalla Finanziaria regionale (Finlombarda). Al 31.12.2024 tutti i progetti hanno richiesto il saldo, con l'eccezione di due casi di rinuncia, entrambi in relazione al terzo e ultimo bando, e di un progetto del secondo bando il cui saldo non è stato ancora erogato (si tratta di un progetto ammesso solo a seguito di ricorso nel 2021, il cui saldo è stato richiesto nel 2025). La maggior parte dei progetti hanno generato delle economie, avendo richiesto erogazioni inferiori a quanto approvato. Complessivamente i finanziamenti ammontavano a 34.484.358,57 euro, mentre le erogazioni, in attesa dell'ultimo saldo, ammontano a 28.219.170,53 euro. L'aiuto concesso tramite lo strumento finanziario si abbina ad una quota di contributo a fondo perduto, che è stato pagato (a saldo) in relazione a 20 progetti. Complessivamente i progetti finanziati, al netto dei due progetti oggetto di rinuncia, promuovevano investimenti per poco più di 100 milioni di Euro. Le economie generate li hanno ridotti a circa 87 milioni.

Gli interventi infrastrutturali relativi alla viabilità agro-silvo-pastorale ed agli alpeggi (operazioni 4.3.01 e 4.3.02), sono sostanzialmente prossimi alla completa attuazione. L'operazione 4.3.01, relativa alla viabilità agro-silvo-pastorale, registra 156 progetti giunti a conclusione con l'erogazione del saldo. L'operazione

4.3.02 registra 67 progetti conclusi. Per entrambe le operazioni si conferma la presenza di diverse rinunce e decadenze di progetti approvati.

Con riferimento alla sottomisura 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi a valenza ambientale i progetti pagati salgono complessivamente a 433. Il consistente aumento è dovuto al pagamento dei progetti afferenti ai bandi su risorse NG. Nel dettaglio delle singole operazioni conclude:

- 150 riguardano l'operazione 4.4.01 (Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità), delle quali 39 afferenti a risorse NG;
- 161 l'operazione 4.4.02 (Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche), di cui 66 afferenti a risorse NG;
- 122 l'operazione 4.4.03 (Investimenti non produttivi finalizzati alla riduzione di ammoniaca in atmosfera).

L'operazione 5.1.01 risulta definitivamente conclusa (l'ultimo bando è del 2019 con graduatoria del 2020). Sono 338 i progetti realizzati, afferenti a 240 beneficiari imprese ed un beneficiario ente pubblico. Si confermano in modo definitivo gli aspetti, non inizialmente prevedibili, che hanno comportato la riduzione del target collegato all'operazione nell'ambito della prima modifica del 2021 e successivamente corretto a seguito delle riduzioni della dotazione (n. di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio - aspetto specifico 3B, pari a 215, così come riportato nella versione 14 del PSR):

- la presenza di beneficiari che presentano domanda sui diversi bandi, riducendo il numero di beneficiari contati "al netto" delle ripetizioni;
- la presenza di un numero di rinunce, superiore ad altre operazioni, che riduce il numero di beneficiari che concludono gli interventi.

L'operazione 6.1.01 (Insediamento dei giovani agricoltori; Priorità 2B) registra al 31.12.2024 la partecipazione di 1.697 nuove imprese agricole, a fronte di un target complessivo posto a 1.597. I contributi erogati per il premio di primo insediamento ammontano a € 50.041.557,12. Le aziende che hanno già ricevuto il saldo del premio a fronte della conclusione del piano aziendale sono 1.497. Si conferma la significativa presenza femminile tra i nuovi imprenditori, superiore alla quota di conduttrici donne nel settore agricolo: le beneficiarie donne sono, infatti, circa un terzo dei beneficiari totali.

La sottomisura 6.4 (Priorità 2A, relativa alla diversificazione ed in particolare agli agriturismi) registra l'attuazione di 166 progetti (con almeno un anticipo o uno stato avanzamento lavori). Con riferimento ai progetti conclusi o che hanno avuto almeno un SAL pagato (esclusi pertanto i progetti con il pagamento del solo anticipo), gli investimenti ammontano ad oltre 38 milioni di euro.

Al 31.12.2024 sono 8 i progetti conclusi rispetto alla produzione di energia rinnovabile (operazione 6.4.02, FA 5C). Si conferma come le difficoltà relative all'attuazione degli interventi riferiti alla produzione di energia rinnovabili, legate in particolare alla continua evoluzione della normativa nazionale di riferimento, abbiano comportato una adesione inferiore alle attese, nonché a diverse rinunce.

All'interno della misura 7, il progetto BUL, relativamente al Piano Tecnico ver. 6, registra un avanzamento della spesa in termini di valore delle opere pari a quasi 73 Meuro ed una copertura, in termini di popolazione, pari a 380.553. Con un ulteriore SAL di circa 11,5 Meuro la spesa è salita a 45.831.976,99 euro su una dotazione pari a 48,5 Meuro.

I progetti relativi alle operazioni della misura 7 al di fuori di Leader ed attivati tramite i PIA (Progetti integrati d'area), con approvazione nel 2019, risultano tutti conclusi. Si tratta complessivamente di 36 progetti che cumulano quasi 2 Meuro.

In merito ai bandi delle operazioni 7.4.01 e 7.5.01 attuate a livello regionale fuori dagli ambiti PIA e Leader le cui graduatorie sono state approvate rispettivamente nel 2021 e 2022 (in parte anche con fondi EURI), i progetti realizzati e conclusi sono 26, per un ammontare di spesa pari a circa 1,9 Meuro.

Rispetto alla Misura 7, il contributo del valutatore, che ha effettuato un'indagine nel Rapporto di valutazione annuale 2023 specificamente rivolto a calcolare l'occupazione creata per mezzo degli interventi realizzati tramite i PIA, ha portato a quantificare il target raggiunto in 5 posti di lavoro. A questi si aggiungono altri 3,2 posti di lavoro FTE rilevati in relazione alle operazioni concluse nell'ambito della M7 non afferenti ai PIA.

Con riferimento all'operazione 8.1.01, nel 2024 gli interventi di imboschimento di superfici agricole hanno raggiunto il numero di 315, riferiti a 191 beneficiari. Le superfici imboschite sono ulteriormente aumentate di quasi 690 ettari ed hanno raggiunto 4.104,66 ettari, dato ben oltre cinque volte superiore rispetto all'obiettivo di programma (775ha). L'operazione 8.1.02 finanzia sia il mantenimento degli impianti collaudati con l'operazione 8.1.01 tipologia B che i trascinamenti relativi al mantenimento delle superfici imboschite realizzate con le precedenti programmazioni. Nel 2024 le superfici in trascinamento sono 1.735,56 ha, in ulteriore riduzione rispetto agli anni precedenti (circa 1.000 ha in meno del 2023), in ragione del naturale processo di conclusione del periodo di impegno per il mantenimento, mentre le superfici in mantenimento imboschite con l'operazione 8.1.01 tipologia B rappresentano circa 27,5 ha.

Le operazioni di prevenzione e ripristino dei danni alle foreste (8.3.01 e 8.4.01) concluse sono 301. Si tratta in netta maggioranza di progetti afferenti all'operazione 8.3.01 (prevenzione, 265 casi). Diversi progetti sono ancora in corso ed attendono il pagamento del saldo, in alcuni casi a fronte di anticipi o SAL già liquidati.

I beneficiari dell'operazione 8.3.01 che hanno effettuato un intervento (con il pagamento almeno di un anticipo o di uno stato avanzamento lavori, oltre a quelli conclusi) sono 146 (rispetto ad un obiettivo di 124). Poiché i beneficiari sono enti pubblici, si riscontrano più domande dello stesso beneficiario nell'ambito della stessa operazione, in quanto gli interventi vengono realizzati su aree diverse all'interno del territorio del comune o della Comunità montana. Complessivamente gli interventi di prevenzione hanno riguardato, fino al 31.12.2024, oltre 6.000 ha di superficie.

I progetti realizzati nell'ambito dell'operazione 8.4.01 sono 36. Nel complesso, sono stati attuati interventi di ripristino su 508,56 ha di superficie, considerando che non tutti gli interventi interessano superfici. Inoltre, il dato risulta inferiore a quello dello scorso anno in ragione della correzione di un errore di calcolo (che duplicava il dato di superficie in relazione ad alcuni progetti).

La sottomisura 8.6 risulta conclusa già dal 2023. Si confermano pertanto i dati già esposti lo scorso anno. Sono complessivamente 120 i progetti conclusi, dei quali 84 afferenti alle attività di prima lavorazione dei prodotti delle foreste (operazione 8.6.01), e 36 alle attività di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione (operazione 8.6.02). Gli investimenti complessivamente promossi tramite una spesa pubblica di 5,6 Meuro ammontano ad oltre 14 Meuro.

Nel 2024 non è stato attivato nessun nuovo bando per la sottomisura 10.1; pertanto, in tale annualità, è stato possibile presentare esclusivamente domande di conferma per gli impegni agro climatici ambientali ancora

in essere.

Gli interventi agro-climatico-ambientali promossi con la sottomisura 10.1 si concentrano, come già evidenziato negli anni scorsi, in 3 operazioni, che rappresentano ben oltre il 90% della superficie a premio, anche per il 2024:

- produzioni integrate (op. 10.1.01), riferita alla priorità 4, in particolare alla focus area 4B, con 29.584,92 ettari accertati (conferma del dato 2023). L'operazione, grazie alla facoltà concessa nel 2022 di presentare nuove domande iniziali con la possibilità di aderire anche con due nuovi gruppi coltura (seminativi e colture foraggere) con impegni della durata di tre anni (2022, 2023, 2024), ha sostanzialmente consentito di mantenere superfici sotto impegno a valori prossimi a 30.000 ha anche per il 2024, confermando l'interesse degli agricoltori e l'efficacia delle novità introdotte per il periodo di proroga del PSR.;
- conservazione della biodiversità nelle risaie (op. 10.1.03), riferita alla priorità 4, in particolare alla focus area 4A, con 34.241,71 ettari (in riduzione di circa 3.000 ha rispetto all'anno precedente, in ragione della conclusione del periodo di impegno (6 anni) delle domande iniziali riferite all'annualità 2018;
- agricoltura conservativa (op. 10.1.04), riferita alla focus area 5E, che registra 23.866,71 ettari accertati (in ulteriore riduzione rispetto agli anni precedenti; quasi 12.700 ha in meno del 2023) quale conseguenza della conclusione del periodo di impegno di un elevato numero di domande iniziate nell'anno 2018.

In termini di superficie si segnala come l'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" risulti ormai in fase finale di impegni: nel 2024 le superfici sotto impegno si attestano a 293 ha. Le superfici sotto impegno per l'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti, moliniati" scendono a 355 ha (nel 2023 erano 385 ha), mentre restano confermati 1,9 ha riferiti all'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali minacciate da abbandono". Giungono a conclusione le operazioni 10.1.06 "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate", 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali".

L'operazione 10.1.10 ha registrato una ulteriore lieve riduzione delle superfici sotto impegno che sono passate da 4.670 ha del 2023 a 4.273 ha del 2024, mantenendo un valore vicino al target previsto pari a 4.320 ha (il valore massimo raggiunto nel 2022 ha comunque superato il target). Gli agricoltori hanno dimostrato apprezzamento per le modifiche apportate nel corso del tempo alle condizioni di ammissibilità, riferite all'ampliamento delle zone ammissibili, all'apertura non vincolata solo alle aziende zootecniche ma a tutte le aziende agricole che utilizzano effluenti di allevamento ed alla possibilità di aderire con una % di SAU aziendale e non obbligatoriamente con tutta la SAU.

Le domande di conferma relative all'annualità 2024 della Misura 11 (premi per la conversione e il mantenimento di superfici condotte con metodo biologico) evidenziano una sensibile riduzione delle superfici sotto impegno per la conversione, che passano da 2.433 a 788, mentre le superfici in mantenimento si confermano su valori prossimi ai 20.900 ha. Complessivamente per la Misura 11 le superfici sono leggermente diminuite per la conclusione del periodo di impegno (6 anni) delle domande iniziali riferite all'annualità 2018.

Si precisa che dal 2023 si è aperta la possibilità di aderire all'analogo intervento a valere sul PSP 2023-2027 (SRA29). In ogni caso, i target di programma risultavano già ampiamente conseguiti negli anni precedenti.

La sottomisura 12.1 “Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000” e l’operazione 13.1.01 “Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna” nel 2024 non sono state attivate. I movimenti finanziari della misura 13 riguardano pagamenti e recuperi afferenti ad annualità precedenti, con superfici già considerate negli anni di riferimento per l’erogazione delle indennità.

Con riferimento all’operazione 16.1.01 (relativa al Partenariato europeo per l’innovazione – PEI), si registra il pagamento delle spese di progettazione (prima fase) a 44 capofila dei partenariati che hanno avanzato la proposta progettuale. Rispetto alla effettiva realizzazione dei progetti (seconda fase), tutti i 25 progetti ammessi con il primo bando si sono conclusi nel 2023. I 18 progetti del secondo bando, si concluderanno nel 2025. Alla data del 31.12.2024 solo un progetto ha presentato domanda di pagamento di un SAL. Complessivamente sono oltre 350 i soggetti coinvolti (oltre 200 imprese agricole).

L’operazione 16.2.01 registra un limitato avanzamento di spesa. Si conferma la conclusione di tutti i 16 progetti finanziati con il bando del 2015 (graduatoria del 2016) e di 10 progetti attuati nell’ambito dei progetti integrati di filiera. Nel corso del 2022 è stata approvata una nuova graduatoria di progetti (16) su risorse EURI, che risultano in corso di attuazione e si concluderanno nel 2025. In quattro casi sono stati richiesti e pagati SAL.

Relativamente alle filiere corte (operazione 16.4.01) il 2024 registra un ulteriore significativo avanzamento dei progetti realizzati, con 48 domande di saldo chiuse positivamente (i progetti sono 26, in quanto nell’ambito di un Progetto di filiera corta potevano risultare beneficiari più imprese). Gli interventi hanno coinvolto 349 aziende agricole. Si confermano i numerosi casi, in particolare sui primi bandi, di rinunce. I bandi più recenti hanno ottenuto, invece, maggiore adesione (ciò che spiega la spesa degli anni 2023 e 2024), confermando come l’operazione abbia fornito risposte alle esigenze di sviluppo di nuovi canali di commercializzazione che si sono manifestate a seguito della crisi pandemica.

I dati sopra riportati (ai quali si aggiungono 20 progetti relativi alle spese di cooperazione dei Progetti integrati di filiera e Progetti integrati d’area) quantificano l’indicatore T2 (*numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)*), pari a 137, superando il target fissato a 116.

Con riferimento a Leader, il 2024 è stato un anno di significativo avanzamento: la sottomisura 19.2 (attuazione dei PSL), passa da 50,5 Meuro ad oltre 71 Meuro della spesa realizzata. Per i progetti di Cooperazione (Operazione 19.3) tutti i progetti finanziati con bando 2019 sono conclusi e sono stati liquidati. I progetti relativi al secondo bando (2022) sono conclusi e i pagamenti saranno completati nel 2025.

Circa il 60% di progetti finanziati all’interno dei Piani di Sviluppo locale (Operazione 19.2) che hanno ottenuto il pagamento riguardano la Misura 7 (692 progetti su 1.159) ed in particolare le operazioni 7.4.01 (servizi nelle aree rurali; 321 progetti) e 7.5.01 (infrastrutture e servizi turistici; 318 progetti). A seguire, assume un peso significativo l’operazione 4.1.01 (investimenti delle imprese agricole) con 198 progetti.

I posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (LEADER) afferiscono al personale dei GAL, alle nuove imprese avviate con le operazioni 6.1.01 e 6.2.01, nonché alla nuova occupazione collegata ai diversi investimenti realizzati (aziendali -es: 6.4.01- o per nuovi servizi -es: misura 7-). Complessivamente risultano creati 180 posti di lavoro FTE, dei quali 134 donne e 45 uomini.

Giunti all’ultimo anno di attuazione del Programma, molti target sono stati raggiunti e superati.

Si precisa che nei casi in cui il target si riferisce ad Operazioni a superficie, il valore conseguito è calcolato come somma dei valori massimi raggiunti nel corso degli anni da ciascuna Operazione che concorre alla quantificazione dell'indicatore. Per tale motivo una volta che il target viene conseguito o superato il valore viene riproposto tal quale negli anni successivi.

Si segnalano in particolare le seguenti situazioni:

- T3 (numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - aspetto specifico 1C) ha raggiunto il valore di 2.139 a fronte di un target posto a 1.430;
- T5 (percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B), dove il numero di nuove imprese sostenute è di 1.697 a fronte di un target posto a 1.597;
- T7 percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B), in quanto il numero di aziende agricole beneficiarie dell'operazione 5.1.01 è stato di 240 a fronte di un target posto a 215.
- T9 (percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi - aspetto specifico 4A): ha raggiunto il valore di 12,49 a fronte di un target pari a 9,29 (sono conteggiati circa 20.000 ettari di trascinamento di una misura del PSR 2007-2013 - Azione L - "Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico" - per il solo anno 2016; al netto di tali superfici l'indicatore scenderebbe al 10,48%, in ogni caso superiore all'obiettivo).
- T10 (percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B), con gli impegni per le produzioni Agricole integrate (op. 10.1.01) che nel 2022, grazie alle modifiche introdotte nel PSR nel 2021, hanno superato il target previsto;
- T12 (percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo - aspetto specifico 4C) che ha raggiunto il valore di 0,78 a fronte di un target di 0,76, con l'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggiere", che ha registrato un andamento in linea con le attese;
- T18 (percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D), che raggiunge il valore di 0,52 grazie al buon andamento dell'operazione 10.1.10 a seguito delle modifiche introdotte nel 2021, combinate con una rimodulazione del target, diminuito a 0,44 a seguito della riduzione della dotazione dell'operazione nel 2022;
- T19 (percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio - aspetto specifico 5E) che ha raggiunto un valore di 4,93 a fronte di un target di 3,59 grazie sia alle numerose adesioni all'operazione di agricoltura conservativa, sia al buon andamento dell'imboschimento delle superfici agricole, in entrambi i casi superiori alle aspettative;
- T21 (percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale - aspetto specifico 6B), collegato alla popolazione dei GAL selezionati in anticipazione per la programmazione 2023-2027. In questo caso, infatti, il target era di una copertura stimata a 1.400.000 abitanti, mentre i GAL selezionati coprono una popolazione di 1.671.091.
- T24 (percentuale della popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati - ICT), grazie al sostanziale completamento dell'intervento di diffusione della banda ultra larga nelle aree rurali.

Tali situazioni generano degli avvisi di attenzione all'interno di SFC (con codice 270), che tuttavia sono

giustificati dall'effettivo avanzamento degli indicatori di output così come sopra indicato.

Rispetto ai messaggi di attenzione che il sistema informativo restituisce alla convalida della Relazione, si evidenzia che:

- Il numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno, riferito alla misura 3 e calcolato sulla base delle operazioni approvate (tabella D) è naturalmente superiore allo stesso indicatore calcolato sulla base delle operazioni realizzate. Incide in questo senso anche il fatto che il dato dell'operazione 3.1.01 è monitorato annualmente in termini di realizzazioni (tabella B) e non cumulativamente come nel caso della tabella D.
- Per quanto riguarda l'operazione 4.2.01, lo strumento finanziario, dopo aver registrato due rinunce (il numero di operazioni si era già ridotto nel 2023 da 23 a 21 ed i beneficiari da 20 a 18), evidenzia economie in fase di chiusura dei 21 progetti finanziati. Gli investimenti realizzati, infatti, scendono da 100.314.469,25 euro a 86.714.214,62 euro.
- Per quanto riguarda le tabelle C.2.2 e C.2.3, esse riportano valori lievemente inferiori allo scorso anno per alcuni settori e dimensioni delle imprese. Ciò è dovuto al fatto che l'aggiornamento dell'anagrafica aziendale effettuata di anno in anno può comportare il cambio di settore e/o dimensione per gli stessi beneficiari (le elaborazioni sono infatti aggiornate annualmente rispetto al complesso delle operazioni finanziate attualizzando l'anagrafica aziendale in base al fascicolo aziendale).
- L'indicatore O5 - Superficie totale (ha) relativo alla sottomisura 8.4 è inferiore allo scorso anno per la correzione di alcuni dati che nella RAA 2023 erano stati duplicati in relazione a progetti che avevano ottenuto il pagamento di SAL e Saldi in anni diversi. Analoga situazione (doppi conteggi nella RAA 2023) riguarda il dato della superficie forestale oggetto di intervento nell'ambito di Leader (in relazione alla FA 4C).
- Una più corretta applicazione della definizione di ONG e la verifica puntuale rispetto ad ogni singolo beneficiario ha comportato il sostanziale azzeramento del numero dei beneficiari afferenti a tale categoria nell'ambito della M19 (Leader).
- Con riferimento alla M22, alcune revoche/decadenze registrate nel corso del 2024 a seguito di controlli post pagamento, hanno ridotto il livello dei pagamenti finali ed il numero effettivo delle aziende agricole beneficiarie.

Si rileva che nessuna operazione del PSR 2014-2020 contribuisce all'integrazione di cittadini di paesi terzi (cfr. tab C2.4 dell'allegato). Per tale motivo la tabella riporta solamente valori pari a zero.

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

N.A.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

EUSAIR

Si conferma quanto già argomentato nelle relazioni precedenti.

Eusair (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region) è la strategia macro-regionale adottata dalla Commissione europea e approvata dal Consiglio europeo nel 2014 per la regione Adriatica e Ionica. La strategia mira a creare sinergie e favorire il coordinamento tra tutti i territori dei seguenti paesi: Italia, Croazia, Slovenia, Grecia, Albania, Montenegro, Bosnia Erzegovina e Serbia.

La strategia è imperniata su quattro pilastri tematici: crescita blu, collegamento della regione, qualità ambientale, turismo sostenibile.

La strategia di EUSAIR è imperniata su ambiti strettamente afferenti alle problematiche legate al mare ed agli ambiti terrestri costieri. Risultano pertanto limitate le sinergie con il PSR. La regione infatti, pur rientrando nel territorio di riferimento della strategia, non ha sbocchi sul mare ed è pertanto esclusa dalla maggior parte dei temi specifici che la strategia affronta.

Ambiti di sinergia si possono rilevare con riferimento ai temi della tutela degli habitat terrestri e della biodiversità terrestre, laddove tali ambiti di intervento sono intercettati dalle misure 10, 11 e 12 del PSR grazie alle molteplici ricadute ambientali di queste misure, che impattano anche sulla qualità delle acque in conseguenza dell'adozione di metodi colturali che riducono i nitrati e l'utilizzo di prodotti chimici. Un ulteriore ambito di sinergia è il turismo, con particolare riferimento a quanto promosso all'interno dei Piani di Sviluppo Locale in cui si articola la misura 19 (Leader), anche con riferimento al sostegno dell'innovazione e della qualità (in tal senso rileva la misura 1, sempre in ambito Leader).

EUSALP

Si conferma quanto già argomentato nella relazioni precedenti.

EUSALP è la strategia macroregionale per l'area alpina (EU Strategy For The Alpine Region) volta ad affrontare le sfide comuni delle regioni collocate lungo l'arco alpino.

Una strategia macroregionale alpina offre l'opportunità di migliorare la cooperazione transfrontaliera negli Stati alpini, nonché di identificare obiettivi comuni e attuarli in modo più efficace attraverso la collaborazione transnazionale. La strategia è basata su tre ambiti tematici generali e un ambito trasversale, ai quali si collegano gli obiettivi.

Il PSR risulta contribuire alla strategia di EUSALP con diverse misure ed operazioni:

- Contribuisce al sistema dell'innovazione e della conoscenza con le misure 1 (formazione) e 16 (cooperazione, in particolare con i progetti di innovazione e con i PEI);
- Contribuisce a potenziare i settori strategici con le operazioni destinate a sostenere gli investimenti delle imprese nel settore agricolo (compresa la diversificazione) e forestale;
- Contribuisce allo sviluppo dei servizi elettronici con la diffusione della banda ultralarga anche nei comuni montani;
- Contribuisce a preservare e valorizzare le risorse naturali, comprese quelle idriche, e quelle culturali, grazie alle operazioni che sostengono gli investimenti in strutture di irrigazione aziendale, negli alpeggi e concedono indennità per il mantenimento della presenza degli agricoltori in area montana. Importante è anche l'attuazione di Leader nelle aree alpine per la valorizzazione delle risorse culturali;
- Contribuisce alla mitigazione e prevenzione dei rischi con la misura 8 (in particolare le operazioni 8.3.01 e 8.4.01);
- Contribuisce alla promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili con l'operazione 6.4.02.

- ☐ Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- ☐ Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- ☐ Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- ☐ Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- ☐ Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

--

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Il piano di valutazione del PSR non ha subito delle modifiche nel corso dell'anno.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

In conformità con il Piano di Valutazione Annuale 2024 (consegnato a gennaio 2024), nel corso del 2024 le principali tematiche di approfondimento affrontate nel RAV 2023, definite in maniera condivisa tra Valutatore Indipendente e Autorità di Gestione del PSR Lombardia, sono state quelle del sostegno del PSR ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi sullo sviluppo dell'economia, dell'occupazione e della qualità della vita nelle zone rurali (Misura 7) e del sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche nelle aziende agricole regionali (Operazione 6.4.1).

Rispetto alla prima tematica, al fine di verificare le ricadute degli interventi finanziati dal PSR, è stato condotto un approfondimento sugli interventi conclusi al 2022 (bando 2018 PIA) utilizzando sia dati di monitoraggio che le informazioni ricavate tramite un'indagine diretta su un campione rappresentativo di beneficiari titolari di progetti nelle operazioni 7.4.01 "Incentivi per lo sviluppo dei servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese", 7.5.01 "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali" e 7.6.01 "Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale".

Anche per l'approfondimento sugli agriturismi (Operazione 6.4.01), oltre ai dati di natura secondaria, sono state raccolte informazioni di natura primaria attraverso la conduzione di interviste su un campione d'indagine rappresentato dai beneficiari che hanno completato con successo gli interventi alla fine del 2021 (bandi 2016 e 2017).

Una finalità comune ai due approfondimenti è stata quella di esaminare in che modo gli interventi sostenuti dal PSR abbiano contribuito alla creazione di nuova occupazione all'interno delle aziende agricole e a livello territoriale fornendo così elementi utili alla quantificazione dell'indicatore di risultato R21/T20 "N. posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati" e alla valutazione dell'impatto complessivo del PSR sull'occupazione regionale unitamente agli altri interventi del Programma. Tali aspetti consentono di completare il set di informazioni necessarie per rispondere ai quesiti di valutazione (CEQ) previsti dal Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (QCMV) per la programmazione 2014-2022: CEQ16 "In che misura gli interventi del PSR hanno favorito la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione?" e CEQ 22 "In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel portare almeno al 75% il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni?".

Nel secondo semestre 2024, in conformità con il Piano di Valutazione Annuale 2024, sono state realizzate dal Valutatore, d'accordo con l'AdG, attività di definizione e condivisione di strumenti di indagine (questionari) da utilizzare per la conduzione di interviste presso campioni rappresentativi di destinatari delle Operazioni 1.1.01 (formazione) e 2.1.01 (consulenza) al fine di raccogliere dati di natura primaria sulle

ricadute di tali interventi.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

I dati di monitoraggio utilizzati per le analisi svolte e riportate nel RAV 2023 sono stati forniti al Valutatore grazie agli scarichi effettuati dal Sistema Informativo regionale SISCO che raccoglie l'insieme delle informazioni a supporto del monitoraggio e della valutazione del PSR, derivanti dal fascicolo aziendale, dalle domande di aiuto e di pagamento e dalla diversa documentazione tecnico-amministrativa che scaturisce dalle progressive fasi di presentazione, istruttoria, finanziamento e realizzazione delle singole operazioni. In maniera condivisa tra AdG e Valutatore, è stato estratto da SISCO un Database (DB) ad hoc in formato excel con i dati aggiornati al 31/12/2023 relativamente alle Operazioni strutturali.

Di seguito si riporta il dettaglio delle principali informazioni ricavabili dal DB estratto da SISCO a disposizione del Valutatore.

- Per ogni domanda di sostegno relativa a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni attivate sono riportate le informazioni di dettaglio relative alle tipologie di intervento realizzate (descrizione intervento e localizzazione) e ai corrispondenti importi e contributi ammessi, concessi e saldati.
- Per ogni domanda di sostegno relativa a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni attivate sono riportate informazioni sul soggetto beneficiario (ragione sociale, indirizzo, natura giuridica, SAU, OTE, ecc.).
- A seconda della Misura/Sottomisura/Operazione attivate sono riportate informazioni aggiuntive sulle caratteristiche degli interventi realizzati (dimensioni fisiche, localizzazione puntuale, tipo di soggetti coinvolti, ecc.).
- Per ogni domanda di sostegno relativa a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni a superficie sono riportate informazioni di dettaglio degli interventi (descrizione intervento e localizzazione) a livello di singola particella catastale.
- Per ogni domanda di sostegno relativa a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni strutturali, infrastrutturali e dedicate ai servizi sono riportati i punteggi (totali e per singolo criterio) attribuiti applicando i criteri di selezione definiti nei rispettivi bandi di attuazione. Per gli interventi selezionati in ambito LEADER sono disponibili i punteggi totali ottenuti in graduatoria, ma non quelli relativi ai singoli criteri definiti nei bandi dei GAL viste le differenze esistenti, in termini di criteri e punteggi, tra i diversi bandi emanati da ciascun GAL.

Con riguardo alle Operazioni della Misura 7 le informazioni ricavabili dal DB estratto da SISCO sono state integrate con la documentazione tecnica fornita dall'AdG al Valutatore costituita dalle Relazioni finali dei Progetti Integrati d'Area (PIA) finanziati.

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	Agriconsulting Supporto Istituzionale S.r.l.
Autore/i	Agriconsulting Supporto Istituzionale S.r.l.
Titolo	Piano Annuale di Valutazione 2024 (gennaio 2024)
Sintesi	Il Piano Annuale di Valutazione è lo strumento di lavoro previsto negli accordi contrattuali che ha la duplice finalità di comprovare l'attuazione del Piano di valutazione definito nel PSR (Capitolo 9) e di dettagliare le attività da svolgere nell'anno di riferimento per la sua concreta esecuzione. I contenuti e l'articolazione del Piano sono definiti alla luce delle attività di Valutazione svolte negli anni precedenti, dell'avanzamento procedurale e delle modifiche apportate al PSR.
URL	http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/monitoraggio--valutazione/rapporti-di-valutazione/

Editore/Redattore	Agriconsulting Supporto Istituzionale S.r.l.
Autore/i	Agriconsulting Supporto Istituzionale S.r.l.
Titolo	Relazione Annuale di Valutazione al 2023 (marzo 2024)
Sintesi	La <u>Relazione Annuale di Valutazione al 2023</u> (marzo 2024) illustra gli esiti degli approfondimenti valutativi, definiti in maniera condivisa tra Valutatore Indipendente e Autorità di Gestione del PSR Lombardia, riguardanti: gli effetti del sostegno ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi finanziati nell'ambito dei Progetti Integrati d'Area (PIA) attraverso le Operazioni della Misura 7 sullo sviluppo dell'economia, dell'occupazione e della qualità della vita nelle zone rurali e le ricadute socio-economiche degli investimenti realizzati negli agriturismi (Operazione 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche").
URL	http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/monitoraggio--valutazione/rapporti-di-valutazione/

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorità PSR, se del caso).

Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di menzionare la fonte dei risultati.

La Relazione Annuale di Valutazione al 2023 (marzo 2024) illustra gli esiti degli approfondimenti valutativi, definiti in maniera condivisa tra Valutatore Indipendente e Autorità di Gestione del PSR Lombardia, riguardanti: gli effetti del sostegno ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi finanziati nell'ambito dei Progetti Integrati d'Area (PIA) attraverso le Operazioni della Misura 7 sullo sviluppo dell'economia, dell'occupazione e della qualità della vita nelle zone rurali e le ricadute socio-economiche degli investimenti realizzati negli agriturismi (Operazione 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche").

Sezione dedicata all'Obiettivo 1 - Promuovere la competitività dell'agricoltura

Attraverso l'Operazione 6.4.01 (FA 2A) il PSR ha sostenuto l'introduzione e lo sviluppo delle attività agrituristiche, per accompagnare le imprese agricole nel percorso di diversificazione. Gli investimenti ammissibili a finanziamento riguardavano la ristrutturazione, il restauro e il risanamento conservativo di fabbricati rurali esistenti da destinare ad uso agrituristico; la predisposizione, in ambito aziendale, di aree attrezzate per l'agricampeggio e la sosta di roulotte e caravan e/o per attività ricreativo-culturali e sociali e aree pic-nic; la realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici; l'acquisto di applicazioni e programmi informatici, compresa la predisposizione di siti aziendali e la certificazione dei sistemi di qualità, nonché di macchine ed attrezzature funzionali al servizio agrituristico.

Alla fine del 2023 risultano conclusi complessivamente n. 108 interventi finanziati attraverso l'Operazione 6.4.01 per un investimento medio per domanda di aiuto di 228.700 euro, dato in linea con l'investimento medio registrato nella scorsa programmazione 2007-2013 (235.532 euro/domanda bando regionale).

Più della metà dei beneficiari, grazie al contributo del PSR, ha avviato ex novo l'attività di agriturismo, mentre la restante parte ha investito apportando modifiche e miglioramenti ad un'attività agrituristiche già esistente. Il 51% delle aziende svolge sia attività di ristorazione che di pernottamento; mentre il 43% offre soltanto il servizio di pernottamento e il 6% solo quello di ristorazione.

Nel caso delle aziende agrituristiche che già svolgevano attività agrituristiche l'investimento nelle attività di pernottamento ha permesso di aumentare il numero di posti letto per notte (59%) incrementando sia gli arrivi medi annui (48%) che delle presenze medie annue (57%). La ristrutturazione delle strutture ha consentito, inoltre, di migliorare il livello dei servizi e quindi di aumentare il prezzo medio del pernottamento (18%). Sempre in queste aziende l'intervento sull'attività di ristorazione ha influito sull'aumento del numero di pasti somministrati e sul prezzo medio, incidendo meno sul numero di posti a tavola e sulla percentuale di prodotti aziendali impiegati rispetto al totale dei prodotti utilizzati.

Gli interventi di diversificazione hanno avuto delle ricadute positive dal punto di vista socioeconomico. Nella situazione post-intervento, infatti, la PLV delle aziende beneficiarie è aumentata mediamente del 71,8% soprattutto grazie all'aumento del valore delle attività agrituristiche (123,1%) e, in misura minore, per l'aumento del valore dei prodotti agricoli venduti (30,4%) e delle altre attività connesse (11,5%). Gli investimenti di diversificazione hanno poi generato nelle aziende beneficiarie un incremento complessivo delle unità di lavoro impegnate (32%) che passano mediamente da 2,1 a 2,7 ULA/azienda. Oltre ad un

maggior impegno da parte dell'imprenditore in azienda, a seguito dell'intervento si è registrato un aumento del numero di dipendenti (244%) e salariati avventizi (74%) e un maggiore impiego, in termini di giornate/uomo, della manodopera familiare (53%).

Nonostante le recenti crisi (scoppio della pandemia da COVID-19 e delle guerre) che hanno determinato l'aumento dei costi e la riduzione del fatturato, la maggior parte delle aziende indagate si è mostrata ottimista e propositiva, sostenendo di voler continuare ad investire ampliando le strutture, migliorando i servizi e sviluppando l'ospitalità.

Sezione dedicata all'Obiettivo 3 - Raggiungere uno sviluppo territoriale equilibrato.

Il PSR ha sostenuto nelle aree più marginali investimenti di enti pubblici ma anche di partenariati pubblico-privati, fondazioni, associazioni non a scopo di lucro e soggetti privati finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture locali e all'introduzione e al potenziamento di servizi di base per la popolazione (Operazioni 7.4.01 e 7.5.01), oltre che al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale (Operazione 7.6.01).

Le risorse pubbliche destinate alla Misura 7 nella FA 6A ammontano a quasi 9,5 milioni di euro (v.13 del PSR) di cui circa 5 milioni di fondi EURI. Alla fine del 2023 sono state finanziate 96 domande (evidenziando un'efficacia rispetto al valore obiettivo previsto del PSR del 137,1%) che afferiscono per il 40% al bando PIA (Progetti Integrati d'Area) e per il 60% ai bandi 2021 (bandi "singoli"). L'Operazione con maggiore attrattività è stata la 7.5.01 (6,7 milioni di euro di investimenti complessivi) che sostiene la realizzazione di strutture di piccola ricettività, aree ricreative e di servizio, la realizzazione di percorsi, il posizionamento di segnaletica e la realizzazione di punti informativi. A seguire l'Operazione 7.4.01 (2,5 milioni di euro di investimenti complessivi) che ha finanziato servizi di utilità sociale, servizi essenziali nei campi sanitario, trasporti, comunicazioni, servizi di prossimità; attività ricreative volte alla divulgazione del patrimonio culturale.

I risultati emersi dalle interviste al campione di 12 beneficiari della M7 nell'ambito dei PIA hanno messo in evidenza una diffusa soddisfazione in merito al bando del PSR senza il quale, eccetto in un caso, nessun intervento sarebbe stato realizzato, evidenziando quindi l'importanza del Programma nello stimolare la realizzazione di investimenti anche da parte di soggetti pubblici. Per quanto riguarda gli effetti delle Operazioni realizzate i 12 beneficiari intervistati hanno testimoniato che gli interventi intervengono soprattutto sugli obiettivi di tenuta sociale, accrescendo le dotazioni di infrastrutture e servizi e migliorando l'attrattività territoriale sia verso i turisti sia verso la comunità locale. Sugli obiettivi di tenuta economica il contributo è più limitato ed esplicita la sua maggiore efficacia in termini di crescita della collaborazione tra soggetti e/o settori diversi, in particolare nella fase di erogazione dei servizi.

Il contributo all'occupazione dato dalle Operazioni afferenti alla Misura 7 è difficilmente stimabile. Solo due soggetti intervistati beneficiari delle Operazioni 7.4.01 e 7.5.01 hanno segnalato nuova occupazione, direttamente o indirettamente, determinata dagli investimenti. Complessivamente le posizioni lavorative a tempo pieno (ULA) create dagli interventi della Misura 7 finanziati nell'ambito dei PIA sono 5, con un investimento per nuova ULA creata di poco meno di 500 mila euro.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	11/06/2024
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Comitato di Sorveglianza del PSR Lombardia 2014-2020
Organizzatore generale dell'attività/evento	Autorità di Gestione del PSR
Formato/canali di informazione utilizzati	Presenza/Videoconferenza
Tipo di destinatari	Partenariato
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	70
URL	http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/autorita-e-organi/comitato-di-sorveglianza

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Sulla base dei risultati della valutazione e in particolare relativamente all'approfondimento sugli interventi della Misura 7 attuati all'interno di Progetti Integrati d'Area (PIA) avviati nel 2018 il Valutatore ha raccomandato di verificare la presenza di eventuali aspetti amministrativi che hanno ritardato la liquidazione degli investimenti stante la presentazione da parte dei beneficiari delle relative domande di saldo.
Follow-up realizzato	A tale raccomandazione la Regione ha dato riscontro fornendo assistenza al Capofila e agli altri soggetti coinvolti nel PIA per accelerare la conclusione di tutti gli interventi residui entro il 2024. Si evidenzia in ogni caso che sia la complessità dei PIA che hanno coinvolto differenti tipologie di soggetti e previsto l'attuazione di un numero elevato d'interventi, sia le restrizioni determinate dalla pandemia da COVID-19 hanno contribuito ad allungare i tempi di realizzazione dei singoli interventi previsti e quindi conclusione (chiusura) dei Progetti
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

MODIFICHE AL PROGRAMMA

Il 14 marzo 2024 è stata avviata una procedura di consultazione scritta riguardante una proposta formale di modifica del programma. Nello specifico, le modifiche hanno riguardato:

- il piano finanziario, con spostamento di risorse da operazioni che hanno evidenziato economie a seguito di revoche/rinunce e di saldi finali inferiori agli importi approvati a favore di operazioni che hanno mostrato un significativo interesse da parte dei beneficiari. Le economie complessive registrate non hanno potuto essere utilizzate per nuovi bandi, non essendoci il tempo minimo per garantire la realizzazione degli interventi ed il pagamento del contributo. È stato proposto un aumento di risorse per l'operazione 4.4.03 che ha registrato una risposta molto elevata da parte dei beneficiari e per la Misura 10, la Misura 11 nonché per l'operazione 8.1.02 al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2024 con le risorse del PSR 2014-2022;
- il par. 8.1 del PSR, per tenere conto della modifica della dotazione dell'operazione 4.2.01 in relazione alla dotazione dello strumento finanziario (Fondo Credito): sulla base della riduzione della dotazione dell'operazione 4.2.01 è stata aggiornata la ripartizione della dotazione tra quota destinata allo strumento finanziario (fondo credito) e la quota destinata al contributo in conto capitale;
- il cap. 13 del PSR, per aggiornare gli importi delle operazioni che prevedono aiuti di stato e per inserire il riferimento al nuovo regime “*de minimis*” (Regolamento (UE) n. 2023/2831) nelle schede di operazione che lo prevedono.

Attraverso la procedura scritta è stato inoltre trasmesso ai membri del CdS il decreto “Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020. Aggiornamento nomine componenti del comitato di sorveglianza.”

Non essendo pervenute osservazioni da parte dei membri del Comitato di Sorveglianza, il 22 marzo 2024, la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza si è conclusa. Conseguentemente è stata attivata la procedura per la notifica alla Commissione Europea. La modifica è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione n. C(2024) 2637 final del 17 aprile 2024.

REALIZZAZIONE DI INCONTRI TECNICI E DI COORDINAMENTO PER UNA PIÙ EFFICACE ATTUAZIONE DEL PSR

Nel Corso dell'anno sono stati effettuati incontri di coordinamento tra AdG, OPR, le strutture AFCP (Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca) sul territorio e la provincia di Sondrio (cui sono delegate funzione di istruttoria e controllo delle operazioni del PSR) al fine di favorire una corretta gestione delle pratiche e delle domande, approfondire le criticità riscontrate e la condivisione delle soluzioni da adottare.

Con gli stessi obiettivi sono realizzati periodicamente incontri di coordinamento con i rappresentanti dei CAA (Centri di Assistenza Agricola), soggetti che gestiscono le domande di aiuto per conto degli agricoltori e con le Associazioni di categoria.

COORDINAMENTO CON L'AUTORITÀ AMBIENTALE

L'Autorità Ambientale (AA) regionale ricopre il ruolo di garante del principio di sostenibilità ambientale del Programma. Le attività realizzate dall'AA, con anche il supporto dell'Assistenza Tecnica (ATAA), al 31.12.2024 hanno riguardato:

Attività generali

- È stata garantita la partecipazione al Comitato di Sorveglianza che si è tenuto in modalità ibrida l'11 giugno 2024, predisponendo una informativa specifica riguardante le attività dell'AA, con un affondo sulla distribuzione spaziale e sul trend degli interventi di alcune misure a superficie, fornendo analisi interpretative sugli stessi, a cui è seguita la presentazione del dashboard, evoluzione del database per gli indicatori di contesto ambientale del PSR.
- Sono stati forniti contributi in merito alla predisposizione della **Relazione Annuale di Attuazione – RAA 2023**, presentata in CdS e inviata a fine giugno 2024 alla UE, riguardanti in particolare:
 - la **quantificazione delle misure a superficie** per l'anno 2023, finanziate dal PSR 2014-2022 e dai trascinamenti delle passate programmazioni; l'attività svolta, funzionale alle attività di monitoraggio ambientale del PSR, è stata effettuata su richiesta dell'AdG e di concerto con l'AdG stessa e OPR, ai fini del popolamento degli indicatori di output della RAA, relativi: all'Operazione 8.1.02; alla Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e alla Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2022; alla Misura H (Imboschimento) del Reg. CEE 2080/92; alla Misura 214F e 214G (Pagamenti Agroambientali) e alla Misura 221 (Imboschimento di terreni agricoli), del PSR 2007-2013. La metodologia e gli esiti di tali elaborazioni sono confluiti in un Documento esplicativo condiviso con l'AdG e di cui ci si è avvalsi per la redazione della RAA
- È stata garantita la partecipazione in presenza al seguente evento: convegno PAC 2023 – 2027 "LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA: NORMATIVA E METODI DI CONTROLLO" che si è tenuto in Regione Lombardia, martedì 21 maggio 2024.

Monitoraggio ambientale

- Con riferimento alle attività avviate in merito a come rendere fruibile, comunicativo e utile il database realizzato in formato excel degli indicatori di contesto ambientali del PSR 2014-2022 e della PAC 2023-2027 anche in relazione ad altre politiche regionali in atto quali il Programma di Sviluppo Sostenibile regionale, le attività si sono concretizzate nello sviluppo di una dashboard in Excel che propone la visualizzazione tramite grafici e/o mappe degli andamenti storici e/o spaziali degli indicatori di contesto dello sviluppo rurale, scalati a livello regionale. A seconda dei dati disponibili, si è provveduto a popolare gli indicatori in modo il più possibile coerente alla definizione delle fiches PAC, attraverso:
 - la ricostruzione delle serie storiche regionali confrontando diverse fonti dove possibile e necessario, in modo da presentare gli andamenti temporali;
 - la selezione di grafici e mappe presentati in report specifici esistenti (es. ARPA, ISPRA, ERSAF, ecc.).
 - il commento e la contestualizzazione dei dati rappresentati e l'eventuale difficoltà nell'aderire alla definizione di indicatore proposta.

Si è proposta quindi una navigazione dinamica tra le schede informative degli indicatori e una visualizzazione sempre dinamica del legame tra gli indicatori di contesto e gli obiettivi di sostenibilità, filtrati rispetto alla dimensione ambientale.

- In data 31 maggio 2024 l'AA ha partecipato all'incontro con la Struttura Biodiversità della DG Territorio ed ERSAF, per definire le modalità di utilizzo dei dati PSR funzionali anche alla rendicontazione dei fondi complementari del progetto Life NatConnect2030.
- Sono state avviate le attività per la realizzazione del monitoraggio ambientale del PSR 2014-2022, impostando il documento finale, in particolare è stata sviluppata l'analisi del contesto rispetto ai possibili contributi agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e sono stati aggiornati alcuni indicatori di contesto (in coerenza e sinergia con quanto presentato nella dashboard).

Comunicazione

Con riferimento alla comunicazione, le attività realizzate sono state le seguenti:

- è stato fornito un costante aggiornamento del sito web dell'AA;
- sono stati predisposti i materiali inerenti all'informativa ambientale del CdS.
- è stata elaborata un'ideazione grafica per la dashboard degli indicatori ambientali.
- sono state realizzate due infografiche sugli effetti ambientali dell'agricoltura conservativa e dell'agricoltura biologica, evidenziati nell'ultimo monitoraggio fatto, utilizzando i dati della RAA 2022 come anni di picco. Si è concordato con l'AdG di realizzare tre ulteriori infografiche, da sviluppare a inizio 2025 relativi alle operazioni 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e alla Misura 13 "Indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna".

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Nel corso del 2024 il Comitato di Sorveglianza è stato attivato una volta mediante procedura scritta e una volta in presenza. La procedura scritta era finalizzata a sottoporre al parere dei membri del Comitato una proposta di modifica del PSR 2014-2022 di Regione Lombardia (cfr. sopra). La procedura è stata attivata il 14 marzo 2024, chiudendosi il 22 marzo 2024 senza osservazioni da parte dei membri del CdS.

L'11 giugno 2024 si è tenuta tramite Videoconferenza ed in presenza la seduta plenaria del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022 con il seguente Ordine del Giorno:

- Approvazione Ordine del Giorno
- Approvazione Relazione Annuale di Attuazione 2023
- Informative:
- Stato di attuazione del Programma al 30.04.2024
- Follow-up incontro annuale 2023
- Rapporto Annuale di Valutazione al 2023
- Sintesi delle attività di comunicazione realizzate nel 2023
- La sostenibilità ambientale del PSR: attività e risultati
- L'attività di controllo e tasso di errore
- Varie ed eventuali

In avvio della riunione l'AdG presenta i dati di attuazione del programma secondo quanto riportato nella Relazione Annuale di Attuazione 2023 (RAA), illustrando lo stato di avanzamento del PSR al 15 maggio

2024. In assenza di osservazioni, la RAA 2023 viene considerata approvata.

La Commissione europea ha ricordato le scadenze per l'invio della RAA 2023 via SFC entro il 30 giugno 2024 e si riserva di avanzare eventuali osservazioni successivamente a tale data.

L'AdG ha informato il comitato che già a maggio 2024 è stato conseguito il Target N+3 del 2024 sia per le risorse FEASR sia per le risorse EURI. Rispetto alla spesa ancora da liquidare, l'AdG con l'OPR ha impostato un sistema di monitoraggio continuo dell'avanzamento di spesa per garantire la più efficace gestione finanziaria.

La Commissione europea ha raccomandato un monitoraggio costante dell'effettiva chiusura dei progetti per riallocare eventuali risorse residue ed ha espresso soddisfazione per il conseguimento del Target di spesa N+3, nonché per l'avanzamento finanziario del PSR rispetto allo scorso anno.

L'AdG ha illustrato l'avanzamento della spesa per quanto riguarda l'attività LEADER, comunicando che la selezione dei GAL per la programmazione 2023-2027 è stata anticipata nella programmazione 2014-2022. Inoltre, ha informato il CdS in merito all'avanzamento dello strumento finanziario, confermando che lo strumento finanziario sarà riproposto anche nella programmazione 2023-2027.

Per quanto riguarda la Banda Ultra Larga (BUL), l'AdG ha confermato che potrà rendersi eventualmente necessaria una modifica del PSR per modificare la popolazione coperta dal FEASR. Regione Lombardia stima che la fine dei lavori avverrà entro il 2024 (massimo inizio 2025). La copertura delle aree previste è garantita, ma potrebbe cambiare la quota di contribuzione dei diversi fondi che finanziano la BUL.

Il CdS è stato poi informato in merito all'incontro annuale, tenutosi a dicembre 2023.

Il Valutatore Indipendente ha illustrato l'informativa relativa alle attività di valutazione e presentato i contenuti del Rapporto Annuale di Valutazione 2023.

Sono poi seguite le informative dei punti all'Ordine del giorno (sintesi delle attività di comunicazione, sostenibilità ambientale, attività di controllo e tasso di errore).

Sono intervenuti:

CGIL con osservazioni che hanno riguardato in particolare le seguenti tematiche: andamento degli indicatori legati alle Priorità del PSR, l'esigenza di porre attenzione ai dati relativi alla creazione di nuovi posti di lavoro, la valutazione positiva legata allo sviluppo delle attività agrituristiche.

Coldiretti Lombardia, che ha posto il tema della semplificazione e dell'accelerazione della spesa, rappresentando i ritardi che si potrebbero verificare in sede di liquidazione dovuti al rilascio della certificazione antimafia e chiede se si possa semplificare la procedura.

OPR precisa che per accelerare la spesa sarebbe auspicabile che la certificazione antimafia sia collegata al soggetto e non alla domanda di finanziamento. Attualmente, la verifica della certificazione antimafia, secondo normativa vigente, è obbligatoria per ogni procedimento. La Commissione europea ha chiesto se fosse possibile implementare, in futuro, un sistema per la generazione automatica delle certificazioni. OPR ha risposto che è in itinere, a livello nazionale, la valutazione di una semplificazione in tal senso.

La Commissione europea è intervenuta in merito alla semplificazione, confermando l'impegno per semplificare la PAC ed invitando Regione Lombardia a fornire spunti, auspicando che anche le amministrazioni nazionali e regionali intraprendano azioni di semplificazione al loro livello. Ha poi

commentato anche la presentazione del Valutatore sottolineando come l'analisi sulla M07 e sull'operazione 6.4.01 abbia fatto emergere che gli investimenti non sarebbero stati realizzati in assenza del contributo del PSR; questo è un aspetto importante per capire come incentivare costantemente i progetti che altrimenti non si realizzerebbero.

La Commissione europea:

- ha espresso la propria soddisfazione circa la capacità di risposta a fronte di emergenze quali il COVID19 e la guerra in Ucraina;
- ha sottolineato positivamente come l'iniziativa LEADER abbia registrato un avanzamento della spesa pari al 70%, contro una media italiana del 54%;
- ha riconosciuto il merito a Regione Lombardia per l'attivazione dello strumento finanziario
- Per quanto riguarda la Banda Ultra Larga (BUL), pur prendendo atto del buono stato di avanzamento, ha raccomandato attenzione ad eventuali ritardi nell'attuazione fisica e alla rendicontazione dell'operazione 7.3.01.

Viene infine evidenziato che, in merito al tasso di errore, negli ultimi anni, non sono state rilevate criticità.

L'AdG ha poi replicato informando il CdS che, sulla BUL è stata impostata una modalità di lavoro che prevede frequenti confronti con il soggetto attuatore e ritenendo che il completamento dei cantieri e la rendicontazione possano arrivare a conclusione nel 2024 o nei primi mesi del 2025, così da poter rispettare il termine ultimo per la spesa, fissato al 31 dicembre 2025.

INCONTRI ANNUALI

In data 17 dicembre 2024 si è tenuto, tramite video conferenza, l'incontro annuale 2024 tra i rappresentanti dell'Autorità di Gestione (AdG) del PSR Lombardia e i rappresentanti della Commissione Europea, Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo rurale (DG AGRI). Durante l'incontro sono stati trattati argomenti inerenti all'attuazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia 2014-2022. In particolare, sono stati trattati i seguenti argomenti:

1) Risultati dell'attuazione del PSR Lombardia 2014-2022, alla luce della relazione annuale d'attuazione 2023 e dei dati più recenti disponibili, in particolare:

- livello delle risorse finanziarie messe a bando, degli impegni giuridicamente
- vincolanti e dei pagamenti, per tipo di operazione, focus area e globalmente per il PSR;
- previsioni rispetto al rischio di disimpegno automatico ("N+3") per il 2025;
- raggiungimento degli obiettivi quantificati degli indicatori di monitoraggio (di performance, di output e di target) per priorità e focus area;
- stato di attuazione dello strumento finanziario;
- stato di attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER);
- stato di attuazione della sottomisura 7 banda larga (BUL).

2) Tasso di errore (compresi audit comunitari e controlli regionali) e azioni correttive e preventive.

3) Attività di valutazione del PSR e seguito dato alle raccomandazioni del valutatore

4)Attività di comunicazione 2024

5)Previsioni delle prossime modifiche del PSR

APPLICATIVI INFORMATICI

Per la gestione delle domande e di tutte le procedure inerenti al PSR viene utilizzato il sistema informativo SisCo (Sistema delle Conoscenze). Il sistema garantisce una gestione totalmente informatizzata delle domande di aiuto/pagamento e di tutti i procedimenti conseguenti (istruttorie, controlli, pagamenti) e viene continuamente sottoposto a processi di manutenzione evolutiva. Il sistema agisce anche come strumento di monitoraggio e tramite scarichi di dati preimpostati e on demand fornisce i dati analitici e sintetici rispetto agli indicatori di carattere finanziario, procedurale e fisico.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	695.355.655,72	40,23	38,83

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	695.355.655,72		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	695.355.655,72		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] Finanziamento FEASR + EURI	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

La Rete Rurale Nazionale (RRN) è il programma con cui l'Italia partecipa al più ampio progetto europeo (Rete Rurale Europea) che accompagna e integra tutte le attività legate allo sviluppo delle aree rurali, con il fine ultimo di favorire scambi di esperienze e conoscenze tra tutti i soggetti che operano e vivono in tali aree, nonché per supportare le AdG nell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale.

In questa sede, preme, tuttavia, segnalare la partecipazione dell'AdG del PSR Lombardia alla governance della RRN. Essa, infatti, innanzitutto, fa parte del suo comitato di sorveglianza costituito per accompagnare l'attuazione del programma in un'ottica di coinvolgimento del partenariato istituzionale e socio economico. Fra le attività di interazione fra l'AdG e la RRN, ricordiamo la partecipazione alla stesura e alla successiva adozione del piano biennale delle attività della RRN nei suoi vari aggiornamenti, fornendo il proprio contributo. Regione Lombardia partecipa regolarmente agli incontri ed ai convegni/seminari organizzati dalla RRN sui temi dello sviluppo rurale.

La RRN ha attivato una postazione regionale, che assicura il necessario collegamento tra le strutture centrali della Rete e gli attori istituzionali impegnati nella gestione del PSR, intercettando inoltre le varie istanze espresse a livello locale e permettendo la diffusione delle informazioni su opportunità, strumenti della Rete e modalità di gestione del PSR.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Le azioni intraprese, l'attuazione del Piano di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono contenute nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, la cui Autorità di Gestione è il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale.

Con riferimento a Regione Lombardia, nel corso del 2023 essa è stata coinvolta in collaborazione con la RRN nelle seguenti attività:

- Analisi sull'adozione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) elaborate da RRN-Ismea nei bandi Psr della programmazione 2014-2020 e PSP 2023-2027;
- predisposizione del volume "L'agricoltura italiana conta", strumento informativo sull'andamento del sistema agroalimentare italiano (pubblicato da CREA -Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia). La pubblicazione costituisce un prezioso aiuto non solo come fonte di dati e tendenze che caratterizzano l'agricoltura italiana, ma anche di tutte le interrelazioni del settore primario con gli altri settori, con il territorio, con l'ambiente e i bisogni della società e del Paese;
- implementazione di una Ricerca-Azione, da parte del CREA, finalizzata a sviluppare una metodologia con l'obiettivo di fornire strumenti utili ai GAL per definire e stimare il valore dei Servizi Ecosistemici (SE) associati alla fruizione delle aree rurali e come questo valore viene

distribuito tra i membri di una data comunità locale. Nello specifico la Ricerca-Azione si è basata su un caso studio emerso da un progetto di cooperazione della misura 19.3 "OROBKEANDO" di alcuni GAL lombardi (GAL Valle dei Saponi, GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, GAL Valle Brembana 2020 e GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi) su un'area che interessa delle zone alpine bergamasche (Alpi Orobiche) e del versante valtellinese lungo il fiume Adda;

- aggiornamento delle infografiche che riportano in breve informazioni sulla programmazione e attuazione della Misura 19 – Leader;
- predisposizione dell'approfondimento “La cooperazione LEADER: numeri ed evoluzioni di uno strumento di sviluppo per i territori rurali”.

L'AdG fornisce continuamente supporto e la propria disponibilità alle attività della RRN.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

La comunicazione di Regione Lombardia relativa al PSR 2014-2020 si è sviluppata, anche nel 2024, su più strumenti sebbene in forma più ridotta delle annualità precedenti visto lo spostamento dell'attenzione sulla comunicazione del nuovo ciclo di programmazione 2023-2027.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE VERSO UN PUBBLICO VASTO

Tutte le misure del PSR e i bandi sono segnalati sul **portale regionale dedicato alla programmazione europea** e sul canale <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc1420/psr-2014-2022>.

I dati attualmente disponibili per il 2024 indicano 20.954 Utenti, 38.973 sessioni e 52.804 visualizzazioni di pagina. I bandi sono stati segnalati e periodicamente rilanciati nel Corso della programmazione anche dai **canali social** regionali (Twitter e LinkedIn).

Per quanto riguarda **gli eventi**, nel 2024 Regione Lombardia ha proseguito con la **partecipazione alle principali fiere agricole** sul territorio per informare le aziende sulle possibilità offerte dallo Sviluppo Rurale e per fornire alcune informazioni sintetiche su quanto realizzato. Le manifestazioni fieristiche sono state:

- Fiera Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari (BS) dal 25 al 27 ottobre
- Fiere Internazionali Zootecniche di Cremona dal 28 al 30 novembre.

Le fiere sono state anche occasione di distribuzione della nuova “Guida rapida Sviluppo Rurale 2023-2027”, aggiornata e integrata con un volantino relativo a SRA20 “Uso sostenibile dei nutrienti” e SRA19 “Riduzione impiego dei fitofarmaci”, al fine di divulgare informazioni sui nuovi interventi della programmazione europea.

Per quanto riguarda la pubblicità su altri prodotti editoriali, si segnala la produzione e pianificazione su stampa locale, della campagna di Comunicazione per la promozione delle opportunità offerte dallo Sviluppo Rurale: **“Programma di sviluppo rurale: diamo alla terra nuove risorse”**, messaggio legato al PSR in generale, non strettamente legato ad un ciclo di programmazione specifico.

Nel 2024 sono stati altresì realizzati:

- **tre video** incentrati sull'importanza dell'agricoltura e dell'allevamento nel nostro Paese. Il fine è stato quello di sensibilizzare il pubblico su queste tematiche, mostrando esempi positivi, soprattutto

in relazione ai progetti del PSR; il testimonial ha visitato diverse aziende agricole lombarde che sono di esempio per l'evoluzione dell'agricoltura e dell'allevamento, accompagnando il pubblico all'interno delle aziende, parlando delle proprie esperienze e offrendo consigli. Ognuna delle "puntate" racconta con un video un progetto realizzato grazie al PSR.

- **cinque podcast** di Madre Terra: serie editoriale originale di Radio 24.

Episodio 1: Speciale innovazione: stalle sostenibili, la ricerca chiude il cerchio.

Episodio 2: Speciale Innovazione: agrirobot dal campo alla stampa

Episodio 3: Speciale Innovazione: i professionisti della terra

Episodio 4: Speciale Innovazione: dop economy tra guerra e pace

Episodio 5: Speciale Innovazione: mi rifaccio il DNA, l'elisir dell'agricoltura

I podcast sono usciti nelle date indicate: 2-9-16-23-30 dicembre 2024, l'ascolto dei messaggi indica uno spiccato interesse degli utenti per le tematiche trattate (5613 ascolti dal 2/12/2024 al 12/1/2025).

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE – INFORMAZIONE DIRETTE AI REFERENTI DI SETTORE

In continuità con le annualità precedenti, anche nel 2024, sono state realizzate diverse iniziative di formazione-informazione.

Relativamente al PSR 2014/2022 sono state attuate 2 iniziative, tenutesi rispettivamente l'11 e il 12 dicembre, riguardanti i gruppi operative PEI e l'operazione 16.2.01, rivolte a imprese agricole, consulenti, personale degli enti di ricerca, che hanno coinvolto circa 30 partecipanti ognuna ed hanno fornito indicazioni operative riguardanti la rendicontazione dei progetti. Le iniziative riguardanti il PSR 2014/2022 sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti in quanto il Programma è in fase di conclusione.

Le iniziative informative hanno interessato in particolare gli interventi del Complemento per lo sviluppo rurale per la Regione Lombardia (CSR) 2023-2027. Sono stati realizzati numerosi incontri di presentazione sia degli interventi strutturali (SRD01, SRD02, SRD03, SRH03, SRH01, SRH04, SRH05, SRD04, SRD08-azione 3) sia degli interventi a superficie con particolare focus su SRA19, SRA20, SRA22, rivolti a liberi professionisti, tecnici OOPP e CAA, consulenti, imprese agricole, nonché al personale DGA, AFCP/Provincia di Sondrio. Sono inoltre state realizzate attività formative rivolte a OPR e ERSAF in merito all'attività di controllo in loco per l'intervento SRB01.

Sono stati organizzati anche incontri inerenti alla Condizionalità rafforzata che interessa sia i beneficiari che ricevono pagamenti diretti (PSP Italia 2023-2027) e/o pagamenti annuali per interventi SRA o SRB01 (PSP Italia 2023-2027) sia i beneficiari con domande di misure a superficie del PSR 2014/2022, che ricevono contestualmente pagamenti diretti e/o pagamenti annuali per interventi SRA /SRB01. Nello specifico:

- un convegno dal titolo "PAC 2023 – 2027 - La condizionalità rafforzata: normativa e metodi di controllo" che si è tenuto in Regione Lombardia, il 21 maggio 2024 ed ha coinvolto operatori specializzati del settore, CAA, aziende agricole, funzionari controllori e ha interessato circa 300

partecipanti;

- tre incontri formativi dal titolo “La condizionalità rafforzata: normativa e metodi di controllo”, rivolti ai funzionari controllori, svoltisi a Milano il 25/06/2024 (circa 25 partecipanti), a Brescia il 03/07/2024 (12 partecipanti) e a Cremona il 17/09/2024 (20 partecipanti).

Nel corso del 2024 sono stati altresì organizzati dalla **DGA** dei **corsi** che prevedevano il collegamento online, **destinati ai percettori di indennità di controllo**, nello specifico:

- un corso sulle procedure concorsuali per appalti pubblici, tenutosi il 27 giugno 2024 con 36 partecipanti;
- un corso sui controlli di primo e secondo livello relativi alla normativa sugli appalti pubblici, tenutosi il 16 e il 21 maggio 2024 con 37 partecipanti.

Altre iniziative formative che hanno coinvolto il personale della DGA e delle Strutture AFCP /Provincia Sondrio, hanno riguardato tematiche trasversali alla gestione delle domande della PAC. Di seguito le attività proposte:

- corso sulla “fiscalità agricola: l’inquadramento civilistico dell’imprenditore Agricolo” svolto in presenza il 23 marzo 2024, che ha coinvolto circa 70 partecipanti;
- corso relativo alle “disposizioni in materia sanitaria per strutture e alimenti delle aziende agrituristiche e alle disposizioni veterinarie” svolto in modalità on line il 12 giugno 2024, che ha coinvolto circa 50 partecipanti;
- corso sugli “Aiuti di Stato in agricoltura” che ha trattato anche gli aspetti relativi al controllo (registri nazionali, registrazione degli Aiuti, parametri della dimensione di impresa e impresa in difficoltà) svolto in modalità on line il 26 novembre 2024, che ha coinvolto 64 partecipanti;
- corso in merito alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – erogato in modalità on line il 18 ottobre 2024, che ha visto coinvolti circa 50 partecipanti;

È stata inoltre organizzata una sessione di formazione relativa alle Frodi e al conflitto di interessi (inquadramento normativo, sistema e misure anti-frode) rivolta ai CAA che si è svolta in modalità on-line, il 29 novembre 2024 e ha coinvolto circa 200 persone.

Infine, destinati alle aziende agrituristiche sono stati organizzati:

- un corso di formazione sulla normativa inerente alle fattorie sociali; tale corso si è svolto sia in modalità on line che in presenza, il 7 e 14 dicembre 2024 e ha interessato circa 15 operatori del settore;
- un corso di aggiornamento sulle fattorie didattiche che ha trattato la normativa di settore e la gestione dell’attività (fattoria didattica sostenibile, promozione dell’attività didattica attraverso i social, attività di animazione). Tale corso si è svolto in modalità on line l’11 dicembre 2024, coinvolgendo circa 110 fattorie didattiche.

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	30-09-2015
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	25-11-2016

Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario	Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi collegato
Fondo Credito	Specific fund	

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	
1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FEASR
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	M04 / 3A: 12.206.409,60 Total: 12.206.409,60
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	T03: 12.206.409,60 Total: 12.206.409,60
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
30. Data di completamento della valutazione ex ante	30-set-2015
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	Fondo Credito
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Italia, Milano
7. Modalità di attuazione	
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	
7.2. Strumento finanziario istituito a livello	Affidamento dei compiti di esecuzione a un altro

nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	organismo di diritto pubblico o privato
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1. Prestiti (\geq EUR 25.000)	Sì
9.0.2. Microprestiti ($<$ EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	No
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	Capitale separato
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.	

1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Banca o istituzione pubblica
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Finlombarda SpA
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Italia, Milano
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Affidamento "in-house"
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	25-nov-2016

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 28.308.000,00 Total: 28.308.000,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 12.206.409,60 Total: 12.206.409,60
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 12.206.409,60 Total: 12.206.409,60
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento	M04: 28,308,000.00

(in EUR)	Total: 28,308,000.00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 12,206,409.60 Total: 12,206,409.60
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 12.206.409,60 Total: 12.206.409,60
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 16,101,590.40 Other: 0.00 Total: 16,101,590.40
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 16.101.590,40 Total: 16.101.590,40
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	M04: 336.971,04 Total: 336.971,04
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 336.971,04 Total: 336.971,04
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013	

(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Prestito a tasso agevolato
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	M04: 28.308.000,00 Total: 28.308.000,00
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 12.206.409,60 Total: 12.206.409,60
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	M04: 27.027.306,33 Total: 27.027.306,33
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 11,654,174.49 Other: 0.00 Total: 11,654,174.49
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 11.654.174,49 Total: 11.654.174,49
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 15.373.131,84 Total: 15.373.131,84
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	M04: 21,00 Total: 21
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	M04: 21,00 Total: 21
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	M04: 18.00 Total: 18

29.1. di cui grandi imprese	M04: 8,00 Total: 8
29.2. di cui PMI	M04: 10,00 Total: 10
29.2.1. di cui microimprese	
29.3. di cui persone fisiche	
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati	0
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR)	0,00
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)	15.373.131,84
38.3.1. di cui contributi pubblici (EUR)	15.373.131,84
38.3.2. di cui contributi privati (EUR)	
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1. Effetto moltiplicatore previsto per i prestiti, con riferimento all'accordo di finanziamento	3,50
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto al termine dell'anno di riferimento per prestiti	2,29
39.3. Investimenti mobilitati mediante strumenti finanziari SIE per prestiti (EUR) (facoltativo)	86.714.214,62
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Sì
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo	141.130,95

strumento finanziario (in EUR)	
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	10.225.481,02
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	9.625.526,57
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	599.954,45
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	16.101.590,40
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	16.101.590,40
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	16.101.590,40

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O1 - Spesa pubblica totale (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	28.308.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	28.308.000,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O2 - Investimenti totali (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	88.392.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	86.714.214,62
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	21,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	21,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	21,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	18,00

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2024			2,23	67,14	3,32
		2014-2023			1,30	39,14	
		2014-2022			0,87	26,19	
		2014-2021			0,56	16,86	
		2014-2020			0,51	15,35	
		2014-2019			0,22	6,62	
		2014-2018			0,03	0,90	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2024			99,00	85,34	116,00
		2014-2023			80,00	68,97	
		2014-2022			66,00	56,90	
		2014-2021			28,00	24,14	
		2014-2020			21,00	18,10	
		2014-2019			11,00	9,48	
		2014-2018			5,00	4,31	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2024			2.139,00	149,58	1.430,00
		2014-2023			2.065,00	144,41	
		2014-2022			1.307,00	91,40	
		2014-2021			1.032,00	72,17	
		2014-2020			636,00	44,48	
		2014-2019			435,00	30,42	
		2014-2018			34,00	2,38	
		2014-2017			34,00	2,38	
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2024	3,18	108,32	1,98	67,44	2,94
		2014-2023	3,18	108,32	1,82	61,99	
		2014-2022	3,43	116,84	1,60	54,50	
		2014-2021	2,75	93,67	1,39	47,35	
		2014-2020	2,24	76,30	1,27	43,26	
		2014-2019	1,56	53,14	1,06	36,11	
		2014-2018	1,56	53,14	0,71	24,18	
		2014-2017	1,55	52,80	0,38	12,94	
		2014-2016	0,89	30,32	0,18	6,13	
		2014-2015	0,36	12,26			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	636.535.092,98	119,49	391.019.937,60	73,40	532.718.082,91
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	8.526.187,79	125,98	5.144.749,38	76,02	6.767.861,59
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			417.861,59	100,00	417.861,59
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			1.526,00	155,56	981,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	6.011.040,80	104,60	3.744.807,20	65,17	5.746.500,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2024			5.301,00	152,33	3.480,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	523.834.377,37	120,57	323.453.167,31	74,45	434.447.214,77
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2024			847.596.014,51	79,17	1.070.552.300,00
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			299.276.515,05	73,35	408.017.914,77
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2024			1.077,00	69,53	1.549,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			24.176.652,26	91,48	26.429.300,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	27.148.680,79	133,99	16.477.640,75	81,32	20.262.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2024			38.171.340,76	82,63	46.197.360,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	7.464.112,25	132,29	5.642.332,17	100,00	5.642.332,17

M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			5.642.332,17	100,00	5.642.332,17
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	26.209.300,66	115,58	16.657.068,78	73,46	22.676.000,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	19.919.986,32	100,10	19.900.172,01	100,00	19.900.194,21
M21	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2024					2.860,00
M22	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	17.421.407,00	100,84			17.275.980,17
M22	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2024					1.897,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2024	3,14	106,82	3,12	106,14	2,94
		2014-2023	3,14	106,82	3,12	106,14	
		2014-2022	3,14	106,82	2,67	90,83	
		2014-2021	2,48	84,37	2,12	72,12	
		2014-2020	2,22	75,52	1,84	62,60	
		2014-2019	1,80	61,24	1,46	49,67	
		2014-2018	1,39	47,29	1,13	38,44	
		2014-2017	0,95	32,32	0,45	15,31	
		2014-2016	0,46	15,65			
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	56.696.547,50	106,12	50.061.879,89	93,70	53.428.322,77
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	56.547,50	278,25	20.322,77	100,00	20.322,77
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			20.322,77	100,00	20.322,77
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			3,00	6,25	48,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	56.640.000,00	106,05	50.041.557,12	93,70	53.408.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2024			50.041.557,12	93,70	53.408.000,00
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			50.041.557,12	93,70	53.408.000,00
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2024			1.697,00	106,26	1.597,00

Aspetto specifico 3A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2024	1,47	136,76	1,06	98,61	1,07
		2014-2023	1,47	136,76	0,91	84,66	
		2014-2022	1,47	136,76	0,66	61,40	
		2014-2021	1,18	109,78	0,55	51,17	
		2014-2020	1,18	109,78	0,48	44,65	
		2014-2019	0,94	87,45	0,37	34,42	
		2014-2018	0,70	65,12	0,36	33,49	
		2014-2017	0,53	49,31	0,12	11,16	
		2014-2016	0,22	20,47			
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	128.078.102,47	149,48	109.985.667,38	128,36	85.682.697,68
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	274.461,23	65,75	417.383,81	99,99	417.421,22
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			44.921,22	100,00	44.921,22
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			214,00	201,89	106,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.302.679,20	102,49	898.268,54	70,67	1.271.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2024			1.302,00	153,72	847,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	9.367.232,07	110,57	8.321.775,01	98,23	8.472.000,00
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2024					170,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	110.863.031,38	158,06	96.267.360,31	137,25	70.140.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2024			233.168.169,05	143,96	161.969.000,00
M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			159,00	96,36	165,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	6.270.698,59	116,51	4.080.879,71	75,82	5.382.276,46
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi	2014-2024			349,00	84,30	414,00

	sovvenzionati						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2024			0,44	111,19	0,40
		2014-2023			0,44	111,19	
		2014-2022			0,44	111,19	
		2014-2021			0,42	106,13	
		2014-2020			0,33	83,39	
		2014-2019			0,21	53,07	
		2014-2018			0,17	42,96	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	13.632.483,46	131,83	10.260.264,24	99,22	10.341.000,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	13.632.483,46	131,83	10.260.264,24	99,22	10.341.000,00
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2024			241,00	112,09	215,00

Priorità P4							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
P4	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2024			0,78	102,63	0,76
		2014-2023			0,78	102,63	
		2014-2022			0,78	102,63	
		2014-2021			0,78	102,63	
		2014-2020			0,78	102,63	
		2014-2019			0,76	100,00	
		2014-2018			0,76	100,00	
		2014-2017			0,76	100,00	
		2014-2016			0,46	60,53	
		2014-2015					
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2024			3,12	114,03	2,74
		2014-2023			3,12	114,03	
		2014-2022			3,12	114,03	
		2014-2021			2,72	99,41	
		2014-2020			2,72	99,41	
		2014-2019			2,58	94,30	
		2014-2018			2,53	92,47	
		2014-2017			2,26	82,60	
		2014-2016			0,49	17,91	
		2014-2015					
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2024			12,49	134,47	9,29
		2014-2023			12,49	134,47	
		2014-2022			12,49	134,47	
		2014-2021			12,40	133,50	
		2014-2020			11,65	125,42	
		2014-2019			10,82	116,49	
		2014-2018			8,06	86,77	
		2014-2017			7,75	83,44	
		2014-2016			4,34	46,72	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	555.529.450,51	114,74	460.221.345,97	95,05	484.171.269,61
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.301.800,09	94,72	1.970.349,03	81,08	2.430.151,13
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			77.351,13	100,00	77.351,13

M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			254,00	135,83	187,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.209.170,11	129,67	550.967,23	59,08	932.500,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2024			609,00	96,67	630,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	11.191.958,83	120,27	7.446.674,48	80,02	9.305.554,90
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2024			7.402.493,89	79,55	9.305.554,90
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			311,00	117,80	264,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	49.442.218,30	119,23	34.898.041,59	84,15	41.469.000,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			30.628.436,58	82,67	37.050.000,00
M08.3	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2024			61,00	49,19	124,00
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			4.269.605,01	96,62	4.419.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	248.431.597,29	120,99	198.647.244,57	96,75	205.324.400,12
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			64.565,77	71,53	90.260,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	116.788.948,21	113,76	96.761.710,70	94,25	102.666.136,44
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			788,21	6,77	11.650,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			20.944,26	88,75	23.600,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.616.201,88	104,71	1.543.524,62	100,00	1.543.527,02
M12.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024					652,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	124.330.071,80	104,92	118.402.833,75	99,92	118.500.000,00
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024					109.113,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	217.484,00	10,87			2.000.000,00

Aspetto specifico 5A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2024			0,53	76,55	0,69
		2014-2023			0,44	63,55	
		2014-2022			0,34	49,11	
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	6.685.979,12	122,90	3.751.072,15	68,95	5.440.068,48
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	563.454,58	155,62	205.716,15	56,82	362.068,48
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			19.740,34	122,85	16.068,48
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			35,00	92,11	38,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	5.822.708,54	139,37	3.435.142,76	82,22	4.178.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2024			8.567.973,89	82,03	10.445.000,00
M04	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			3.051,90	76,41	3.994,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			60,00	78,95	76,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	299.816,00	33,31	110.213,24	12,25	900.000,00

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2024	6.920.903,21	226,90	2.649.840,58	86,88	3.050.150,00
		2014-2023	6.920.903,21	226,90	2.510.040,58	82,29	
		2014-2022	6.920.903,21	226,90	1.570.650,74	51,49	
		2014-2021	6.920.903,21	226,90	835.557,85	27,39	
		2014-2020	6.920.903,21	226,90			
		2014-2019	3.398.170,81	111,41			
		2014-2018	3.398.170,81	111,41			
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.266.541,31	196,92	1.045.541,16	90,84	1.151.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.266.541,31	196,92	1.045.541,16	90,84	1.151.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2024			2.649.840,58	86,88	3.050.150,00
M06	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			8,00	133,33	6,00
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2024			8,00	133,33	6,00

Aspetto specifico 5D							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2024			0,52	118,79	0,44
		2014-2023			0,52	118,79	
		2014-2022			0,52	118,79	
		2014-2021			0,27	61,68	
		2014-2020			0,24	54,82	
		2014-2019			0,16	36,55	
		2014-2018			0,12	27,41	
		2014-2017			0,10	22,84	
		2014-2016					
		2014-2015					
	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2024					0,00
		2014-2023					
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5D	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	25.751.176,01	100,58	17.155.176,55	67,01	25.601.792,50
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	577.956,09	63,81	670.034,12	73,98	905.747,40
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			20.647,40	100,00	20.647,40
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			75,00	147,06	51,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	21.107.017,38	98,27	14.231.466,80	66,26	21.478.045,10
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2024			17.692.845,00	65,90	26.847.556,00
M04.1 M04.3 M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			122,00	56,74	215,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.509.904,10	108,28	2.138.460,84	92,25	2.318.000,00
M10.1	O5 - Superficie	2014-2024			4.273,12	98,91	4.320,00

	totale (ha)						
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.556.298,44	172,92	115.214,79	12,80	900.000,00

Aspetto specifico 5E							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2024			4,93	137,23	3,59
		2014-2023			4,89	136,12	
		2014-2022			4,86	135,28	
		2014-2021			4,79	133,33	
		2014-2020			4,61	128,32	
		2014-2019			4,18	116,35	
		2014-2018			4,12	114,68	
		2014-2017			2,72	75,71	
		2014-2016			0,82	22,83	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	189.166.293,70	103,96	177.139.044,60	97,35	181.961.371,91
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	131.775,69	103,68	123.418,42	97,10	127.101,19
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			4.229,33	53,53	7.901,19
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			32,00	168,42	19,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	61.113.501,44	101,76	58.406.429,77	97,25	60.059.293,15
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			58.406.429,77	97,25	60.059.293,15
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			4.104,66	529,63	775,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	127.146.045,43	105,19	118.599.196,41	98,12	120.874.977,57
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			23.866,71	41,87	57.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	774.971,14	86,11	10.000,00	1,11	900.000,00

Aspetto specifico 6A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2014-2024			8,20	54,67	15,00
		2014-2023			5,00	33,33	
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	9.535.728,59	104,81	3.822.119,78	42,01	9.097.974,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	9.535.728,59	104,81	3.822.119,78	42,01	9.097.974,00
M07.1 M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			62,00	92,54	67,00

Aspetto specifico 6B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2024			180,10	102,33	176,00
		2014-2023			108,40	61,59	
		2014-2022			79,43	45,13	
		2014-2021			54,98	31,24	
		2014-2020			37,00	21,02	
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2024					0,00
		2014-2023					
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2024			26,83	119,38	22,47
		2014-2023			26,83	119,38	
		2014-2022			20,40	90,77	
		2014-2021			20,40	90,77	
		2014-2020			20,40	90,77	
		2014-2019			20,40	90,77	
		2014-2018			20,40	90,77	
		2014-2017			20,40	90,77	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	105.108.220,76	107,28	85.881.870,77	87,65	97.978.126,56
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	105.108.220,76	107,28	85.881.870,77	87,65	97.978.126,56
M19	O18 - Popolazione	2014-2024			1.671.091,00	119,36	1.400.000,00

	coperta dai GAL						
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2024			15,00	107,14	14,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			776.964,96	99,85	778.126,56
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			70.565.662,26	86,90	81.200.000,00
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			3.896.173,73	82,90	4.700.000,00
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			10.643.069,82	94,19	11.300.000,00

Aspetto specifico 6C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2024			6,11	103,35	5,91
		2014-2023			5,00	84,57	
		2014-2022			5,23	88,46	
		2014-2021			2,82	47,70	
		2014-2020			1,50	25,37	
		2014-2019			0,08	1,35	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	48.500.000,00	100,00	45.831.976,99	94,50	48.500.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	48.500.000,00	100,00	45.831.976,99	94,50	48.500.000,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2024			380.553,00	103,33	368.278,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			1,00	100,00	1,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP007	Allegato finanziario (sistema)	30-07-2025		Ares(2025)6202285	4026034622	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP007_it.pdf	30-07-2025	nmirrfra
SINTESI Cittadini	Sintesi per i cittadini	30-07-2025		Ares(2025)6202285	546400884	Sintesi Cittadini	30-07-2025	nmirrfra

