



PSR
2014 2020

LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



**Regione
Lombardia**

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Lo stato di avanzamento della strategia BUL

Milano, 11 giugno 2024



**Regione
Lombardia**

L'avanzamento procedurale: stima delle tempistiche

8 MARZO 2023



Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (8 marzo 2023) che ha preso atto delle nuove rilevazioni sulle aree bianche, adeguando conseguentemente il piano finanziario complessivo dell'Italia.

La dotazione finanziaria complessiva a valere sui fondi strutturali per Regione Lombardia non subisce variazioni.

Di conseguenza, è previsto un aggiornamento della convenzione operativa tra AdG FEASR Lombardia 2014-2022 con MIMIT che aggiorna le condizioni, tra cui la formale ammissibilità dell'IVA, e del piano tecnico (versione 6).



**Tempistica
stimata:
I SEMESTRE 2024**

**Tempistica
stimata:
I SEMESTRE 2025**



Chiusura a saldo dell'operazione 7.3.01

Gli effetti dell'ammissibilità dell'IVA – l'attuale Piano Attività rev. 5

Piano Attività Rev. 5 (attuale)						Piano Attività Rev. 4				
FONDI	Comuni	Stima Popolazione	UI	di cui UI over 100	di cui UI over 30	Comuni	Stima Popolazione	UI	UI over 100	UI over 30
FEASR	108	335.191	256.919	242.990	13.929	119	368.278	283.859	277.623	6.236
FESR	57	196.672	105.369	104.650	719	55	242.186	124.880	121.470	3.410
Regionali	6	20.733	11.091	10.424	667	6	20.634	10.728	10.669	59
FSC	1.271	1.522.034	1.022.553	905.604	116.949	1.256	1.746.287	1.122.835	914.420	208.415
TOTALE	1.442	2.074.630	1.395.932	1.263.668	132.264	1.436	2.377.385	1.542.302	1.324.182	218.120

La copertura delle aree bianche è **comunque** garantita. Viene modificata la ripartizione delle quote tra i diversi fondi.

N.B.: il Piano Attività è in corso di aggiornamento (Rev.6)

L'avanzamento finanziario e fisico dell'operazione 7.3.01 del PSR 2014-2022 – dati al 31/12/2023

	Avanzamento finanziario	Importo allocato PF V. 13.1	Importo impegnato al 31/12/2023	Importo pagato al 31/12/2023
	Operazione 7.3.01	48.500.000,00 €	48.500.000,00 €	34.311.516,29 €

	Avanzamento fisico - Popolazione	Indicatore Target PSR V 13.1	Indicatore conseguito al 31/12/2023
	Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	368.278	311.648

Elementi di dettaglio relativi all'avanzamento fisico dell'operazione 7.3.01 del PSR 2014-2022 dati al 31/12/2023

