



The European Agricultural Fund for Rural Development:  
Europe investing in rural areas

## Relazione annuale di attuazione

### Italy - Rural Development Programme (Regional) - Lombardia

Relazione annuale di attuazione	
<b>Periodo</b>	01/01/2020 - 31/12/2020
<b>Versione</b>	2020.1
<b>Stato - Nodo attuale</b>	Accettato dalla CE - European Commission
<b>Riferimento nazionale</b>	
<b>Data di approvazione del comitato di sorveglianza</b>	10/06/2021

Versione del programma in vigore	
<b>CCI</b>	2014IT06RDRP007
<b>Tipo di programma</b>	Programma di sviluppo rurale
<b>Paese</b>	Italia
<b>Regione</b>	Lombardia
<b>Periodo di programmazione</b>	2014 - 2020
<b>Versione</b>	8.1
<b>Numero della decisione:</b>	C(2020)6159
<b>Data della decisione</b>	02/09/2020
<b>Autorità di gestione</b>	Direzione Generale Agricoltura - Unità Organizzativa Programmazione comunitaria e Sviluppo Rurale
<b>Organismo di coordinamento</b>	MIPAAF

# Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ .....	4
1.a) Dati finanziari .....	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati .....	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico .....	14
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F .....	45
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo] .....	46
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi .....	46
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	50
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE. ....	51
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione .....	51
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione) .....	51
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione) .....	53
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online .....	55
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni .....	56
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione) .....	57
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).....	59
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	60
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma .....	60
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti .....	66
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA .....	67
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione .....	67
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete) .....	67
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	67
4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	67

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE .....	71
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	72
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA .....	73
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	74
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	76
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	77
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI .....	86
Allegato II .....	87
Documenti.....	101

# 1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

## 1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

## 1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

### 1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2020			0,51	15,71	3,25
	2014-2019			0,22	6,78	
	2014-2018			0,03	0,92	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2020			21,00	35,00	60,00
	2014-2019			11,00	18,33	
	2014-2018			5,00	8,33	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2020			636,00	13,45	4.730,00
	2014-2019			435,00	9,20	
	2014-2018			34,00	0,72	
	2014-2017			34,00	0,72	
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2020	2,24	101,42	1,27	57,50	2,21
		2014-2019	1,56	70,63	1,06	47,99	
		2014-2018	1,56	70,63	0,71	32,15	
		2014-2017	1,55	70,18	0,38	17,20	
		2014-2016	0,89	40,29	0,18	8,15	
		2014-2015	0,36	16,30			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	6.526.068,06	95,27	1.921.475,88	28,05	6.850.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	1.554.262,40	28,26			5.500.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	345.817.451,44	110,13	135.321.706,13	43,10	314.000.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	22.192.789,26	105,68	8.644.359,86	41,16	21.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	7.446.216,89	106,37	1.772.202,89	25,32	7.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	18.499.274,18	106,32	3.182.091,71	18,29	17.400.000,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	19.919.986,32	100,00	19.153.838,84	96,15	19.920.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	421.956.048,55	107,73	169.995.675,31	43,40	391.670.000,00

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2020	2,22	104,43	1,84	86,55	2,13
		2014-2019	1,80	84,67	1,46	68,68	
		2014-2018	1,39	65,38	1,13	53,15	
		2014-2017	0,95	44,69	0,45	21,17	
		2014-2016	0,46	21,64			
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	0,00	0,00			200.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	0,00	0,00			350.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	30.820.000,00	96,31	21.315.295,56	66,61	32.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	30.820.000,00	94,69	21.315.295,56	65,48	32.550.000,00

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2020	1,18	173,27	0,48	70,48	0,68
		2014-2019	0,94	138,03	0,37	54,33	
		2014-2018	0,70	102,79	0,36	52,86	
		2014-2017	0,53	77,82	0,12	17,62	
		2014-2016	0,22	32,30			
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	274.461,23	21,11	59.984,52	4,61	1.300.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	366.626,40	61,10			600.000,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	5.838.941,63	101,55	3.221.112,16	56,02	5.750.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	86.521.831,38	103,62	25.026.219,57	29,97	83.500.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	3.909.229,32	130,31	170.981,97	5,70	3.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	96.911.089,96	102,93	28.478.298,22	30,25	94.150.000,00

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2020			0,33	32,02	1,03
		2014-2019			0,21	20,37	
		2014-2018			0,17	16,49	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	13.632.483,46	113,60	6.608.037,60	55,07	12.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	13.632.483,46	113,60	6.608.037,60	55,07	12.000.000,00

Priorità P4							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)		2014-2020			0,78	34,99	2,23
		2014-2019			0,76	34,09	
		2014-2018			0,76	34,09	
		2014-2017			0,76	34,09	
		2014-2016			0,46	20,63	
		2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)		2014-2020			2,72	99,41	2,74
		2014-2019			2,58	94,30	
		2014-2018			2,53	92,47	
		2014-2017			2,26	82,60	
		2014-2016			0,49	17,91	
		2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)		2014-2020			11,65	217,55	5,36
		2014-2019			10,82	202,05	
		2014-2018			8,06	150,51	
		2014-2017			7,75	144,72	
		2014-2016			4,34	81,05	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	1.611.745,28	268,62	292.305,85	48,72	600.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	544.061,57	136,02			400.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	7.762.163,99	95,83	1.801.236,37	22,24	8.100.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	26.422.167,67	62,91	4.617.543,72	10,99	42.000.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	135.016.865,92	91,91	119.771.539,15	81,53	146.900.000,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	61.524.398,40	136,72	52.577.482,29	116,84	45.000.000,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	1.026.317,89	31,10	874.738,04	26,51	3.300.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	88.884.497,47	113,95	78.194.789,07	100,25	78.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	322.792.218,19	99,54	258.129.634,49	79,60	324.300.000,00



Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		2014-2020					0,87
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	385.657,04	192,83			200.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	0,00	0,00			100.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	3.901.415,03	111,47			3.500.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	4.287.072,07	112,82			3.800.000,00

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2020	6.920.903,21	130,58			5.300.000,00
		2014-2019	3.398.170,81	64,12			
		2014-2018	3.398.170,81	64,12			
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	0,00	0,00			200.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	0,00	0,00			150.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	2.266.541,31	113,33	150.000,00	7,50	2.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	2.266.541,31	96,45	150.000,00	6,38	2.350.000,00

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2020			0,24	39,47	0,61
		2014-2019			0,16	26,32	
		2014-2018			0,12	19,74	
		2014-2017			0,10	16,45	
		2014-2016					
		2014-2015					
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2020					0,00
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	227.626,97	113,81	194.608,40	97,30	200.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	0,00	0,00			100.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	628.987,21	11,65	592.496,57	10,97	5.400.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	856.614,18	15,03	787.104,97	13,81	5.700.000,00

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2020			4,61	128,60	3,58
		2014-2019			4,18	116,61	
		2014-2018			4,12	114,93	
		2014-2017			2,72	75,88	
		2014-2016			0,82	22,88	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	64.339,69	32,17	4.229,33	2,11	200.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	0,00	0,00			100.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	51.306.048,59	92,28	47.180.768,79	84,86	55.600.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	74.009.945,29	84,10	69.501.990,96	78,98	88.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	125.380.333,57	87,13	116.686.989,08	81,09	143.900.000,00

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2020					10,00
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	2.358.004,26	46,24			5.100.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	2.358.004,26	46,24			5.100.000,00

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)		2014-2020			37,00	26,43	140,00
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)		2014-2020					0,00
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		2014-2020			20,40	127,08	16,05
		2014-2019			20,40	127,08	
		2014-2018			20,40	127,08	
		2014-2017			20,40	127,08	
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	81.771.054,41	109,94	5.927.135,81	7,97	74.380.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	81.771.054,41	109,94	5.927.135,81	7,97	74.380.000,00

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2020			1,50	7,79	19,26
		2014-2019			0,08	0,42	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	48.500.000,00	100,00	22.002.915,13	45,37	48.500.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	48.500.000,00	100,00	22.002.915,13	45,37	48.500.000,00

### 1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Questa sezione 1.c), dopo una descrizione concisa delle azioni intraprese dall'AdG in risposta all'emergenza COVID-19, illustra lo stato di avanzamento degli impegni e dei pagamenti al 31.12.2020 (dato cumulato) e le risorse impegnate nell'anno 2020 (dato annuale) per il PSR di Regione Lombardia nel suo complesso e per ciascun aspetto specifico. In continuità con la RAA relativa all'anno 2019, si è privilegiata una comunicazione basata sull'esposizione di tabelle che riportano i dati dell'avanzamento finanziario articolate per Focus Area e per le operazioni afferenti a tale Focus Area.

Inoltre, per le operazioni afferenti a più Focus Area, sono state predisposte tabelle aggiuntive che ricompongono lo stato di avanzamento complessivo di tali operazioni (in particolare operazioni 1.1.01, 1.2.01, 2.1.01 e Misura 10). Infine, sono presentati i dati relativi all'avanzamento fisico del Programma.

#### **LE AZIONI INTRAPRESE IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19**

Nel corso nel 2020 sono stati approvati diversi provvedimenti mirati a consentire il rispetto da parte delle aziende agricole dei termini amministrativi fissati nei bandi delle operazioni del PSR, nel rispetto dei provvedimenti di contrasto alla diffusione del COVID-19 emanati dalle autorità nazionali e regionali. Tali decreti si sono resi necessari poiché il fermo o il rallentamento delle attività economiche ha comportato per i beneficiari del PSR difficoltà nelle attività di acquisto di beni (a volte non disponibili) di esecuzione delle opere (anche per indisponibilità delle risorse umane disponibili), di erogazione dei servizi, ecc. I diversi decreti emanati dall'AdG in tal senso rideterminano, posticipandoli ove necessario, i termini per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, di presentazione di documenti e di conclusione dei lavori, come specificato nel dettaglio del prospetto seguente.

Inoltre, nel quadro del Regolamento UE n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta all'epidemia di COVID-19, nel rispetto dei vincoli definiti nei provvedimenti europei, nazionali e regionali ad esso collegati, l'AdG ha aperto una specifica operazione (21.1.01) a sostegno dei settori agro-alimentari lombardi più colpiti dalla crisi economica derivata dal protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, ossia florovivaismo, agriturismo, allevamento di vitelli macellati entro gli otto mesi di vita.

	<b>Decreto</b>	<b>Misure/Operazioni interessate</b>	<b>Oggetto</b>
1	Decreto n. 3440 del 17 marzo 2020	Misure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 19	PSR 2014-20 (FEASR): proroga termini fine lavori e presentazione domande di saldo che prevedono una scadenza fra febbraio e dicembre 2020
2	Decreto n. 3445 del 17 marzo 2020	Operazioni 8.3.01 e 10.2.01	PSR 2014-20 (FEASR): Emergenza COVID-19, proroga termini domande di aiuto bandi n. 16174/2019 e n. 1387/2020.
3	Decreto n. 3597 del 20 marzo 2020	Operazione 4.1.02, 4.2.01, 4.4.01, 4.4.02, 5.1.01, 6.1.01, 6.4.02,	PSR 2014-20 (FEASR): Emergenza COVID-19, proroga termini fasi amministrative

		8.3.01 e 10.2.01	
4	Decreto n. 4392 del 10 aprile 2020	Operazioni 4.3.01 e 2.1.01	PSR 2014-20 (FEASR): Emergenza sanitaria da COVID-19 - proroga termini presentazione cambio beneficiario e varianti operazione 4.3.01 (bando 2020) e inizio attività operazione 2.1.01
5	Decreto n. 4426 del 10 aprile 2020	Sottomisura 10.1, 12.1 e 13.1, Misura 11. Op. 8.1.02 (D.d.s. n. 4661 del 17 aprile 2020)	PSR 2014-20 (FEASR): Misure a superficie anno 2020: possibilità da parte del CAA di caricare, per conto dell'agricoltore, una domanda non firmata, previa acquisizione dell'assenso
6	Decreto n. 5661 del 13 maggio 2020	Sottomisura 10.1, 12.1 e 13.1, Misura 11 e Op. 8.1.02; PSR 2007-2013: Misure 214, 221, 223; PSR 2000-2006: Misure F e H; Reg. CEE 2080/1992 e 2078/1992	PSR 2014-2020 (FEASR): proroga termini domande aiuto/pagamento Misure a superficie (anno 2020)
7	Decreto n. 6511 del 4 giugno 2020	Sottomisura 10.1, 12.1 e 13.1, Misura 11 e Op. 8.1.02; PSR 2007-2013: Misure 214, 221, 223; PSR 2000-2006: Misure F e H; Reg. CEE 2080/1992 e 2078/1992	PSR 2014-20 (FEASR): Misure a superficie – Anno 2020 - riconoscimento dell'emergenza COVID-19 quale causa di forza maggiore per la presentazione tardiva delle domande dello sviluppo rurale - PSR 2014-2020
8	Decreto n. 7308 del 23 giugno 2020	Operazione 8.3.01	PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020, proroga presentazione domande di aiuto
9	Decreto n. 7654 del 30 giugno 2020	Operazione 16.4.01	PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020, proroga termini presentazione domande
10	Decreto n. 8378 del 14 luglio 2020	Operazione 8.1.01	PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2019, modifica delle tempistiche
11	Decreto n. 8644 del 20 luglio 2020	Operazione 4.1.03	PSR 2014-20 (FEASR): bando 2019 - proroga termine tempistiche istruttoria
12	Decreto n. 8825 del 22 luglio 2020	Operazione 5.1.01	PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2019, proroga termini
13	Decreto n. 9088 del 28 luglio 2020	Operazione 4.1.02	PSR 2014-2020 (FEASR): modifica del paragrafo 17.1 delle disposizioni attuative dell'operazione 4.1.02 collegata all'operazione 16.10.02 prevista nell'allegato a del decreto n. 9202 del 25 giugno 2018

14	Decreto n. 13935 del 17 novembre 2020	Operazione 8.3.01	PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020, modifica termini istruttoria di ammissibilità a finanziamento e successive fasi
----	---------------------------------------	-------------------	--

## **STATO DI AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PSR**

Al 31 dicembre 2020 il Programma ha **impegnato** risorse pari ad oltre 1 miliardo e 168 milioni di euro (1.168.064.217,09 euro) ed ha **erogato** oltre 637 milioni di euro (637.387.880,82) al netto dei recuperi. I due importi sono comprensivi degli impegni e delle risorse erogate per l'Assistenza Tecnica (rispettivamente oltre 12,9 Meuro e oltre 7,7 Meuro). Le somme erogate rappresentano il 55,8% della dotazione finanziaria del programma. Come già illustrato nella RAA 2019, le iniziali difficoltà di natura informatica dovute alla migrazione dei sistemi informativi dalla piattaforma SIARL alla piattaforma SISCO, che avevano ritardato la gestione delle procedure di approvazione delle domande di aiuto, delle istruttorie e dell'erogazione dei pagamenti, risultano ormai del tutto superate e i ritardi iniziali sono stati recuperati.

## **STATO DI AVANZAMENTO PER ASPETTO SPECIFICO**

Le informazioni quantitative (impegni, pagamenti) delle misure M1, M2 e M16 che afferiscono alla Priorità 1 sono inserite nelle tabelle di ciascun aspetto specifico al quale si riferiscono i contenuti delle attività finanziate, mentre le informazioni qualitative sono illustrate nella sezione dedicata alla FA 2a per le misura 1 e 2 e per le operazioni 16.1.01 e 16.2.01 e nella sezione dedicata alla FA 3a per la sottomisura 16.10.

### ***ASPETTO SPECIFICO 2A***

Al 31.12.2020 risultano complessivamente impegnati sulla Focus Area 2A 420,4 Meuro, pari al 110% delle risorse imputate a Piano Finanziario. Le risorse impegnate nel corso del 2020 ammontano ad oltre 199,6 Meuro, la gran parte delle quali afferiscono alla operazione 4.1.01. Gli impegni a valere sull'operazione 21 sfiorano i 20 Meuro. Le somme erogate al 31.12.2020 ammontano a circa 170 Meuro, ossia il 44,6% di quelle disponibili, con una progressione significativa in confronto al 2019.

**Tab. 1 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 2A**

<b>Op.</b>	<b>Piano finanziario (v. 8.1)</b>	<b>Contributi concessi al 31.12.2020 (inclusi trascinamenti)</b>	<b>di cui trascinamenti</b>	<b>Contributi concessi nel 2020</b>	<b>Contributi pagati al 31.12.2020 (al netto dei recuperi)</b>	<b>% concessi/P f</b>	<b>% pagati/P f</b>
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(b)/(a)	(e)/(a)
1.1.01	1.405.000	706.778,70	18.538,96		122.205,33	50,3%	8,7%
1.2.01	5.445.000	4.817.002,86		1.420.799,89	1.799.270,55	88,5%	33,0%
2.1.01	5.500.000	1.554.262,40		1.554.262,40	0,00	28,3%	0,0%
4.1.01	275.000.000	313.612.324,31	25.114.125,46	151.718.114,40	129.974.729,30	114,0%	47,3%



4.3.01	21.000.000	21.661.958,03		12.598.198,89	3.293.510,35	103,2%	15,7%
4.3.02	9.000.000	10.543.169,10			2.053.466,48	117,1%	22,8%
6.4.01	21.000.000	22.597.617,65	404.828,39	8.512.959,88	8.644.359,86	107,6%	41,2%
8.6.01	5.000.000	4.840.627,81		2.571.144,08	1.178.911,33	96,8%	23,6%
8.6.02	2.000.000	2.605.589,08		1.214.365,62	593.291,56	130,3%	29,7%
16.1.01	10.500.000	12.723.095,31			120.000,00	121,2%	1,1%
16.2.01 (*)	5.250.000	4.827.795,16		129.492,02	3.062.091,71	92,0%	58,3%
21.1.01	19.920.000	19.919.986,32		19.919.986,32	19.153.838,84	100,0%	96,2%
<b>Totale</b>	<b>381.020.000</b>	<b>420.410.206,73</b>	<b>25.537.492,81</b>	<b>199.639.323,50</b>	<b>169.995.675,31</b>	<b>110,3%</b>	<b>44,6%</b>

**(\*) Il dato relativo alle risorse complessivamente impegnate al 31.12.2020 riportato in tabella non coincide con il dato cumulato ottenuto dalla somma degli importi inseriti nelle diverse annualità delle RAA in SFC per un mero errore materiale nella RAA 2016 che ha imputato un impegnato superiore al dato effettivo.**

Nell'ambito di questo aspetto specifico le risorse pubbliche complessivamente impegnate a valere sull'operazione **1.1.01-Formazione ed acquisizione di competenze** (inclusi i trascinalenti della programmazione 2007-2013) ammontano ad oltre 706mila euro, il 50,3% della dotazione disponibile. Non risultano impegni decretati nel corso del 2020. Le risorse erogate ammontano ad oltre 122mila euro, l'8,7% delle risorse disponibili. Dopo una prima fase di rodaggio riguardante i primi bandi di operazione del 2016-2017 (sia singoli che PIF e PIA, cfr. RAA precedenti) sono cresciuti la consapevolezza riguardo agli obiettivi dell'operazione, la partecipazione dei destinatari finali e di conseguenza il numero delle domande, mentre sono diminuite rinunce e decadenze. Nel luglio 2020 sono state approvate le disposizioni attuative per l'apertura di un ulteriore bando con la possibilità di presentare domande da settembre a novembre e per il quale, pertanto, al 31.12.2020 le istruttorie risultano ancora in corso; il bando 2020 introduce la novità del coaching in favore dei giovani agricoltori ammessi ai benefici della operazione 6.1.01.

Circa le attività di formazione svolte nel 2020 (riconducibili ai progetti ammessi a finanziamento con decreto del luglio 2019, a valere sul bando approvato nel dicembre del 2018, e da avviare dall'agosto 2019), in seguito all'emanazione dei primi provvedimenti nazionali di chiusura delle attività didattiche, è stata data l'apertura all'erogazione del servizio di formazione anche in modalità on-line. L'AdG ha predisposto linee guida ad hoc sulle modalità di erogazione e sugli elementi/strumenti da predisporre a comprova della partecipazione dei destinatari e sono state definite le check list specifiche per i controlli sulle attività svolte on-line. Dopo un iniziale rallentamento, i beneficiari si sono adeguati alle nuove disposizioni e le attività sono riprese.

Le risorse pubbliche complessivamente impegnate a valere sull'operazione **1.2.01-Progetti dimostrativi ed azioni di informazione** ammontano, in relazione alla Focus Area 2A, ad oltre 4,8 Meuro (l'88,5% della dotazione da Piano Finanziario) dei quali 1, 4 milioni impegnati nel corso del 2020. Le risorse erogate al

31.12.2020 sfiorano 1,8 Meuro, a valere in buona parte sul bando del 2016. La risposta a questa operazione da parte dei potenziali beneficiari è stata sempre molto buona (cfr. RAA precedenti) ed anche il bando aperto nell'agosto del 2019 ha avuto una adesione significativa: al 31.12.2020 le istruttorie risultano concluse e, considerando tutte le focus area interessate, risultano ammessi a finanziamento 20 progetti per 3 Meuro di contributi pubblici, dei quali la metà circa sulla FA 2A. Non si riscontrano particolari criticità sia a livello di attuazione, sia a livello di rendicontazione. Al 31.12.2020, i progetti finanziati a valere sul bando del 2016 sono tutti conclusi, non vi sono state decadenze o rinunce, i beneficiari hanno rendicontato ed in fase di istruttoria delle domande di pagamento si sono rese necessarie sanzioni solo per il 3,8% degli importi totali, un dato molto basso considerando che questa operazione è stata introdotta per la prima volta nella programmazione 2014-2020. Circa i progetti a valere sul bando del 2019, e per i quali la concessione del finanziamento è stata approvata nel giugno del 2020, dagli incontri di monitoraggio con i beneficiari stessi è emerso che le attività sono iniziate e che alcuni eventi si sono già svolti. Nel corso del 2020 l'andamento delle attività ha risentito delle problematiche connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19: l'operazione prevede attività di informazione e dimostrazione, pertanto le criticità sono connesse all'impossibilità di svolgere eventi in presenza. L'AdG ha affrontato il problema concedendo ai beneficiari di modificare la modalità di svolgimento delle attività da "in presenza" a "on-line", con effetti sui budget e sulla tempistica, e concedendo proroghe straordinarie. La modifica delle modalità di erogazione delle attività ha avuto impatti positivi sulla partecipazione del pubblico, soprattutto nelle zone montane o più difficili da raggiungere, poiché gli operatori di settore hanno potuto seguire gli eventi da remoto dopo le 18. Si è riscontrata una maggiore presenza, rispetto alle edizioni precedenti, di tecnici agronomi. Le attività dimostrative per le quali non è stato possibile effettuare l'evento in presenza, o sono state posticipate al secondo anno di attività (confidando in un miglioramento della situazione sanitaria) oppure sono state realizzate con la produzione di linee guida, oppure tramite la trasmissione on-line di attività dimostrative precedentemente registrate.

Per quanto riguarda l'operazione **2.1.01-Incentivi per l'attività di consulenza aziendale** al 31.12.2020 risultano impegnate sulla FA 2a risorse per oltre 1,5 Meuro (28,3% della dotazione a Piano Finanziario) a valere sul primo bando di operazione aperto nel luglio del 2019, mentre non risultano ancora effettuati pagamenti. L'operazione consta di due fasi: la costituzione dell'elenco regionale degli Organismi riconosciuti abilitati a prestare consulenza alle aziende agricole, silvicole ed agli Enti gestori del territorio e l'apertura del bando per l'erogazione dei servizi di consulenza. L'elenco degli Organismi di consulenza (OdC), costituito nel maggio del 2019 (decreto n. 6811 del 15.05.2019), è stato modificato nel corso del 2020: a seguito della riapertura del bando nell'ottobre 2019 sono stati inseriti cinque ulteriori OdC (decreto n. 5404 del 06.05.2020); ed è stata decretata la decadenza di un OdC precedentemente riconosciuto (decreto n. 15019 del 1.12.2020). Al 31.12.2020 risultano presenti in elenco 22 OdC.

Considerando l'operazione nel suo complesso, con riferimento a tutte le FA, l'adesione da parte dei destinatari finali alle attività di consulenza nell'ambito del primo bando aperto nel 2019 è stata buona. Le istruttorie si sono concluse nel febbraio del 2020: considerando complessivamente tutte le focus area, sono pervenute richieste per circa 3,08 Meuro di spesa, pari a 2,46 Meuro di contributi per consulenze da erogare in relazione a 2.728 interventi. In seguito a quattro decadenze, decretate a fine 2020, e ad alcune rinunce di aziende destinatarie, gli interventi di consulenza da erogare si attestano a 2.451 per 2.242 aziende destinatarie. I progetti risultano regolarmente iniziati (il bando prevedeva l'inizio del progetto entro tre mesi dall'atto di concessione) e al 31.12.2020 risultano ancora in corso, in quanto la durata dei progetti può arrivare fino ai 12 mesi. Nonostante l'insorgenza dell'emergenza sanitaria, si sono verificati solo pochi casi di aziende che si sono ritirate a causa delle conseguenze della pandemia. Nella gran parte dei casi le attività di consulenza sono proseguite con meno difficoltà nei casi di consulenze singole o presso aziende per le

quali non c'erano limitazioni di ingressi ma con difficoltà più pronunciate per le consulenze collettive o per le attività presso quelle aziende nelle quali l'accesso era consentito solo con specifici DPI scarsamente disponibili nella prima parte del 2020. In alcuni casi limitati le erogazioni di consulenza sono state realizzate a distanza, con tracciamento dei partecipanti. Da luglio 2020 a dicembre 2020 è stato aperto il secondo bando: sono state presentate 15 domande. Al 31.12.2020 le istruttorie risultano ancora in corso.

Circa i tre quarti delle risorse impegnate e dei pagamenti erogati sulla Focus Area 2A afferiscono ***all'operazione 4.1.01- Incentivi per investimenti finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole***. Al 31.12.2020 gli impegni complessivi a valere su questa operazione ammontano a 313,6 Meuro (dei quali 25 Meuro di trascinamenti) ed i pagamenti assommano a quasi 130 Meuro. Gli impegni decretati a marzo del 2020 sono significativi e si attestano a 151,7 Meuro di contributi pubblici concessi a valere sul bando del novembre 2018, per finanziamenti relativi a 371 domande di aiuto. A fronte della significativa adesione da parte dei potenziali beneficiari, contestualmente al decreto di approvazione degli esiti istruttori (n. 3021 del 6 marzo 2020), la dotazione finanziaria prevista nelle disposizioni attuative, pari a 60 Meuro, è stata aumentata di 50 Meuro a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con decisione di esecuzione C(2019) 9219 del 16.12.2019 e di 41.718.114,40 euro, a seguito delle economie accertate per le domande presentate a valere sul primo bando di operazione (decreto n. 6532 del 31.07.2015), sul secondo bando (decreto n. 6757 del 6.07.2016) alle quali si sono aggiunte le economie accertate dal bando di cui al decreto n. 3292 del 16.04.2014 (Misura 121 in Regime Transitorio), oltre alle risorse integrative regionali messe a disposizione con modifica del PSR approvata con decisione C (2019) 3829 del 15 maggio 2019.

Le attività inerenti agli investimenti hanno subito in parte dei rallentamenti, soprattutto all'inizio della crisi sanitaria, a causa dei fermi imposti dalle autorità e per la indisponibilità di risorse umane. Tuttavia, nel corso del 2020 le attività sono gradualmente riprese. Nonostante l'emergenza da COVID-19, non si è osservata una maggiore frequenza nelle rinunce che restano nella media. Non emergono grosse evidenze di fallimenti di operazioni. Parecchie aziende sono pronte per la rendicontazione dei lavori. Come illustrato anche nelle precedenti edizioni della RAA, l'operazione continua ad avere un ottimo riscontro e grande interesse, a dimostrazione della necessità delle aziende agricole che, per poter competere adeguatamente sul mercato devono investire con una certa sistematicità, puntando sulle nuove tecnologie.

L'operazione ***4.3.01-Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale*** (strade agro-silvo-pastorali) ha impegnato al 31.12.2020 poco più di 21,6 Meuro, mentre le risorse complessivamente erogate ammontano a quasi 3,3 Meuro. Gli impegni presi nel 2020 (luglio), quasi 12,6 Meuro, afferiscono a concessioni di finanziamenti per domande ammesse sul secondo bando di operazione, aperto nel giugno del 2019, e finanziate in «overbooking tecnico» (la dotazione finanziaria del bando 2019 ammontava a 11 Meuro). Come descritto più in dettaglio nella RAA precedente, per questa operazione i tempi per l'inizio e la realizzazione dei lavori sono abbastanza lunghi. I beneficiari della 4.3.01 sono Enti Pubblici, sottoposti a procedure che richiedono tempi lunghi per l'applicazione della normativa appalti pubblici per l'assegnazione dei lavori e per le successive fasi di esecuzione degli stessi. Inoltre, le opere finanziate sono ubicate in montagna, di conseguenza i lavori possono essere svolti solo in determinati periodi dell'anno. Nel 2020, si sono aggiunti i ritardi causati dai rallentamenti nelle attività a seguito dall'emergenza pandemica. Nonostante ciò, come dimostra la crescita nel livello dei pagamenti, i lavori finanziati a valere sul bando del 2017 sono proseguiti e sono in corso le relative rendicontazioni.

Al 31.12.2020 l'operazione **4.3.02- Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi** ha impegnato poco più di 10,5 Meuro, mentre le risorse complessivamente erogate ammontano a poco più di 2 Meuro. Nel 2020 non risultano aperti nuovi bandi. Le problematiche appena descritte per l'operazione 4.3.01 derivanti dalla tipologia di beneficiari (enti pubblici) e all'ubicazione (aree di montagna), nonché i rallentamenti dovuti alla pandemia, hanno portato ad ampliare i tempi di esecuzione degli interventi anche nel caso dell'Operazione 4.3.02.

L'operazione **6.4.01-Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche** ha impegnato al 31.12.2020 quasi 23 Meuro, superando così di circa un milione la dotazione da Piano Finanziario, ed i pagamenti superano gli 8,6 milioni (41,2% della dotazione). Nel gennaio 2020 sono stati approvati finanziamenti per 8,5 Meuro in favore di una settantina di beneficiari ammessi in relazione al bando approvato nel febbraio del 2019 (terzo bando di operazione) aperto con una dotazione finanziaria di 5 Meuro. La dotazione finanziaria a disposizione per l'applicazione delle disposizioni attuative del 2019 è stata incrementata di 4 Meuro a seguito delle economie accertate nel primo bando di operazione (2016) e della modifica al piano finanziario del PSR approvata dalla decisione di esecuzione C (2019) 9219. L'agriturismo si conferma un'opportunità di diversificazione molto apprezzata da parte degli agricoltori lombardi che continuano ad investire in questa direzione; tuttavia, è stata una delle attività maggiormente colpite dalle conseguenze della pandemia da COVID-19, in particolare in seguito alle chiusure imposte alle strutture ricettive e alle restrizioni alle possibilità di spostamento dei potenziali clienti. Il settore agrituristico è stato inserito tra i beneficiari della misura straordinaria di sostegno alle aziende agricole declinata nell'operazione **21.1.01** (descritta più avanti). A seguito della modifica del PSR, approvata dalla Commissione con decisione di esecuzione C(2020) 6159 del 2 settembre 2020, sono state introdotti tra gli interventi ammissibili gli investimenti necessari per garantire lo svolgimento delle attività alloggio e ristorazione in totale sicurezza per i lavoratori dell'impresa e per i clienti, grazie all'inserimento tra i costi ammissibili delle attrezzature necessarie alla sanificazione dei locali utilizzati per l'attività agriturbistica e delle strutture e attrezzature necessarie per garantire il distanziamento e la sicurezza.

Le risorse complessivamente impegnate a valere sulle operazioni **8.6.01-Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali** ed **8.6.02-Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste** raggiungono rispettivamente i 4,8 e 2,6 Meuro, mentre le risorse erogate ammontano rispettivamente a quasi 1,18 Meuro e quasi 600mila euro. I contributi pubblici concessi nel 2020 si attestano a 2,57 Meuro per l'operazione 8.6.01 e 1,2 Meuro per l'operazione 8.6.02, per domande ammesse sul secondo bando approvato nel luglio del 2019. I ritardi nell'avvio delle attività inerenti al primo bando (2017) sono stati recuperati e le attività sono in corso, anche in relazione alle domande finanziate sul secondo bando. I rallentamenti che si sono verificati nel 2020 sono anche in questo caso imputabili alla pandemia ed alle conseguenti difficoltà nello svolgimento regolare delle attività. Non si segnalano altre particolari criticità.

Al 31.12.2020 risultano impegnate sull'operazione **16.1.01-Gruppi Operativi del PEI** 12,72 Meuro di risorse pubbliche, delle quali quasi 12,6 Meuro per i costi di realizzazione dei progetti e 125mila euro per i costi di progettazione. I pagamenti complessivamente erogati ammontano a 120mila euro, relativi ai costi di progettazione (5mila euro forfettari per ciascun progetto ammesso), e si segnala la presenza delle prime domande di SAL. Tutti i progetti risultano avviati: le attività sono iniziate in aprile 2019 per i beneficiari

ammessi con la prima graduatoria del 2019 e in agosto-settembre per i beneficiari ammessi con l'integrazione successiva. In esito al monitoraggio delle attività effettuato con i beneficiari nel luglio del 2020, è emerso che i progetti hanno avuto qualche difficoltà nelle realizzazioni a causa dell'emergenza sanitaria, ma che i ritardi sono in via di recupero. Le attività di laboratorio hanno subito i maggiori problemi soprattutto nel primo semestre del 2020 per la scarsità di reagenti e per il fatto che i laboratori esterni erano completamente dedicati ad attività connesse al COVID, mentre le attività finalizzate alla realizzazione di prototipi, l'acquisto di macchinari innovativi e lo sviluppo di software si sono fermate per mancanza di componenti. Gli Organismi di ricerca e diffusione dei risultati hanno generalmente posticipato le attività, recuperando in parte i ritardi nel corso dell'estate, per poi rallentare nuovamente in autunno. Sono invece regolarmente proseguite le attività su campo. La selezione dei beneficiari articolata in due fasi successive, che allunga inevitabilmente i tempi di ammissione al finanziamento, e le tempistiche dilatate per la realizzazione dei progetti, che possono essere conclusi in tre anni, rappresentano degli elementi di complessità dei progetti: infatti, queste tempistiche si conciliano poco con le sempre più frequenti modifiche della ragione sociale delle aziende agricole aderenti ai partenariati, dovute all'intensificarsi dei ricambi generazionali e degli eventi di fusione e incorporazione che negli ultimi anni stanno interessando il settore (più che in passato). Nel complesso l'operazione è stata accolta bene dai potenziali beneficiari e si prevedono ricadute interessanti a seguito dell'attuazione degli interventi.

L'operazione **16.2.01-Progetti pilota e sviluppo di innovazione** ha impegnato risorse pubbliche per oltre 4,8 Meuro (dei quali circa 1,67 Meuro per i Progetti Integrati di Filiera) e risultano erogati pagamenti per poco più di 3 Meuro. La quasi totalità degli impegni riguarda finanziamenti concessi nel triennio 2016-2018, salvo che per la concessione di circa 130mila euro approvata nel 2020 per la domanda di aiuto di un partner nel quadro di un Progetto Integrato di Filiera riammesso alla valutazione di merito ed al susseguente esito positivo della stessa. L'operazione ha avuto un buon interesse presso i potenziali beneficiari. Le domande pervenute in risposta al primo bando erano una novantina delle quali circa una sessantina erano risultate ammissibili: date le scarse risorse disponibili si è dovuto procedere con una forte selezione e pertanto la qualità dei progetti ammessi a finanziamento ne è risultata molto elevata. I progetti relativi alle 16 domande ammesse a finanziamento nel settembre 2016 sono tutti conclusi. Alcune delle attività di ricerca intraprese nell'ambito della 16.2.01 sono poi proseguite e sono state ulteriormente sviluppate nell'ambito delle operazioni 16.1.01 e 1.2.01. Da un punto di vista procedurale, vi sono spazi di miglioramento soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di costi di riferimento/prezziari per le spese immateriali, a beneficio delle attività di valutazione che su questi aspetti si sono rivelate complesse.

Con riferimento all'operazione **21.1.01-Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 b)**, le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di aiuto sono state approvate nel settembre del 2020 (decreto n. 11322 del 29.09.2020). I beneficiari dell'aiuto sono gli agricoltori appartenenti ai comparti produttivi dell'agriturismo, del florovivaismo e dell'allevamento di vitelli macellati entro 8 mesi di vita. Al 31.12.2020 risultano approvate le graduatorie (decreto 15037 del 1.12.2020) che comportano 3.016 domande ammesse a finanziamento, per un importo totale di risorse pubbliche che ammonta a 19.919.986,32 euro delle quali il 49,7% per gli agriturismi, il 44,4% per il florovivaismo e il restante 5,8% per le attività di allevamento di vitelli macellati entro gli otto mesi di vita. L'operazione prosegue senza particolari criticità e al 31.12.2020 risultano effettuati pagamenti per 19.153.838,84 euro. Non risultano liquidati i pagamenti relativi alle 100 domande di aiuto campionate per i controlli in loco. Alla data di

redazione della presente RAA risultano effettivamente controllate 85 domande su 100.

## ASPETTO SPECIFICO 2B

Nell'ambito di questo aspetto specifico non risultano impegnate o erogate risorse pubbliche a valere sulle operazioni **1.1.01**, **1.2.01** e **2.1.01**. Il primo bando dell'operazione 1.1.01 che ha attivato il coaching per i giovani agricoltori ha approvato la graduatoria nei primi mesi del 2021.

La totalità delle risorse pubbliche impegnate ed erogate sulla Focus Area 2B afferiscono pertanto all'operazione **6.1.01-Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori**. Al 31.12.2020 risultano impegnate risorse pubbliche per 30,8 Meuro, pari al 96,3% delle risorse disponibili a Piano Finanziario; le risorse impegnate nel 2020 ammontano a 5,45 Meuro. Le somme erogate superano i 21,3 Meuro, ossia i due terzi delle disponibilità. Nel 2020 sono stati approvati i decreti di ammissione a finanziamento delle domande di aiuto di primo insediamento presentate in risposta al terzo bando di operazione decretato nel giugno del 2019: si tratta degli esiti istruttori relativi al primo periodo di adesione da parte dei richiedenti (luglio-dicembre 2019), al secondo periodo (gennaio-marzo 2020) e al terzo periodo (aprile-luglio 2020). Le adesioni sono state in linea con le aspettative. Nel corso del 2020, a fronte del persistere dell'emergenza sanitaria e della conseguente imprevedibilità degli scenari futuri, è cresciuta tra gli operatori di settore e le organizzazioni agricole la previsione di un forte rallentamento nella nascita di nuova imprenditorialità. Al fine di incentivare la domanda da parte di giovani agricoltori potenzialmente intenzionati ad avviare nuove aziende nonostante l'incertezza sull'andamento dell'economia, nel luglio del 2020 l'AdG ha proposto, nell'ambito della modifica del PSR, anche un aumento del premio di primo insediamento (modifica approvata dalla Commissione nel settembre 2020 con decisione n. C (2020) 6159). Il premio è stato definito pari a 40 mila euro per i giovani agricoltori in zona non svantaggiata di montagna e in 50 mila euro per i giovani agricoltori in zona svantaggiata di montagna. Nel marzo del 2021 sono state approvate le prime disposizioni attuative che tengono conto dei nuovi importi del premio.

**Tab. 2 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 2B**

Operazione	Piano finanziario (v. 8.1)	Contributi concessi al 31.12.2020	Contributi concessi nel 2020	Contributi pagati al 31.12.2020 (al netto dei recuperi)	% concessi/Pf	% pagati/Pf
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b)/(a)	(d)/(a)
1.1.01	41.050	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.01	158.950	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.01	350.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6.1.01	32.000.000	30.820.000,00	5.450.000,00	21.315.295,56	96,31%	66,61%
<b>Totale</b>	<b>32.550.000</b>	<b>30.820.000,00</b>	<b>5.450.000,00</b>	<b>21.315.295,56</b>	<b>94,69%</b>	<b>65,48%</b>

## ASPETTO SPECIFICO 3A

Al 31.12.2020 risultano impegnate sulla Focus Area 3A risorse pubbliche per oltre 95,7 Meuro. Di queste quasi 17,2 Meuro risultano impegnate nel corso del 2020. Le somme erogate per i pagamenti superano i 28,5 Meuro, ossia il 30,3% di quelle disponibili a Piano Finanziario.

Nell'ambito di questo aspetto specifico le risorse pubbliche impegnate al 31.12.2020 a valere sull'operazione **1.1.01** ammontano a poco più di 130mila euro (il 49% delle risorse disponibili), delle quali circa 5.500 euro risultano impegnate nel 2020, mentre i pagamenti ammontano a quasi 36mila euro. Gli impegni a valere sull'operazione **1.2.01** superano i 331mila euro, con concessioni approvate nel 2020 pari ad oltre 63mila, mentre i pagamenti si attestano a 24mila euro (tutti erogati nel 2020). Le risorse impegnate a valere sull'operazione **2.1.01** oltrepassano i 366mila euro: si tratta di finanziamenti concessi tutti nel 2020 per richieste inerenti al primo bando di operazione e non risultano pertanto pagamenti. Si rimanda la paragrafo descrittivo della FA 2A per le considerazioni di carattere generale sull'andamento di queste tre operazioni.

Riguardo gli impegni al 31.12.2020 a valere sull'operazione **3.1.01 - Sostegno agli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità**, che si attestano a poco più di 814mila euro, non vi sono ulteriori segnalazioni rispetto a quanto già illustrato nella RAA dell'anno scorso, salvo che per la concessione di contributi per 1.260 euro approvata nel 2020 per la domanda di aiuto da parte di 7 partner nel quadro di un Progetto di Filiera riammesso alla valutazione di merito e susseguente esito positivo della stessa. I pagamenti ammontano ad oltre 386mila euro e procedono regolarmente senza difficoltà. L'operazione ha avuto successo, le adesioni da parte dei beneficiari sono state in linea con le aspettative e le risorse erano già esaurite l'anno scorso; pertanto, anche nel 2020 (come nel 2019) non è stato aperto nessun nuovo bando.

**Tab. 3 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 3A**

Operazione	Piano finanziario (v. 8.1)	Contributi concessi al 31.12.2020 (inclusi trascinamenti)	di cui trascinamenti	Contributi concessi nel 2020	Contributi pagati al 31.12.2020 (al netto dei recuperi)	% concessi/Pf	% pagati/Pf
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(b)/(a)	(e)/(a)
1.1.01	266.600	130.622,03		5.552,00	35.984,52	49,00%	13,50%
1.2.01	1.033.400	395.355,86		63.640,49	24.000,00	38,26%	2,32%
2.1.01	600.000	366.626,40		366.626,40	0,00	61,10%	0,00%
3.1.01	750.000	814.500,10	10.500,93	1.260,00	386.669,58	108,60%	51,56%
3.2.01	5.000.000	5.024.441,53		1.635.222,36	2.834.442,58	100,49%	56,69%
4.1.02	26.000.000	28.181.938,00		1.110.324,08	6.180.067,90	108,39%	23,77%
4.2.01 (*)	57.500.000	56.904.524,10		12.501.032,31	18.903.884,10	98,96%	32,88%
16.4.01	2.000.000	2.481.199,72		1.425.311,19	170.981,97	124,06%	8,55%

16.10.01 e	1.000.000,00	1.428.029,60		76.852,00	0,00	142,80%	0,00%
16.10.02	0						
<b>Totale</b>	<b>94.150.000</b>	<b>95.727.237,34</b>	<b>10.500,93</b>	<b>17.185.820,83</b>	<b>28.536.030,65</b>	<b>101,68%</b>	<b>30,31%</b>

**(\*) Il contributo concesso comprende 35.351.800 euro di strumento finanziario (33,2 Meuro quale concessione 2017 e 2.151.800,00 euro quale concessione 2020).**

Le risorse pubbliche impegnate a valere sull'operazione **3.2.01-Informazione e promozione dei prodotti di qualità** risultano pari a 5 Meuro ed esauriscono pertanto la dotazione a Piano Finanziario. Oltre 1,6 Meuro sono concessioni approvate con decreto dell'ottobre 2020 per domande presentate in risposta al bando dell'aprile dello stesso anno (quarto bando di operazione). Al 31.12.2020 risultano erogate risorse di poco superiori a 2,83 Meuro. La risposta ai bandi è stata sempre buona, anche perché l'operazione è ben conosciuta dai potenziali beneficiari che sono i Consorzi di tutela dei prodotti di qualità riconosciuti e le associazioni di produttori biologici o di sistemi qualità nazionale zootecnia o associazioni di produzione integrate. Nel 2020 sono arrivate a conclusione le attività finanziate con concessione dell'agosto del 2019: quasi tutte, infatti, si erano già concluse prima dell'insorgere della pandemia da COVID-19. Circa le attività previste per i progetti presentati in relazione all'ultimo bando (2020), si riscontrano difficoltà soprattutto per quelle che prevedono la partecipazione a manifestazioni e fiere, che spesso sono state annullate oppure posticipate. I beneficiari richiedono quindi, in connessione a queste tipologia di attività, proroghe dei termini, che, di norma, sono concessi. In alcuni casi (ad esempio Golosaria) le manifestazioni si sono svolte con modalità innovative, in parte in presenza e in parte on-line tramite siti web e presentazioni a distanza. Sono invece proseguite regolarmente le attività che prevedevano la produzione di materiali di promozione, quai, ad esempio, dépliant informativi.

L'operazione **4.1.02-Incentivi agli investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari** è stata attivata all'interno dei Progetti Integrati di Filiera (due bandi, nel 2016 e 2017) e dei Progetti Integrati d'Area (un bando nel 2017). Al 31.12.2020 risultano impegnate risorse pubbliche per quasi 28,2 Meuro dei quali 1,1 Meuro a seguito di un decreto di concessione approvato nel 2020 con il finanziamento di 5 domande presentate da altrettanti partner nel quadro di un Progetto di Filiera riammesso alla valutazione di merito ed al susseguente esito positivo della stessa. Le risorse erogate ammontano a quasi 6,2 Meuro, con un incremento significativo rispetto al dato disponibile al 31.12.2019, per pagamenti riconducibili ai PIF che erano stati ammessi a finanziamento nel 2017 e 2018, mentre non si rilevano liquidazioni in riferimento ai PIA. L'operazione risente della complessità di gestione e di realizzazione degli interventi in partenariato nel quale i componenti rispondono in solido del completamento degli interventi stessi. Questa impostazione concorre a determinare il ritardo con il quale i beneficiari giungono alla fase della rendicontazione. Nonostante l'insorgere della pandemia, nel corso del 2020 le attività, anche a ritmi rallentati, sono proseguite e non si registrano decadenze o rinunce tra i progetti finanziati.

Al 31.12.2020 risultano impegnate a valere sull'operazione **4.2.01-Interventi nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli** risorse pubbliche per oltre 56,9 Meuro, incluso l'importo impegnato per la costituzione e poi l'adeguamento dello Strumento finanziario, mentre le risorse



erogate si attestano a 18,9 Meuro.

Nel 2020 sono stati approvati impegni per poco più di 12,5 Meuro, dei quali:

- € 1.268.989,61 inerenti a una domanda di aiuto da parte di un partner nel quadro di un Progetto di Filiera riammesso alla valutazione di merito e all'esito positivo della stessa;
- € 9.080.242,70 per l'ammissione a finanziamento di 10 domande di aiuto ricevute e istruite positivamente in relazione ad un bando non inserito in Progetti di filiera e pubblicato a novembre 2018;
- € 2.151.800,00 quale incremento della dotazione finanziaria del Fondo Credito istituito con D.G.R. n. X/5016 del 11/04/2016, da 33,2 Meuro a € 35.351.800. L'incremento è stato deciso dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi in seguito alla modifica finanziaria del PSR 2014-2020 della Lombardia, approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 9219 del 16-12-2019. La dotazione finanziaria del Fondo è stata aggiornata il 3-6-2020 con la firma del I Atto Aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento.

Le risorse erogate al 31.12.2020 sono relative a due tranches pagate per lo Strumento Finanziario e ad anticipi pagati ai beneficiari sulla quota di contributo a fondo perduto. Le attività risultano in corso per tutti i progetti finanziati che, in alcuni casi, sono giunti a conclusione. A causa della difficoltà economiche e organizzative conseguenti all'emergenza sanitaria, alcuni beneficiari hanno chiesto di poter ridurre in misura limitata gli investimenti a fronte della garanzia del raggiungimento dei risultati di progetto, e di posticipare i tempi di chiusura dei lavori. I rallentamenti imputabili alle conseguenze della pandemia si sono aggiunti alle tempistiche relativamente lunghe di realizzazione degli interventi dovute a diversi fattori, già descritti nella RAA dello scorso anno e che sono sinteticamente riconducibili alla grossa dimensione dei progetti (5 Meuro di investimenti in media), alla tipologia delle opere che, riguardando interventi di ampliamento, devono realizzarsi mentre sono in corso le attività ordinarie di produzione, alla complessità della gestione burocratica del meccanismo di finanziamento che prevede l'utilizzo dello Strumento Finanziario, con proprie procedure che si sovrappongono a quelle del contributo a fondo perduto.

Con riferimento allo strumento finanziario, si ribadisce che nel corso del 2020 la dotazione è stata incrementata da € 33.200.000,00 a € 35.351.800,00. Tale importo, che aggiorna l'accordo di finanziamento, è considerato impegno della Regione verso il gestore dello strumento finanziario. I trasferimenti di risorse dalla Regione verso il gestore ammontano a € 16.600.000,00 e sono state corrisposte seguendo lo schema previsto dall'art. 41 del Reg 1303/2013. L'operatività dello strumento finanziario evidenzia il finanziamento di 22 operazioni, con un impegno verso i destinatari finali pari a 32.453.975,18 (91,8% della nuova dotazione del fondo; cfr. punto 24 del cap.10). Le erogazioni effettive ammontano a 16.542.267,57 euro (99,7% delle risorse disponibili per trasferimenti ricevuti dalla Regione; cfr. punto 25 del cap.10) e riguardano le quote di anticipo ed un saldo.

Le risorse pubbliche impegnate al 31.12.2020 a valere sull'operazione **16.4.01-Filiere corte** ammontano a 2,48 Meuro, delle quali oltre 1,4 Meuro per concessioni approvate con decreto dell'ottobre del 2020 per 27 domande, relative a 14 filiere corte, presentate a valere sul bando dell'aprile dello stesso anno (terzo bando di operazione). Al 31.12.2020 risultano erogati risorse per circa 171mila euro relative a pagamenti dei primi progetti del 2018 giunti a conclusione. L'adesione da parte dei potenziali beneficiari è cresciuta nel tempo. All'inizio, infatti, la natura e le caratteristiche dell'operazione erano ancora poco conosciute, poiché si tratta di una operazione attivata per la prima volta con il PSR 2014-2020 (delle 7 filiere corte ammesse a finanziamento sul primo bando, quattro sono decadute). Le 14 filiere corte ammesse con il terzo bando stanno tutte proseguendo con i progetti. Come per le altre operazioni, nel corso del 2020 si sono verificati

dei rallentamenti nell'esecuzione delle attività a causa della pandemia.

L'operazione **16.10.01-Progetti integrati di filiera** e l'operazione **16.10.02-Progetti Integrati d'Area** finanziano le spese sostenute dal capofila per la gestione dei progetti integrati stessi. Al 31.12.2020 risultano impegni per poco più di 758mila euro a valere sull'operazione 16.10.01 e poco più di 669mila euro a valere sull'operazione 16.10.02. Nel 2020 sono stati approvati impegni per 78.852 euro per spese di cooperazione inerenti ad un Progetto di Filiera riammesso alla valutazione di merito a seguito di Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia e all'esito positivo della stessa. Si tratta del PIF denominato «Latte.doc. Sviluppo di una filiera orientata a produzioni lattiero-casearie sostenibili e di qualità che rispondano alle esigenze dei consumatori» (capofila Santangiolina Latte Fattorie Lombarde Società Agricola Cooperativa). Le attività relative ai 12 PIF e 11 PIA proseguono, non ci sono state decadenze o rinunce, e sono giunti a conclusione i primi progetti ammessi a finanziamento nel novembre 2017 a valere sul bando PIF del 2016.

### ASPETTO SPECIFICO 3B

La totalità delle risorse pubbliche impegnate ed erogate sulla Focus Area 3B afferiscono all'operazione **5.1.01- Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico**. Al 31.12.2020 risultano impegnate risorse pubbliche per circa 13,6 Meuro, oltrepassando quindi le risorse disponibili a Piano Finanziario. Le risorse impegnate nel corso del 2020 ammontano a 3,48 Meuro per domande ammesse a finanziamento in riferimento al bando approvato nel dicembre del 2019 (quinto bando di operazione). Al 31.12.2020 le risorse erogate ammontano a 6,6 Meuro, ossia il 55,1% delle risorse disponibili. Si conferma quanto illustrato nella precedente RAA circa le adesioni da parte dei potenziali beneficiari che sono risultate superiori alle aspettative poiché la necessità da parte delle imprese di intervenire a fronte delle emergenze fitosanitarie è significativa. Gli interventi proseguono come previsto, salvo che per gli allungamenti dei tempi dovuti al Covid-19.

**Tab. 4 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 3B**

<b>Operazione</b>	<b>Piano finanziario (v. 8.1)</b>	<b>Contributi concessi al 31.12.2020</b>	<b>Contributi concessi nel 2020</b>	<b>Contributi pagati al 31.12.2020</b>	<b>% concessi/Pf</b>	<b>% pagati/Pf</b>
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b)/(a)	(d)/(a)
5.1.01	12.000.000	13.632.483,46	3.485.967,34	6.608.037,60	113,60%	55,07%
<b>Totale</b>	<b>12.000.000</b>	<b>13.632.483,46</b>	<b>3.485.967,34</b>	<b>6.608.037,60</b>	<b>113,60%</b>	<b>55,07%</b>

### PRIORITÀ 4

Al 31.12.2020 risultano impegnate sulla Priorità 4 risorse pubbliche di poco superiori ai 329 Meuro, assorbendo pertanto le risorse disponibili da Piano Finanziario. Per quanto riguarda le misure pluriennali i dati di impegno al 31.12.2020 sono stati calcolati prendendo come riferimento l'importo concesso il 1° anno (premio), e moltiplicando tale importo, sulla base della durata delle singole operazioni richieste il 1° anno, per tutte le successive annualità fino al 2020 compreso. Gli impegni afferenti alla sola annualità 2020 (che includono pertanto la quota per l'anno 2020 degli impegni pluriennali), superano i 60,6 Meuro. Le somme erogate per i pagamenti delle operazioni afferenti alla P4 si attestano a poco più di 258 Meuro, ossia il 79,6% della dotazione disponibile per la priorità.

**Tab. 5 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi alla Priorità 4**

Sottomisura/Operazione	Piano finanziario (v. 8.1)	Contributi concessi al 31.12.2020 (inclusi trascinamenti e quote annuali per le pluriennali M10 e M11)	di cui trascinamenti	Contributi concessi nel 2020 (inclusa quota 2020 per le pluriennali M10 e M11)	Contributi pagati al 31.12.2020 (al netto dei recuperi)	% co P4
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(b)
1.1.01	123.150,00	347.805,51			11.697,10	28
1.2.01	476.850,00	1.813.940,13		1.133.695,78	280.608,75	38
2.1.01	400.000,00	544.061,57		544.061,57	-	13
4.4.01	2.100.000,00	2.043.351,95		954.659,85	82.726,33	97
4.4.02	6.000.000,00	5.718.812,04		829.647,48	1.718.510,04	95
8.3.01	37.000.000,00	20.794.792,95			4.319.132,91	56
8.4.01	5.000.000,00	5.627.374,72			298.410,81	11
10.1 (escluse 10.1.04 e 10.1.10)	143.442.961,00	134.568.804,76	8.838.636,51	25.909.352,68	117.627.856,15	93
10.2.01	3.457.039,00	448.061,16				12
11.1.01	29.500.000,00	61.524.398,40	400.000,00	13.659.621,69	16.770.583,70	13
11.2.01	15.500.000,00				37.963.483,91	
12.1	3.300.000,00	1.026.317,89		309.878,50	874.738,04	31
13.1.01 (*)	78.000.000,00	94.611.300,56	12.291.000,00	17.302.327,89	78.096.097,49	12
<b>Totale</b>	<b>324.300.000,00</b>	<b>329.069.021,64</b>	<b>21.529.636,51</b>	<b>60.643.245,44</b>	<b>258.043.845,23</b>	<b>10</b>

(\*) L'importo cumulato dei dati presenti nelle tabelle A dell'allegato di monitoraggio delle RAA 2015-2020 non corrisponde al dato cumulato inserito nella tabella soprastante perché il dato relativo agli anni 2014-2015 della Tabella A della RAA 2015 non ha tenuto conto (non ha conteggiato) parte delle risorse impegnate nel 2014.

Nell'ambito della priorità 4 le risorse pubbliche impegnate al 31.12.2020 a valere sull'operazione **1.1.01** ed

i pagamenti erogati non registrano variazioni rispetto al dato del 2019. Gli impegni a valere sull'operazione **1.2.01** superano 1,8 Meuro, dei quali oltre 1,1 Meuro per sette domande ammesse a finanziamento nel corso del 2020 in riferimento al bando pubblicato nell'agosto del 2019. Al 31.12.2020 risultano pagamenti per poco più di 280mila euro. L'operazione **2.1.01** ha impegnato sulla Priorità 4 oltre 544mila euro: si tratta di finanziamenti concessi tutti nel 2020 per dodici domande inerenti al primo bando di operazione e non risultano ancora pagamenti. Per le operazioni **1.2.01** e **2.1.01**, si rimanda al paragrafo descrittivo della FA 2A per le considerazioni di carattere generale sull'andamento dell'operazione.

L'operazione **4.4.01- Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità**, impegna al 31.12.2020 oltre 2 Meuro, dei quali quasi 955mila per concessioni approvate nell'ottobre del 2020 a fronte di circa novanta domande ammesse a valere sul bando del luglio 2019. Al 31.12.2020 i pagamenti liquidati sfiorano gli 83mila euro. Si evidenzia che nel corso del 2020 sono state presentate dai beneficiari del bando 2018 n. 24 domande di saldo.

Per quanto riguarda i progetti ammessi a valere sul primo bando, nel corso del 2020 vi sono state alcune rinunce, ma le attività proseguono anche se si sono riscontrati ritardi nei lavori di realizzazione degli interventi dovuti allo stato di emergenza sanitaria, che ha influito anche sullo svolgimento dei sopralluoghi per le istruttorie di saldo. Tale difficoltà è stata superata quando è stato consentito l'utilizzo di modalità alternative, ma equivalenti, all'esecuzione delle visite in situ nell'ambito dei controlli amministrativi ed alle visite sul luogo delle operazioni nell'ambito dei controlli in loco e dei controlli ex post.

Si ricorda che l'operazione 4.4.01 nel 2019 è stata ampliata con la tipologia degli investimenti ammissibili prevedendo, oltre alla tradizionale realizzazione di siepi e filari, anche l'acquisto di protezioni fisiche antipredazione realizzate con recinzioni perimetrali, fisse o mobili, kit di elettrificazione a bassa intensità/amperaggio, cani da guardiania a protezione delle produzioni agricole e zootecniche da specie di fauna selvatica protetta (intesa come lupo, lince, sciacallo dorato e orso). Questa tipologia di intervento ha incontrato l'interesse degli agricoltori (2/3 delle domande ammesse).

Le risorse pubbliche impegnate a valere sull'operazione **4.4.02-investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche** ammontano a quasi 5,7 Meuro, dei quali quasi 830mila per concessioni approvate nell'ottobre del 2020 a fronte di una ventina di domande ammesse in relazione al bando del luglio 2019. Al 31.12.2020 risultano pagamenti per poco più di 1,7 Meuro. Nel corso del 2020 vi sono state alcune rinunce riguardanti progetti che erano stati ammessi a valere sul primo bando di operazione. Anche per la 4.4.02, come per la 4.4.01, si segnalano ritardi dovuti allo stato di emergenza sanitaria, con riferimento sia alla realizzazione dei lavori sia ai sopralluoghi. Le domande di saldo presentate dai beneficiari sono circa cinquanta.

Complessivamente al 31.12.2020, con riferimento alla sottomisura 4.4, sono stati erogati pagamenti in relazione a 36 domande.

Gli impegni a valere sull'operazione **8.3.01-- Prevenzione dei danni alle foreste** sfiorano al 31.12.2020 i 20,8 Meuro, senza variazioni rispetto al dato dell'anno precedente; le istruttorie relative al bando approvato nel febbraio del 2020 risultano ancora in corso alla fine dell'anno. I pagamenti liquidati evidenziano un deciso incremento e oltrepassano i 4,3 Meuro (erano a poco più di 539mila euro nel 2019). I beneficiari

sono prevalentemente enti pubblici per interventi che ricadono in territori montani, entrambi fattori che, come detto in varie occasioni, dilatano i tempi di attivazione concreta e di realizzazione dei lavori. A questi elementi, si sono aggiunte nel 2020 le difficoltà legate all'insorgere della pandemia: necessità di distanziamento minimo tra gli operai delle squadre, mancanza del materiale per il fermo dei fornitori, l'istituzione della zona rossa. Ciononostante, gli interventi proseguono nell'attuazione. L'operazione non presenta specifiche criticità e le adesioni sono sempre numerose.

Nel 2020 non risultano ulteriori impegni approvati a valere sull'operazione **8.4.01-Ripristino dei danni alle foreste** oltre a quelli che erano stati decretati nel 2019 e si rimanda alla precedente RAA per i dettagli in merito. Pertanto, al 31.12.2020, il livello delle risorse impegnate si conferma a poco più di 5,6 Meuro. I pagamenti effettuati sfiorano i 300mila euro. I beneficiari sono prevalentemente enti pubblici per i quali i tempi tecnici dei procedimenti risultano più dilatati. Inoltre, gli interventi ammessi a finanziamento con il secondo bando, con concessione nell'ottobre del 2019, hanno subito rallentamenti in conseguenza del fermo delle attività dovuto alla pandemia.

Concorrono al raggiungimento degli obiettivi della Priorità 4 le operazioni della **Sottomisura 10.1-Pagamenti agro-climatico-ambientali**, salvo le operazioni 10.1.04 e 10.1.10 che attengono rispettivamente agli aspetti specifici 5E e 5D. Nell'ambito della Priorità 4, al 31.12.2020 le risorse pubbliche impegnate a valere sulla Misura 10 superano i 134,5 Meuro, dei quali oltre 25,9 Meuro di pertinenza del 2020. Tale importo è composto da nuovi impegni riguardanti l'anno campagna 2020 (poco più di 271mila euro) ai quali si somma la quota relativa al 2020 degli impegni presi negli anni precedenti (domande di conferma, che ammontano ad oltre 25,6 Meuro). Le risorse erogate complessivamente al 31.12.2020, che comprendono anche i pagamenti per i trascinamenti derivanti dalle precedenti programmazioni, superano i 117,6 Meuro, l'82% delle risorse disponibili a Piano finanziario. La sottomisura è stata attivata dal 2016 con bandi annuali, e, mentre nei primi due-tre bandi si potevano verificare andamenti diversificati nelle adesioni, negli ultimi anni non si riscontrano grosse novità: la Misura è "a regime" e la maggior parte delle aziende che potevano essere interessate ad aderire alle operazioni sono già sotto impegno. Inoltre, se da un lato non si segnalano grosse criticità derivanti dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, dall'altro lato si rileva che il bando 2020 è stato aperto proprio nel periodo del lockdown e questo potrebbe aver influito negativamente sulla propensione degli agricoltori ad assumere nuovi impegni con un possibile effetto di contenimento nel numero delle domande iniziali. Complessivamente, come già riportato nelle precedenti RAA, le operazioni che hanno riscontrato maggiore interesse risultano essere l'operazione 10.1.01 "Produzioni Agricole integrate" e l'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie".

L'operazione **10.2.01-Sostegno alla conservazione della biodiversità animale e vegetale** ha impegnato al 31.12.2020 quasi 450mila euro, senza variazioni rispetto all'anno precedente, e non risultano erogazioni di pagamenti. Gli impegni si riferiscono alla graduatoria delle domande ammesse a finanziamento relativamente al bando del 2018 (primo bando di operazione). Nel novembre del 2019 è stato approvato un secondo bando per il quale al 31.12.2020 risultava ancora in corso l'istruttoria tecnico-amministrativa. La platea dei potenziali beneficiari è circoscritta poiché il bando è aperto solo agli enti e istituti pubblici o privati senza scopo di lucro che operano nel campo della ricerca e la cui finalità non esclusiva consiste nello svolgere attività di ricerca e/o conservazione delle risorse genetiche animali e/o vegetali, oppure le fondazioni ed altri enti pubblici di comprovata capacità nel settore della conservazione della biodiversità. In

risposta al bando 2018 sono pervenute 16 domande, in risposta al bando 2019 sono pervenute 14 domande. I tre progetti ammessi a finanziamento nel 2019 (bando 2018) sono in corso e in linea con il cronoprogramma, la cui durata massima è fissata in 36 mesi.

La **Misura 11-Agricoltura biologica** ha impegnato al 31.12.2020 oltre 61,5 Meuro di risorse pubbliche. Gli oltre 13,6 Meuro di pertinenza del 2020 sono composti da quasi 403mila euro di nuovi impegni riguardanti 64 domande iniziali dell'anno campagna 2020 ai quali si somma la quota relativa al 2020 degli impegni presi negli anni precedenti (domande di conferma, che si attestano a poco più di 13,2 Meuro). Le risorse erogate complessivamente al 31.12.2020 superano i 54,7 Meuro, dei quali quasi 16,8 Meuro a valere sull'operazione **11.1.01-Conversione all'agricoltura biologica** e quasi 40 Meuro a valere sull'operazione **11.2.01- Mantenimento dell'agricoltura biologica**. La misura è risultata molto apprezzata da parte delle aziende agricole, non presenta specifiche criticità, e la risposta da parte dei beneficiari è stata in linea con le aspettative. È stata attivata nel 2015, e dopo sei anni di programmazione e sei bandi pubblicati, il numero di domande iniziali, che in una prima fase era elevato, ha raggiunto una certa stabilità: Di seguito si evidenzia l'andamento degli ettari richiesti a premio con domande iniziali nel periodo 2015-2020.

Anni	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ettari richiesti a premio	8.200	6.300	8.400	4.100	3.552	1.212

Le risorse pubbliche impegnate a valere sulla **Sottomisura 12.1- Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000** superano 1 Meuro, dei quali quasi 310mila euro per concessioni approvate nell'ottobre del 2020 a valere sul bando approvato nel marzo dello stesso anno. Le risorse erogate sfiorano gli 875mila euro. L'adesione da parte dei potenziali beneficiari è stata inferiore alle aspettative: nel 2020 il numero delle domande pervenute rimane limitato a 25, in linea con gli anni precedenti. Le domande di indennizzo hanno riguardato solamente le operazioni 12.1.02-Conservazione di canneti, cariceti, molinieti, 12.1.04-Gestione naturalistica dei prati a tutela della biodiversità e 12.1.05-“Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000”.

Per quanto riguarda l'operazione **13.1.01-Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna**, al 31.12.2020 risultano richiesti e ammessi a finanziamento oltre 94,6 Meuro (si tratta di importi che possono essere suscettibili di riduzioni a seguito dei controlli in fase di pagamento della domanda). Risultano erogati premi e indennità per 78 Meuro, con l'esaurimento delle risorse disponibili da Piano Finanziario. L'operazione ha impegnato risorse già dal 2014 (in regime di transizione); nell'ambito del PSR 2014-2020 sono stati aperti sei bandi annuali (2015-2020). Gli importi complessivi richiesti a premio nel 2020 ammontano a 17,3 Meuro, valore vicino a quello del 2019, anno nel quale era infatti stata introdotta una modifica in aumento degli importi delle indennità relative alle zone svantaggiate.

## ASPETTO SPECIFICO 5A

Al 31.12.2020 risultano impegnate sulla Focus Area 5A risorse pubbliche per quasi 4,3 Meuro, per finanziamenti concessi nel corso dell'anno a valere sull'operazione 4.1.03 introdotta nel PSR con la modifica del 2018. Non sono ancora stati erogati pagamenti.

Nell'ambito di questo aspetto specifico non emergono impegni e pagamenti a valere sulle operazioni **1.1.01** e **2.1.01**.

**Tab. 6 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 5A**

	Piano finanziario	Contributi concessi al 31.12.2020	Contributi concessi nel 2020	Contributi pagati al 31.12.2020	% concessi/Pf	% pagati/Pf
Operazione (v. 8.1)	(a)	(b)	(c)	(d)	(b)/(a)	(d)/(a)
1.1.01	41.050			0,00	0,00%	0,00%
1.2.01	158.950	385.657,04	385.657,04	0,00	242,63%	0,00%
2.1.01	100.000			0,00	0,00%	0,00%
4.1.03	3.500.000	3.901.415,03	3.901.415,03	0,00	111,47%	0,00%
Totale	3.800.000	4.287.072,07	4.287.072,07	0,00	112,82%	0,00%

Le risorse impegnate a valere sull'operazione **1.2.01** ammontano a poco più di 385mila euro per concessioni approvate nel giugno del 2020 in riferimento al bando dell'agosto 2019. Si rimanda la paragrafo descrittivo della FA 2A per le considerazioni di carattere generale sull'andamento dell'operazione.

L'operazione **4.1.03-Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione** è stata attivata nel luglio 2019, con una dotazione finanziaria di 3,5 Meuro. Gli aiuti finanziano opere e impianti realizzati con l'obiettivo di ridurre il fabbisogno e l'utilizzo di acqua per irrigazione in ambito aziendale. La risposta da parte dei potenziali beneficiari è stata molto buona, con il finanziamento di 69 aziende ed un volume di investimenti pari a € 9.753.537,00 grazie all'utilizzo di tutte le risorse disponibili. Gli investimenti sono in corso di realizzazione e non sono state segnalate criticità.

## ASPETTO SPECIFICO 5C

La totalità delle risorse pubbliche impegnate sulla Focus Area 5C afferiscono all'operazione **6.4.02- - Sostegno alla realizzazione e sviluppo di attività di produzione di energia**. Al 31.12.2020 risultano impegnate risorse pubbliche per quasi 2,3 Meuro, dei quali poco più di 1 Meuro per undici domande ammesse a finanziamento nel 2020 a valere sul bando del luglio 2019, mentre i pagamenti si attestano a 150mila euro, relativi ad un anticipo di un progetto del primo bando. Le domande pervenute risultano al di sotto delle aspettative. Si confermano le difficoltà di questa operazione già espresse nelle precedenti RAA

alle quali si rimanda per i dettagli. La limitata adesione ha consigliato riduzioni della dotazione finanziaria che è stata portata a due milioni di euro.

**Tab. 7 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 5C**

<b>Operazione</b>	<b>Piano finanziario (v. 8.1)</b>	<b>Contributi concessi al 31.12.2020</b>	<b>Contributi concessi nel 2020</b>	<b>Contributi pagati al 31.12.2020</b>	<b>% concessi/Pf</b>	<b>% pagati/Pf</b>
	(a)	(b)	(d)	(e)	(b)/(a)	(e)/(a)
1.1.01	41.050	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.01	158.950	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.01	150.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6.4.02	2.000.000	2.266.541,31	1.092.716,71	150.000,00	113,33%	7,50%
<b>Totale</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.266.541,31</b>	<b>1.092.716,71</b>	<b>150.000,00</b>	<b>96,45%</b>	<b>6,38%</b>

#### ASPETTO SPECIFICO 5D

Gli impegni relativi all'aspetto specifico 5D si attestano al 31.12.2020 a poco più di 1 Meuro, pari al 18,5% delle risorse disponibili da Piano Finanziario; di questi impegni quasi 344mila euro afferiscono al 2020. Le somme erogate per pagamenti superano i 777mila euro, ossia il 13,6% di quelle disponibili.

**Tab. 8 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 5D**

<b>Operazione</b>	<b>Piano finanziario (v. 8.1)</b>	<b>Contributi concessi al 31.12.2020  (incluse quote annuali per pluriennale M10)</b>	<b>Contributi concessi nel 2020  (inclusa quota 2020 per pluriennale M10)</b>	<b>Contributi pagati al 31.12.2019</b>	<b>% concessi/Pf</b>	<b>% pagati/Pf</b>
	(a)	(b)	(d)	(e)	(b)/(a)	(e)/(a)
1.1.01	41.050	23.949,16			58,34%	0,00%
1.2.01	158.950	403.566,21	144.981,97	194.608,40	253,90%	122,43%
2.1.01	100.000				0,00%	0,00%
10.1.10 (*)	5.400.000	628.987,21	198.994,21	582.875,86	11,65%	10,79%
<b>Totale</b>	<b>5.700.000</b>	<b>1.056.502,58</b>	<b>343.976,18</b>	<b>777.484,26</b>	<b>18,54%</b>	<b>13,64%</b>

(\*) Il dato cumulato al 31.12.2020 è dato dagli impegni presi nell'anno di concessione poi riportati negli anni successivi fino al 2020.



Nell'ambito di questo aspetto specifico le risorse pubbliche impegnate e liquidate a valere sull'operazione **1.1.01** non registrano variazioni rispetto ai dati del 2019: gli impegni ammontano a quasi 24mila euro e non vi sono pagamenti. L'operazione **1.2.01** evidenzia impegni per oltre 403mila euro, dei quali circa 145mila per una domanda ammessa a finanziamento nel 2020 in relazione al bando dell'agosto 2019. I pagamenti sfiorano i 195mila euro. Non vi sono impegni a valere sull'operazione **2.1.01**. Si rimanda la paragrafo descrittivo della FA 2A per le considerazioni di carattere generale sull'andamento delle tre operazioni.

Al 31.12.2020 risultano impegnate a valere sull'operazione **10.1.10-Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento** risorse pubbliche per quasi 629mila euro, dei quali circa 199mila euro di pertinenza del 2020. Tale importo è composto dagli impegni iniziali riguardanti quattro domande dell'anno campagna 2020 (oltre 77mila euro) ai quali si somma la quota relativa al 2020 degli impegni presi negli anni precedenti (domande di conferma, per oltre 121mila euro). Le somme erogate si avvicinano ai 583mila euro.

L'adesione da parte dei potenziali beneficiari è stata limitata poiché è risultata di difficile applicazione da parte degli agricoltori: molte aziende sono rimaste escluse a priori dall'operazione per l'impossibilità di rispettare uno dei requisiti di ammissibilità, ossia l'adesione con tutta la SAU aziendale ricadente in ZVN, impossibilità dovuta alla frammentazione degli appezzamenti, da un lato, e , dall'altro, alle distanze notevoli tra parcelle aziendali che impediscono la distribuzione degli effluenti da allevamento su raggi d'azione ampi con i sistemi di iniezione più diffusi (sistemi ombelicali). Per tali aziende l'adozione di questa tecnica su tutti i terreni avrebbe richiesto un'organizzazione troppo onerosa in termini di gestione e investimenti aziendali o la necessità di rivolgersi ad un contoterzista, senza garanzia della tempestività degli interventi agronomici.

## ASPETTO SPECIFICO 5E

L'aspetto specifico 5E impegna al 31.12.2020 quasi 125,4 Meuro di risorse pubbliche, delle quali 22,9 Meuro afferiscono al 2020. I pagamenti si attestano ad oltre 116,3 Meuro, l'81% delle risorse disponibili a Piano Finanziario.

**Tab. 9 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 5E**

<b>Operazione</b>	<b>Piano finanziario (v. 8.1)</b>	<b>Contributi concessi al 31.12.2020 (1)</b>	<b>di cui trascinati</b>	<b>Contributi concessi nel 2020 (2)</b>	<b>Contributi pagati al 31.12.2020</b>	<b>% concessi/P f</b>	<b>% pagati/P f</b>
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(b)/(a)	(e)/(a)
1.1.01	41.050	23.776,00			4.229,33	57,92%	10,30%
1.2.01	158.950	59.983,69			0,00	37,74%	0,00%
2.1.01	100.000	-			0,00	0,00%	0,00%
8.1.01 e 8.1.02	55.250.000	51.306.048,60	45.524.178,37	5.664.910,41	46.781.203,12	92,86%	84,67%
10.1.04 (*)	88.000.000	74.009.945,35	7.161.363,49		69.536.719,36	84,10%	79,02%

				17.240.847,5 5			
<b>Totale</b>	<b>143.550.000</b>	<b>125.399.753,63</b>	<b>52.685.541,86</b>	<b>22.905.757,96</b>	<b>116.322.151,81</b>	<b>87,36%</b>	<b>81,03%</b>

**(1) Inclusi il totale dei trascinamenti delle misure forestali delle precedenti programmazioni ed il totale relativo alle domande della nuova op. 8.1.02**

**(2) Includere la quota 2020 di trascinamenti delle misure forestali delle precedenti programmazioni e la quota 2020 relativa alle domande della nuova op. 8.1.02**

**(\*) Il dato cumulato al 31.12.2020 è dato dagli impegni presi nell'anno di concessione poi riportati negli anni successivi fino al 2020.**

Nell'ambito di questo aspetto specifico le risorse pubbliche impegnate e liquidate a valere sulle operazioni **1.1.01** e **1.2.01** non registrano variazioni rispetto ai dati del 2019: gli impegni ammontano a quasi 24mila euro e a quasi 60mila rispettivamente; e le risorse erogate a poco più di 4mila euro per la 1.1.01 mentre non ne risultano per la 1.2.01. Non vi sono impegni a valere sull'operazione **2.1.01**. Si rimanda al paragrafo descrittivo della FA 2A per le considerazioni di carattere generale sull'andamento delle tre operazioni.

Al 31.12.2020 risultano impegnati a valere sull'operazione **8.1.01-Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboscamento**, oltre 5,7 Meuro di risorse pubbliche, dei quali poco più di 2 Meuro nell'anno 2020 per ammissioni a finanziamento di domande pervenute nei tre periodi di apertura del bando 2019 ed approvate nei mesi di febbraio, ottobre e dicembre 2020. Al 31.12.2020 sono stati erogati complessivamente oltre 2,7 Meuro. Come illustrato nella precedente RAA, si evidenzia che, dopo tre cicli di programmazioni, le superfici lombarde che possono essere interessate dall'attuazione delle misure di imboscamento sono ormai ridotte e in via di esaurimento. Le richieste si sono rivelate inferiori a quelle che si erano stimate in sede di programmazione del PSR 2014-20 e nel 2020 si è proceduto ad una riduzione di 3 Meuro della dotazione finanziaria (sebbene, nel piano finanziario del programma, la dotazione sia in comune con l'operazione 8.1.02 che sostiene il mantenimento delle superfici imboschite).

Gli impegni a valere sull'operazione **8.1.02-Mantenimento di superfici imboschite** si attestano al 31.12.2020 ad oltre 45,5 Meuro di risorse pubbliche, pressoché totalmente riconducibili a trascinamenti di impegni presi nelle programmazioni precedenti. Le risorse impegnate nel 2020 sono composte da 3,57 Meuro di trascinamenti, quasi 30mila euro per premi di manutenzione e mancato reddito di pertinenza del 2020 per i beneficiari che hanno realizzato impianti con l'operazione 8.1.01 (tipologia B) della programmazione 2014-2020. Al 31.12.2020 sono stati erogati complessivamente poco più di 44 Meuro di spesa pubblica.

Le risorse pubbliche complessivamente impegnate al 31.12.2020 a valere sull'operazione **10.1.04-Agricoltura conservativa** ammontano a 74 Meuro, dei quali oltre 17,2 Meuro di pertinenza del 2020. Tale importo è composto dai nuovi impegni riguardanti l'anno campagna 2020 (poco più di 1,2 Meuro) ai quali

si somma la quota relativa al 2020 degli impegni presi negli anni precedenti (domande di conferma, per poco più di 16 Meuro). Al 31.12.2020 sono stati pagati complessivamente oltre 69,5 Meuro, il 79% della dotazione a Piano Finanziario. Si conferma quanto illustrato nelle precedenti RAA circa l'interesse e la significativa risposta da parte delle aziende agricole per questa operazione.

## ASPETTO SPECIFICO 6A

Nell'ambito dell'aspetto specifico 6A risultano attivate le operazioni:

- **7.4.01 Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale**
- **7.5.01 Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali**
- **7.6.01 Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale**

Non si segnalano modifiche sul versante degli impegni e dei pagamenti rispetto a quanto riportato nella RAA precedente. Al 31.12.2020 risultano impegni per oltre 2,35 Meuro, pari al 46,24% delle risorse disponibili da Piano Finanziario per domande ammesse a finanziamento nel settembre del 2019 a valere sui bandi PIA del 2017. Non risultano risorse erogate per pagamenti. I beneficiari delle operazioni sono enti pubblici e le tempistiche di affidamento dei lavori si sono rivelate più lunghe del previsto. Nel 2020 gli interventi hanno scontato rallentamenti nelle attività dovuti all'emergenza sanitaria. Gli interventi sono tutti in corso di realizzazione e non risultano rinunce o decadenze.

**Tab. 10 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 6A**

Operazione	Piano finanziario (v. 8.1)	Contributi concessi al 31.12.2020	Contributi concessi nel 2020	Contributi pagati al 31.12.2020	% concessi/Pf	% pagati/Pf
	(a)	(b)	(d)	(e)	(b)/(a)	(e)/(a)
7.4.01	2.900.000	359.520,07	359.520,07	0,00	12,40%	0,0%
7.5.01	1.500.000	1.819.241,17	1.819.241,17	0,00	121,3%	0,0%
7.6.01	700.000	179.243,02	179.243,02	0,00	25,6%	0,0%
<b>Totale</b>	<b>5.100.000</b>	<b>2.358.004,26</b>	<b>2.358.004,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46,24%</b>	<b>0,0%</b>

## ASPETTO SPECIFICO 6B

Al 31.12.2020 risultano impegnate sull'aspetto specifico 6B risorse pubbliche per quasi 81,6 Meuro, con un overbooking del 9,7% rispetto alle risorse a disposizione da Piano Finanziario. Poco più di 1,6 Meuro degli impegni complessivi risultano concessi nel corso del 2020 a valere sull'operazione **19.3.01- Cooperazione dei GAL** per cinque domande di aiuto, presentate nell'ambito del terzo periodo (dal 1° ottobre 2019 al 31 gennaio 2020) del bando, con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento. Le somme complessivamente liquidate superano, al 31.12.2020, i 5,9 Meuro: si tratta dei pagamenti a valere sull'operazione **19.1.01- Sostegno per la preparazione dei piani di Sviluppo Locale**, dei primi pagamenti a

valere sull'operazione **19.2.01**, e di anticipi e SAL a valere sull'operazione **19.4.01-Gestione ed animazione dei GAL**, dei quali poco più di due terzi per la gestione dei GAL stessi e quasi un terzo per le attività di animazione (cfr. tabella B2.1 dell'allegato statistico). Riguardo lo stato di avanzamento dei pagamenti a valere sull'operazione **19.2.01**, una criticità risiede nei rallentamenti che si sono verificati nella messa a disposizione dei beneficiari delle procedure informatiche di rendicontazione tramite la piattaforma Sis.Co.

**Tab. 11 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 6B**

<b>Operazione</b>	<b>Piano finanziario (v. 8.01)</b>	<b>Contributi concessi al 31.12.2020</b>	<b>Contributi concessi nel 2020</b>	<b>Contributi pagati al 31.12.2020</b>	<b>% concessi/Pf</b>	<b>% pagati/Pf</b>
	(a)	(b)	(d)	(e)	(b)/(a)	(e)/(a)
19.1.01	180.000	182.444,84	0,00	180.960,21	101,36%	100,53%
19.2.01	62.200.000	68.035.500,00	0,00	1.494.346,11	109,38%	2,40%
19.3.01	3.200.000	3.659.936,03	1.621.700,00	0,00	114,37%	0,00%
19.4.01	8.800.000	9.711.173,74	0,00	4.251.829,47	110,35%	48,32%
<b>Totale</b>	<b>74.380.000</b>	<b>81.589.054,61</b>	<b>1.621.700,00</b>	<b>5.927.135,79</b>	<b>109,69%</b>	<b>7,97%</b>

Per quanto attiene all'operazione **19.2.01**, già nel secondo semestre del 2019 era sorta l'esigenza di procedere a una rivisitazione dei PSL che erano stati elaborati dai GAL nel 2015 al fine di riorientarli più efficacemente alle esigenze dei territori. Pertanto, l'AdG aveva aperto alla possibilità di una rimodulazione dei Piani di Attuazione, da effettuarsi entro il 30 maggio 2020, nel rispetto di alcune condizioni e vincoli (cfr. Box Leader della RAA 2019). Nel maggio dello stesso anno, a seguito del mutato quadro generale dovuto alla emergenza sanitaria da COVID-19, allo scopo di consentire una risposta più rapida e mirata ai bisogni locali, i vincoli e le soglie definiti precedentemente sono stati ampliati e resi più flessibili: la scadenza per la rimodulazione dei PSL è stata posticipata al 30 ottobre 2020 ed è stata aperta la possibilità di effettuare anche più di due rimodulazioni, nonché di attivare nuove operazioni o di abrogare altre. È stato inoltre superato il vincolo di una percentuale massima delle rimodulazioni rispetto alla dotazione. Nel 2020 i GAL hanno così provveduto a riorientare le proprie strategie per far fronte alle necessità collegate all'emergenza sanitaria utilizzando le maggiori flessibilità concesse dalla Regione e la flessibilizzazione temporanea stabilita dalla Commissione tramite il Temporary Framework per gli aiuti di Stato.

Più nello specifico, in esito alle rimodulazioni risulta che tutti i GAL hanno attivato le operazioni **7.4.01** e **7.5.01** con l'Aiuto temporaneo che offre la possibilità di finanziare domande presentate da Comuni e Associazioni del territorio che prevedono interventi in ambito sanitario e scolastico per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (7.4.01) e domande presentate da Enti pubblici e associazioni del territorio che lavorano in ambito "turistico" per la realizzazione di attività a supporto del turismo rurale in questa fase di crisi, anche in vista di un rilancio futuro (7.5.01). La maggiore concentrazione di risorse verso queste operazioni, più rispondenti alle mutate condizioni dei territori, ha comportato la riduzione della dotazione finanziaria di altre operazioni, in particolare delle 1.1.01 e 1.2.01, anche in considerazione delle oggettive difficoltà di concreta realizzazione di questi interventi in piena pandemia e alla luce delle difficoltà attuative precedentemente riscontrate dai GAL. Tre le altre operazioni oggetto di rimodulazione: considerando complessivamente i 12 GAL, la dotazione finanziaria dell'operazione 4.1.01 non ha subito

variazioni particolarmente rilevanti, passando da 9,2 a 9,7 Meuro. Alcuni GAL hanno attivato nuove operazioni, tra le quali la 6.2.01-Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali (Valle Brembana, Lago di Como e Colli di Bergamo), 4.4.01 e 6.4.01 (Oltrepò Pavese), 6.4.03- Nuove imprese non agricole in territori leader (Terre del Po', Valle Brembana).

N.	GAL	Piano Finanziario 19.2.01	% rimod. 2019- mag 2020	% rimod. ottobre 2020 COVID	TOTALE % rimodulata
		euro	%	%	%
1	COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO	5.289.500,00	30,0%	24,0%	54,0%
2	GARDA E COLLI MANTOVANI s.c.a.r.l.	6.020.000,00		23,0%	23,0%
3	GARDAVALSABBIA2020 S.c.a.r.l.	5.579.000,00	30,6%		30,6%
4	OGLIO PO	4.880.000,00	7,0%	20,0%	27,0%
5	OLTREPO PAVESE	5.534.000,00	35,0%		35,0%
6	QUATTRO PARCHI LECCO E BRIANZA	5.500.000,00	32,0%		32,0%
7	RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.	6.165.000,00	13,0%	13,0%	26,0%
8	TERRE DEL PO S.c.a.r.l.	5.250.000,00	17,0%		17,0%
9	VALLE BREMBANA 2020 S.c.a.r.l.	6.185.000,00	23,0%		23,0%
10	VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI S.c.a.r.l.	6.180.000,00	16,0%	6,0%	22,0%
11	VALTELLINA: Valle dei sapori 2014-2020 S.c.a.r.l.	6.102.500,00	5,0%	5,0%	10,0%
12	LAGO DI COMO S.c.a.r.l.	5.350.500,00	32,0%	10,0%	42,0%
	<b>Totale GAL</b>	<b>68.035.500,00</b>			

A completamento delle informazioni sull'andamento dell'operazione 19.2.01, si precisa che prima dell'insorgere della pandemia, era stato indicato ai GAL di approvare tutti gli impegni relativi ai PSL entro e non oltre il 31.12.2020, al fine di poter avere i tempi tecnici necessari per effettuare i pagamenti entro marzo del 2023. L'insorgere dell'emergenza sanitaria ha rallentato le attività di tutti gli enti pubblici e dei privati. Inoltre, come illustrato nel paragrafo precedente, alla luce dei dispositivi emergenziali emanati dalla Commissione, si è aperta una più ampia opportunità di riorientare i PSL anche nell'ottica di far confluire le risorse verso le operazioni più idonee a far fronte alle necessità di carattere sanitario (acquisto di mezzi per trasporti emergenziali, divisori per distanziamenti, mezzi per le consegne alle persone fragili, ecc.). I GAL, al fine di poter utilizzare pienamente questa opportunità, hanno posticipato l'approvazione di alcune disposizioni attuative relative alle operazioni in fase di rivisitazione, e, di conseguenza, le relative procedure di impegno delle risorse. La nuova scadenza per l'approvazione degli impegni da parte dei GAL (escluse le risorse relative all'estensione 2021/22) è stata fissata al 31.06.2021. Il prospetto che segue illustra la percentuale degli impegni approvati dai GAL al 31.12.2020, e le risorse liquidate.

N.	GAL	% impegnato al 31.12.2020	% pagato al 31.12.2020
		%	%
1	COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO	85,0%	0,9%
2	GARDA E COLLI MANTOVANI s.c.a.r.l.	49,8%	
3	GARDAVALSABBIA2020 S.c.a.r.l.	89,2%	2,6%
4	OGLIO PO	61,8%	0,4%
5	OLTREPO PAVESE	32,7%	
6	QUATTRO PARCHI LECCO E BRIANZA	78,2%	1,0%
7	RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.	66,9%	1,2%
8	TERRE DEL PO S.c.a.r.l.	77,7%	0,0%
9	VALLE BREMBANA 2020 S.c.a.r.l.	96,0%	4,7%
10	VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI S.c.a.r.l.	86,4%	3,8%
11	VALTELLINA: Valle dei sapori 2014-2020 S.c.a.r.l.	95,3%	9,3%
12	LAGO DI COMO S.c.a.r.l.	65,6%	1,1%

Tutti i 12 GAL della Lombardia hanno aderito ad almeno un progetto di cooperazione nell'ambito dell'operazione **19.3.01**. I progetti ammessi a finanziamento sono complessivamente 12, dei quali cinque interterritoriali (solo GAL lombardi), quattro nazionali, tre transazionali. Al 31.12.2020 risulta che tutti hanno iniziato le attività. Nella quasi totalità dei casi sono state richieste o saranno richieste proroghe poiché tra le attività si prevedono la partecipazione a fiere ed eventi che, a causa della pandemia, o sono stati posticipati o annullati, e l'organizzazione di una manifestazione finale in presenza.

#### ASPETTO SPECIFICO 6C

La totalità delle risorse pubbliche impegnate sulla Focus Area 6C afferiscono all'operazione **7.3.01-Incentivi per il potenziamento della banda larga**. Le risorse disponibili da Piano finanziario erano già state tutte impegnate nel 2016. Al 31.12.2020 risultano pagamenti per poco più di 22 Meuro relativi ad anticipi e non si evidenziano variazioni finanziarie rispetto al dato del 2019. I lavori sono in corso: sono stati eseguiti interventi per 17.840.405 € e si prevede l'utilizzo di tutte le risorse senza alcuna economia. Nella sezione dedicata all'avanzamento fisico del programma sono riportati alcuni dati sullo stato di avanzamento dell'operazione.

**Tab. 12 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 6C**

Operazione	Piano finanziario (v. 8.1)	Contributi concessi al 31.12.2020	Contributi concessi nel 2020	Contributi pagati al 31.12.2020	% concessi/Pf	% pagati/impegno
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b)/(a)	(d)/(a)

7.3.01	48.500.000	48.500.000,00	0,00	22.002.915,13	100,0%	45,4%
<b>Totale</b>	<b>48.500.000</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.002.915,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>45,4%</b>

## TABELLE RIASSUNTIVE DI OPERAZIONI/MISURE CHE FANNO RIFERIMENTO A PIÙ ASPETTI SPECIFICI

**Tab. 13 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi alle operazioni 1.1.01, 1.2.01, 2.1.01 e alla sottomisura 10.1**

<b>Operazione</b>	<b>Piano finanziario (v. 8.1)</b>	<b>Contributi concessi al 31.12.2020 (comprendono i trascinamenti)</b>	<b>Contributi concessi nel 2020</b>	<b>Contributi pagati al 31.12.2020</b>	<b>% concessi/Pf</b>	<b>% pagati/Pf</b>
1.1.01	2.000.000	1.232.931,40	5.552,00	174.116,28	61,65%	8,71%
1.2.01	7.750.000	7.875.505,78	3.148.775,17	2.298.487,70	101,62%	29,66%
2.1.01	7.300.000	2.464.950,37	2.464.950,37	-	33,77%	0,00%
10.1	236.842.961	209.207.737,32	43.349.194,44	187.747.451,37	88,33%	79,27%

## INDICATORI DI PRODOTTO REALIZZATI PER MISURA E PER ASPETTO SPECIFICO

Il dato degli indicatori di output per focus area valorizzati al 31/12/2020 e dei target è riportato nelle tabelle B, C e D dell'allegato di monitoraggio.

Per la quantificazione degli indicatori di prodotto si è tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione 2018/276 della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei. In particolare, sono prese in considerazione anche le "operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso".

Nell'ambito dell'operazione 1.1.01 (formazione) i nuovi corsi finanziati giunti al termine e con saldo pagato sono 41, per la maggior parte concentrati su tematiche proprie della FA 2A (26 corsi). Complessivamente i corsi approvati sono oltre 250 (al 31.12.2020 era in corso di definizione una nuova graduatoria in relazione al bando 2020 chiuso a novembre). Tuttavia, l'operazione registra un certo numero di decadenze dei progetti presentati sui primi bandi, che hanno determinato economie che sono state riutilizzate nei bandi successivi alla loro registrazione nel sistema contabile. Sono oltre 126 i giorni di formazione erogata (si tratta prevalentemente di corsi brevi) a 636 agricoltori, compresi 2 corsi di formazione collegati a trascinamenti della precedente programmazione, nell'ambito dei quali sono state

erogate 11,25 giornate di formazione a 34 partecipanti.

L'operazione 1.2.01 (informazione) registra un significativo avanzamento nell'attuazione. I quattro progetti che nel 2019 avevano richiesto il pagamento di uno stato di avanzamento (SAL), sono giunti al termine, così come altri 9 progetti (13 progetti saldati in totale). Nettamente prioritarie le tematiche afferenti alla FA 2A (10 progetti).

I noti ritardi della misura 2 comportano per l'operazione 2.1.01 (consulenza) l'assenza di progetti conclusi. Il primo bando è stato pubblicato nel corso del 2019 ed ha portato all'approvazione delle domande nei primi mesi del 2020. Le attività dovevano concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'aiuto (14 febbraio 2020). Le domande di pagamento del saldo saranno quindi registrate nella relazione del prossimo anno afferente al 2021.

L'operazione 3.1.01 (adesione a regimi di qualità) conferma il suo costante avanzamento, trattandosi di una operazione con domande di conferma di adesione al regime di qualità che si ripetono ogni anno. Nel complesso le aziende agricole che hanno promosso sistemi di qualità comunitari e che hanno presentato domanda di pagamento sono 280. Il dato deriva dal conteggio "univoco" di tutte le domande iniziali pagate, nonostante per le regole di monitoraggio del sistema di scambio dati con la CE (SFC), che contabilizza i valori annuali e seleziona il valore massimo, risultino solo le 193 del 2018. Si conferma la netta prevalenza di adesioni al sistema di qualità biologico, a dimostrazione di come il settore, che ottiene i favori del consumatore, spinga l'interesse delle imprese agricole. Nel complesso le domande finanziate (in base ai dati dei decreti e delle scadenze -molto ridotte- registrate) sono 365, molto vicine al target finale di 370.

Nel 2020 si registra complessivamente la conclusione di 30 progetti afferenti all'operazione 3.2.01 relativa alle azioni di promozione dei prodotti di qualità. Si tratta della maggior parte dei progetti finanziati, per circa la metà riferiti a prodotti del comparto vitivinicolo e per un terzo riferiti a formaggi tipici, con i restanti progetti che riguardano salumi ed il melone mantovano. Restano da concludere alcuni progetti del bando 2019 ed i progetti del bando 2020.

L'operazione 4.1.01, che contribuisce all'indicatore "Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)" registra un avanzamento dalle 577 aziende agricole del 2019 alle 688 del 2020 (a fronte di 754 operazioni, denotando la presenza di beneficiari che presentano più domande sui vari bandi pubblicati; tale fenomeno incide sul valore dell'indicatore relativo al numero di beneficiari; a fronte di un numero sensibilmente maggiore di operazioni finanziate, si riduce il conteggio delle imprese "al netto" delle duplicazioni). L'avanzamento si conferma in linea con le attese e con i tempi di attuazione di questo tipo di interventi. Con le graduatorie delle domande di aiuto approvate a valere sul bando del 2018, il numero di domande risulta in linea con gli obiettivi finali del programma, che tuttavia si riferisce al numero di aziende agricole. Il fenomeno appena descritto riguardante le imprese che partecipano a più bandi e la continua crescita del valore degli investimenti e dei contributi medi concessi potrebbero portare il valore finale dell'indicatore a livelli inferiori rispetto al target.

Si segnala che, rispetto alla preoccupazione evidenziata lo scorso anno con riferimento al fatto che i programmi di investimento dei beneficiari siano stati sviluppati in un periodo precedente alla crisi dovuta alla diffusione del Covid-19, con possibili conseguenze rispetto alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ad attuare gli investimenti previsti ed alla eventuali necessità di revisione degli stessi, ad oggi non ci sono indicazioni che la confermino. Le imprese stanno realizzando gli investimenti e le richieste di revisioni e le scadenze non si discostano dalla norma.



A fronte di € 129.974.729,30 di spesa pubblica, il volume di investimenti è di quasi 364,5 Meuro. Si conferma nel corso del tempo la crescita degli investimenti medi per singola operazione; ciò è la dimostrazione della necessità per le imprese agricole regionali che voglio restare competitive di dover aumentare il volume investimenti per “stare al passo” con le evoluzioni delle innovazioni, garantendo la sostenibilità e fornendo le risposte alle richieste del mercato. Il fenomeno è stato descritto in varie occasioni collegate alle richieste di modifica del Programma, che hanno portato alla revisione degli indicatori. Anche il valutatore, analizzando gli investimenti dell’operazione, ha avuto modo di osservare il fenomeno, che è proseguito nonostante una maggiore presenza di imprese più piccole nel corso del tempo come conseguenza dei criteri di selezione introdotti proprio per favorire la loro partecipazione.

I dati di dettaglio confermano quanto già emerso nel corso degli anni precedenti:

- la limitata presenza femminile tra i beneficiari dell’operazione;
- la netta prevalenza del settore latte nell’ambito dei comparti produttivi interessati dagli investimenti;
- la concentrazione degli investimenti nelle imprese di maggiori dimensioni (in termini di SAU), che tuttavia si riduce nel corso del tempo come appena indicato sopra.

Tra le operazioni della sottomisura 4.1 comincia a registrare degli avanzamenti anche quella inserita nei Progetti Integrati di Filiera e di Area. Nell’ambito dell’operazione 4.1.02, 35 aziende agricole hanno ricevuto pagamenti nel corso del 2020. In 26 casi i progetti hanno ricevuto il saldo.

L’operazione 4.1.03, che prevede incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione ha visto l’approvazione della prima graduatoria di progetti finanziati a settembre 2020, con tempi di istruttoria allungati dalle difficoltà di valutazione tecnica e dai rallentamenti causati dalla pandemia. -Si è trattato di una prima apertura di un bando per per interventi specifici sull’efficienza idrica: il bando ha avuto una buona risposta con il finanziamento di 69 aziende e un volume di investimenti pari a € 9.753.537,00. Ancora non si registrano avanzamenti dal punto di vista fisico.

L’operazione 4.2.01 (aiuti alle imprese di trasformazione) ha avuto nel 2020 un significativo avanzamento, grazie agli esiti istruttori del terzo bando per interventi non inseriti in PIA o PIF. Sono stati approvati 10 nuovi progetti (portando il totale a 23, conteggiando anche l’ulteriore domanda del secondo bando che è stata ammessa con decreto 13217 del 3/11/2020 a seguito di ricorso); 22 destinatari hanno sottoscritto il contratto di finanziamento con Finlombarda ed hanno ottenuto la prima tranche del finanziamento agevolato; in un caso è stato erogato anche il saldo. L’aiuto concesso tramite lo strumento finanziario si abbina ad una quota di contributo a fondo perduto, che è stato richiesto da quattro beneficiari, in un caso con il saldo di un progetto concluso. Due beneficiari hanno richiesto il saldo a fine 2020 che sarà liquidato nel 2021.

Gli interventi infrastrutturali relativi alla viabilità agro-silvo-pastorale ed agli alpeggi (operazioni 4.3.01 e 4.3.02), evidenziano un significativo avanzamento rispetto agli anni scorsi, avendo espletato le procedure di gara necessarie per l’affidamento dei lavori. 47 progetti tra quelli approvati con decreti del 2017 sono giunti a conclusione ed hanno ricevuto il saldo, mentre in altri 20 casi gli interventi sono stati avviati e sono stati erogati anticipi o SAL.

Con riferimento alla sottomisura 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali, hanno ottenuto l’erogazione del contributo 36 interventi, dei quali 9 afferenti all’operazione 4.4.01 (investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità) ed i restanti 25 all’operazione 4.4.02 (investimenti non produttivi finalizzati

prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche).

Anche l'operazione 5.1.01 registra un deciso step di avanzamento, passando da 126 progetti conclusi (RAA 2019), a 235, afferenti a 177 beneficiari diversi. Si ribadiscono, come già indicato nella RAA 2019, due aspetti che potrebbero incidere negativamente rispetto al conseguimento del target collegato all'operazione (n. di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio - aspetto specifico 3B):

- la presenza di beneficiari che presentano domanda sui diversi bandi, riducendo il numero di beneficiari contati "al netto" delle ripetizioni, a fronte di un numero più elevato di operazioni sovvenzionate;
- la presenza di un numero di rinunce che pare confermarsi superiore ad altre operazioni, che riduce il numero di beneficiari che concludono gli interventi a fronte di un numero di operazioni approvate più elevato.

Nel secondo caso, tuttavia, la proroga del PSR potrà consentire il riutilizzo delle economie su eventuali nuovi bandi.

L'operazione 6.1.01 (Insediamento dei giovani agricoltori; Priorità 2B) vede la partecipazione di 997 nuove imprese agricole, con un ulteriore avanzamento rispetto allo scorso anno (erano 793 nel 2019), che hanno ricevuto € 21.315.295,56 di contributi per il premio di primo insediamento. Sono quasi raddoppiate le aziende che hanno già richiesto il saldo del premio a fronte della conclusione del piano aziendale (613 a fronte di 378 dell'anno precedente). Si conferma la significativa presenza femminile tra i nuovi imprenditori, superiore alla quota di conduttrici donne nel settore agricolo: le beneficiarie donne sono, infatti, circa un terzo dei beneficiari totali.

La sottomisura 6.4 (Priorità 2A) registra l'attuazione di 87 progetti per un investimento realizzato di quasi 22 Meuro, relativo ai 68 casi di progetti conclusi ed a due SAL (i restanti pagamenti riguardano anticipi). Il 2020 registra il primo pagamento di un progetto relativo alla produzione di energia rinnovabile (operazione 6.4.02): si tratta di un anticipo. Evidentemente i tempi con i quali procede l'attuazione dei progetti approvati nel 2018 conferma le difficoltà degli interventi legati alla produzione di energia rinnovabile, che saranno attentamente monitorati.

All'interno della misura 7 l'unico intervento ad oggi attivato al di fuori dei PSL dei GAL risulta il progetto BUL, con la spesa legata ai cantieri aperti che ha superato 16,5 Meuro ed il dato della popolazione raggiunta con la nuova infrastruttura che sale a quasi 94.000. Nel corso del 2020, nonostante l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del covid-19, i lavori sono proseguiti con un apprezzabile avanzamento della spesa effettiva (+60%)

Sono in fase di attuazione le operazioni della misura 7 attuate nell'ambito dei Progetti Integrati di Area (Operazione 16.10.02). Sebbene ancora non abbiano generato pagamenti, numerosi beneficiari stanno predisponendo le domande di pagamento per la rendicontazione delle spese relative ai progetti realizzati.

Con riferimento all'operazione 8.1.01, nel 2020 sono complessivamente giunti a conclusione, con il pagamento del saldo, 152 progetti promossi da 116 beneficiari, quasi raddoppiando i risultati raggiunti fino allo scorso anno. Gli ettari imboschiti sono saliti a 1.711,03, superando ampiamente l'obiettivo della programmazione (650 ha). L'operazione 8.1.02 continua a finanziare i trascinamenti relativi al mantenimento delle superfici imboschite nelle precedenti programmazioni; nel 2020 le superfici coinvolte sono 4.839 ha, in calo di circa 1.900 ha rispetto agli anni precedenti, in ragione della naturale conclusione del periodo di impegno per il mantenimento, mentre ancora non hanno preso avvio i pagamenti per il mantenimento delle superfici imboschite tramite l'operazione 8.1.01.

Le operazioni di prevenzione e ripristino dei danni alle foreste (8.3.1 e 8.4.1) fanno registrare un sensibile avanzamento rispetto allo scorso anno, soprattutto con riferimento agli interventi di prevenzione. Con riferimento all'operazione 8.3.01, infatti, i progetti che hanno ottenuto un pagamento sono 49, dei quali 23 hanno ottenuto il pagamento del saldo a fronte della conclusione degli interventi. Complessivamente gli interventi di prevenzione hanno riguardato, fino al 31.12.2020, 807,6 ha di superficie boscata. I progetti che segnalano un avanzamento finanziario nell'ambito dell'operazione 8.4.01 sono sei e solo in un caso si tratta di un progetto concluso che ha ottenuto il pagamento del saldo. Nel complesso, sono stati attuati interventi di ripristino su 62 ha di superficie.

Sono giunti a 51 i progetti che hanno ottenuto l'erogazione del contributo a valere sulla sottomisura 8.6, dei quali 38 afferenti alle attività di prima lavorazione dei prodotti delle foreste (operazione 8.6.01), e 13 alle attività di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione (operazione 8.6.02). Con l'unica eccezione di un anticipo, si tratta per il resto di progetti conclusi, che hanno sviluppato investimenti per 4,2 Meuro.

Gli interventi agro-climatico-ambientali promossi con la misura 10 si concentrano, come già evidenziato negli anni scorsi, in 3 operazioni, che rappresentano oltre il 90% della superficie a premio anche per il 2021:

- produzioni integrate (op. 10.1.01), riferita alla priorità 4, in particolare alla focus area 4B, con quasi 26.900 ettari accertati (circa 1.350 in più del 2019);
- conservazione della biodiversità nelle risaie (op. 10.1.3), riferita alla priorità 4, in particolare alla focus area 4A, con circa 59.500 ettari accertati (circa 2.500 ha in più dell'anno precedente).
- agricoltura conservativa (op. 10.1.4), riferita alla focus area 5E, che registra quasi 72.500 ettari accertati (circa 6.100 ha in più rispetto al dato del 2019);

Sotto le aspettative, anche se con una discreta estensione di ettari, le operazioni 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere", con un lieve incremento rispetto all'anno precedente (passa da circa 7.500 a 7.700 ettari), e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli affluenti di allevamento" con oltre 2.400 ha (in crescita di quasi 900 ha rispetto al 2019).

Nessuna novità di rilievo riguarda le superfici afferenti alle nuove operazioni introdotte con il PSR 2014-2020 che rimangono pressoché invariate rispetto al 2019: 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti" (circa 365 ha) e 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali" (circa 5 ha) - entrambe circoscritte a specifici habitat - e l'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali minacciate da abbandono" (scesa a 3 ha).

La misura 11 (premi per la conversione e mantenimento di superfici condotte con metodo biologico) conferma anche nel 2020 il forte interesse degli agricoltori, aumentando ulteriormente di circa 2.000 ha le superfici complessivamente accertate che passano da circa 29.000 a circa 31.000. Prosegue il calo delle superfici in conversione e l'aumento delle superfici in mantenimento, dovuto alle regole di adesione al

sistema biologico (durata del periodo di conversione pari a 2-3 anni e successivo passaggio al mantenimento). Le prime scendono da 5369 (2019) a 2.103 ha, mentre le seconde aumentano da 23.712 (2019) a 29.113 ha.

Si tratta di dati complessivamente tre volte superiori rispetto ai target iniziali di programma, fissati a 10.000 ha (5.850 ha per la conversione ed a 4.150 per il mantenimento).

Nel 2020 la sottomisura 12.1 riconferma sostanzialmente il dato 2019 con un incremento di superficie accertata pari a poco più di 100 ha afferenti all'operazione 12.1.02 (Conservazione di canneti, cariceti, molinieti). Complessivamente nel 2020 le superfici indennizzate con la misura 12 sono 676 ha, circa la metà rispetto al target posto a 1.345 ha.

Per l'operazione 13.1.01 la superficie accertata risulta per il 2020 pari a circa 95.600 ha, in crescita rispetto al 2019 (+8.000 ha). Gli aumenti possono essere interpretati come una conferma dell'efficacia delle modifiche introdotte nel 2019, in particolare l'aumento dell'indennità. Si ricorda infatti che l'operazione 13.1.01 è stata oggetto di una modifica nei primi mesi del 2019, che ha comportato l'aumento dell'indennità per meglio compensare gli agricoltori di montagna rispetto alla redditività dei terreni in pianura.

Nell'ambito della priorità 1, con riferimento all'operazione 16.1.01, hanno presentato domanda di pagamento delle spese di progettazione 24 capofila dei partenariati che hanno avanzato la proposta progettuale nella prima fase (rispetto a 25 candidature ammesse a finanziamento). I progetti sono in fase di esecuzione ed ancora non hanno generato spesa.

Sono giunti a conclusione 17 progetti relativi all'operazione 16.2.01 (Progetti pilota e sviluppo di innovazione) portando così a termine la maggior parte dei progetti finanziati con il bando del 2015 (graduatoria del 2016). A questi si aggiunge un SAL pagato non ancora giunto al saldo. Nel complesso i progetti finanziati e pagati sono pertanto 18.

Nel 2020 sono giunti a conclusione i primi tre progetti relativi alle filiere corte (operazione 16.4.01) finanziati con il primo bando (2017). Si tratta di progetti che hanno coinvolto 58 aziende.

I dati sopra riportati quantificano l'indicatore T2 (*numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...)* (aspetto specifico 1B)), pari a 21. Come per gli anni scorsi, si è reputato di considerare la quantificazione dell'indicatore alla stregua degli indicatori fisici delle operazioni strutturali, anche alla luce del fatto che la fiche dell'indicatore T2 nell'ambito del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione prevede che il dato sia riportato a progetto completato (reported when the operation is completed) o, in base alle recenti modifiche in merito alla quantificazione degli indicatori, quando è stato almeno avviato, e non al momento dell'approvazione e concessione del finanziamento. Non sono stati considerati i 24 progetti dell'operazione 16.1.01 in quanto i pagamenti hanno riguardato per ora solamente le spese di progettazione e non la realizzazione dei progetti.

Complessivamente la misura 16 (considerando tutte le operazioni in cui si articola) ha finanziato 76 progetti, ai quali si aggiungono 23 progetti per il coordinamento dei Progetti Integrati di Filiera e dei Progetti Integrati d'Area (a seguito di un nuovo PIF ammesso nel corso del 2020 dopo la chiusura di un procedimento amministrativo concluso positivamente per il proponente).

Con riferimento a Leader, il 2020 si caratterizza per i primi pagamenti dei progetti delle strategie di sviluppo locale. Si tratta di 36 pagamenti riguardanti prevalentemente progetti di investimento delle

imprese agricole (operazione 4.1.01; 15 progetti), premi per l'avvio di nuove imprese non agricole (operazione 6.2.01; 8 progetti) e progetti di promozione dei prodotti di qualità (operazione 3.2.01; 6 progetti).

I posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) afferiscono al personale dei GAL ed alle nuove imprese avviate con l'operazione 6.2.01, mentre non risulta che i progetti conclusi a valere sulla misura 7 abbiano creato nuova occupazione (in alcuni casi i servizi vengono erogati tramite personale volontario). Complessivamente sono stati creati 37 posti di lavoro FTE, dei quali 16 uomini e 21 donne.

Si confermano anche nel 2020 gli indicatori che hanno conseguito o anche superato il target previsto a fine programmazione. In particolare, tale situazione riguarda gli indicatori:

- T9 (percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi - aspetto specifico 4A) che ha già raggiunto il valore di 11,65 a fronte di un target pari a 5,36 (sono conteggiati circa 20.000 ettari di trascinamento di una misura del PSR 2007-2013 - Azione L - "Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico" - per il solo anno 2015; al netto di tali superfici l'indicatore scenderebbe a 9,6);
- T19 (percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio - aspetto specifico 5E) che ha raggiunto un valore di 4,61 a fronte di un target di 3,58 grazie alle numerose adesioni all'operazione di agricoltura conservativa;
- T21 (percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale - aspetto specifico 6B) in quanto la popolazione effettivamente coperta dai PSL approvati ammonta a 1.271.000 (dato registrato al momento della presentazione ed approvazione dei GAL) a fronte di un target finale di 1.000.000.

Tali situazioni generano degli avvisi di attenzione all'interno di SFC, che tuttavia sono giustificati dall'effettivo avanzamento degli indicatori di output.

Il sistema SFC genera un ulteriore avviso di attenzione in quanto la spesa pubblica relativa alla misura 4 e collegata allo strumento finanziario risulta inferiore rispetto a quella contabilizzata lo scorso anno. Ciò accade in quanto lo scorso anno era stato inserito il valore della spesa erogata al gestore dello strumento finanziario, pari ad Euro 16.600.000,00, mentre quest'anno è stato inserito il dato relativo alla spesa erogata dal gestore ai destinatari finali (imprese), pari ad Euro 16.542.267,57. La guida di monitoraggio prevede che possano essere utilizzate entrambe le opzioni per quantificare l'indicatore di spesa, tuttavia per il 2020 la CE ha indicato di utilizzare la seconda opzione.

Si rileva che nessuna operazione del PSR 2014-2020 contribuisce all'integrazione di cittadini di paesi terzi (cfr. tab C2.4 dell'allegato). Per tale motivo la tabella riporta solamente zeri.

#### **1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

### 1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non pertinente.

### 1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

#### **EUSAIR**

Si conferma quanto già argomentato nelle relazioni precedenti.

Eusair (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region) è la strategia macro-regionale adottata dalla Commissione europea e approvata dal Consiglio europeo nel 2014 per la regione Adriatica e Ionica. La strategia mira a creare sinergie e favorire il coordinamento tra tutti i territori dei seguenti paesi: Italia, Croazia, Slovenia, Grecia, Albania, Montenegro, Bosnia Erzegovina e Serbia.

La strategia è imperniata su quattro pilastri tematici: crescita blu, collegamento della regione, qualità ambientale, turismo sostenibile.

La strategia di EUSAIR è imperniata su ambiti strettamente afferenti alle problematiche legate al mare ed agli ambiti terrestri costieri. Risultano pertanto limitate le sinergie con il PSR. La regione infatti, pur rientrando nel territorio di riferimento della strategia, non ha sbocchi sul mare ed è pertanto esclusa dalla maggior parte dei temi specifici che la strategia affronta.

Ambiti di sinergia si possono rilevare con riferimento ai temi della tutela degli habitat terrestri e della biodiversità terrestre, laddove tali ambiti di intervento sono intercettati dalle misure 10, 11 e 12 del PSR grazie alle molteplici ricadute ambientali di queste misure, che impattano anche sulla qualità delle acque in conseguenza dell'adozione di metodi colturali che riducono i nitrati e l'utilizzo di prodotti chimici. Un ulteriore ambito di sinergia è il turismo, con particolare riferimento a quanto promosso all'interno dei Piani

di Sviluppo Locale in cui si articola la misura 19 (Leader), anche con riferimento al sostegno dell'innovazione e della qualità (in tal senso rileva la misura 1, sempre in ambito Leader).

#### **EUSALP**

Si conferma quanto già argomentato nella relazioni precedenti.

EUSALP è la strategia macroregionale per l'area alpina (EU Strategy For The Alpine Region) volta

ad affrontare le sfide comuni delle regioni collocate lungo l'arco alpino.

Una strategia macroregionale alpina offre l'opportunità di migliorare la cooperazione transfrontaliera negli Stati alpini, nonché di identificare obiettivi comuni e attuarli in modo più efficace attraverso la collaborazione transnazionale. La strategia è basata su tre ambiti tematici generali e un ambito trasversale, ai quali si collegano gli obiettivi.

Il PSR risulta contribuire alla strategia di EUSALP con diverse misure ed operazioni:

- Contribuisce al sistema dell'innovazione e della conoscenza con le misure 1 (formazione) e 16 (cooperazione, in particolare con i progetti di innovazione e con i PEI);
- Contribuisce a potenziare i settori strategici con le operazioni destinate a sostenere gli investimenti delle imprese nel settore agricolo (compresa la diversificazione) e forestale;
- Contribuisce allo sviluppo dei servizi elettronici con la diffusione della banda ultralarga anche nei comuni montani;
- Contribuisce a preservare e valorizzare le risorse naturali, comprese quelle idriche, e quelle culturali, grazie alle operazioni che sostengono gli investimenti in strutture di irrigazione aziendale, negli alpeggi e concedono indennità per il mantenimento della presenza degli agricoltori in area montana. Importante è anche l'attuazione di Leader nelle aree alpine per la valorizzazione delle risorse culturali;
- Contribuisce alla mitigazione e prevenzione dei rischi con la misura 8 (in particolare le operazioni 8.3.01 e 8.4.01);
- Contribuisce alla promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili con l'operazione 6.4.02

- ☐ Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- ☐ Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- ☐ Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- ☐ Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- ☐ Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)







**1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)**

Non pertinente

## **2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.**

### **2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione**

Il piano di valutazione del PSR non ha subito modifiche nel corso dell'anno.

### **2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)**

In conformità con il Piano di Valutazione Annuale 2020 (consegnato a gennaio 2020), le attività realizzate dal Valutatore nel corso del 2020 hanno avuto la finalità di fornire elementi di conoscenza e valutazioni in merito al contributo del PSR a due obiettivi trasversali della politica di sviluppo rurale: la creazione e diffusione dell'INNOVAZIONE nel sistema agroalimentare regionale e, limitatamente alla Misura 1 e alla Progettazione Integrata di Filiera (Operazione 16.10.01), la tutela e valorizzazione dell'AMBIENTE nello spazio rurale, includendo in quest'ultimo tema anche le azioni volte alla mitigazione e dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi (Clima).

Con riferimento all'obiettivo trasversale INNOVAZIONE, le analisi condotte dal Valutatore hanno riguardato n. 25 operazioni del PSR (su n. 59 complessivamente attivate) e la Misura 19; sono state considerate anche le medesime operazioni attivate nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) e alcuni dei principali interventi realizzati in ambito LEADER, mentre non sono state ancora oggetto dell'analisi le operazioni attivate nei Progetti Integrati d'Area (PIA) in considerazione del loro stato di realizzazione. Con riferimento all'obiettivo AMBIENTE, le analisi del Valutatore sono state realizzate per le operazioni della Misura 1 e per i PIF.

Per ogni Operazione (ad eccezione di quelle attuate dai GAL in ambito LEADER) sono state sviluppate analisi e valutazioni secondo uno schema generale comune, seppur differenziato in funzione delle specificità del tema affrontato (INNOVAZIONE o AMBIENTE):

- Obiettivi programmatici, attuazione e criteri di selezione: è ripercorso brevemente lo stato d'attuazione dell'operazione, gli obiettivi e i fabbisogni ad essa collegati ed è aggiornata l'analisi quali-quantitativa dei criteri di selezione con particolare riferimento all'obiettivo trasversale Innovazione e/o Ambiente.
- Individuazione e descrizione delle operazioni finanziate: è condotta un'ampia analisi descrittiva dei progetti finanziati utilizzando una specifica classificazione per gli interventi "innovativi" e con ricadute "ambientali".
- Primi risultati e impatti potenziali: è riassunto quanto emerso dalle analisi delle procedure, dei criteri di selezione e degli interventi finanziati e sono formulate prime riflessioni e considerazione dei potenziali impatti sull'Innovazione e/o sull'Ambiente delle singola operazione.

In continuità con i precedenti RAV la metodologia utilizzata per l'aggiornamento dell'analisi dei criteri di selezione (primo punto elenco sopra citato) delle Operazioni del PSR ha previsto lo svolgimento di:

- analisi qualitativa dei criteri di selezione e dei relativi punteggi definiti nelle disposizioni attuative verificandone, in modo particolare, la correlazione con gli obiettivi trasversali "Innovazione" e

“Ambiente-Clima” (quest’ultimo solo nel caso delle Operazioni della Misura 1 e dei Progetti Integrati di Filiera);

- analisi quantitativa per valutare l’efficacia degli stessi criteri di selezione confrontando il punteggio assegnato alle domande finanziate con quello massimo potenzialmente ottenibile sui criteri collegati agli obiettivi trasversali “Innovazione” e “Ambiente” (nel caso della Misura 1 e dei Progetti di Filiera) e le caratteristiche salienti delle domande finanziate rilevanti rispetto ai due suddetti obiettivi

Per le operazioni della Misura 16 l’analisi è stata svolta a livello di progetto di cooperazione, valutando se e in che misura la strategia progettuale nel suo complesso ha promosso interventi a finalità innovativa e/o ambientale.

Per la Misura 19 l’analisi quali-quantitativa dei criteri di selezione ha riguardato tutte le operazioni attivate nei n. 12 PSL selezionati nel 2017, considerando i dati dei bandi pubblicati e/o i dati presenti nelle schede di attuazione puntando l’attenzione in particolar modo sugli aspetti di innovazione degli stessi Piani. Inoltre l’approfondimento valutativo, d’accordo con la Regione, ha interessato, oltre al tema Innovazione, anche due aspetti particolarmente rilevanti nell’attuazione dell’approccio LEADER e in particolare la creazione di nuova occupazione e di nuovi servizi per i territori rurali dei GAL.

Nel corso del 2020 (secondo semestre) è stata inoltre definita, in condivisione con l’AdG, e applicata la metodologia per la realizzazione di indagini dirette “face to face” con metodologia CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) presso campioni rappresentativi di beneficiari delle Operazioni 4.1.01 (FA 2A) e 6.1.01 (FA 2B) Tale attività è stata finalizzata all’acquisizione di informazioni quali-quantitative, non ricavabili da fonti secondarie, relative ai risultati tecnico-economici di breve e medio-lungo periodo, nonché agli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali implicati nella realizzazione dei suddetti interventi.

Partendo dai dati complessivi relativi ai beneficiari delle Operazioni 4.1.01 (FA 2A) e 6.1.01 (FA 2B), acquisiti dal Sistema Informativo regionale SISCO, sono stati ricostruiti gli universi di beneficiari per ciascuna Operazione formati dalle domande finanziate e saldate entro il 31/12/2018.

Per l’estrazione di un campione rappresentativo per ciascun universo preso in esame è stato seguito il metodo del “campionamento stratificato proporzionale”. Gli universi sono stati suddivisi in gruppi (strati), ciascuno dei quali riunisce tutti gli elementi della popolazione che hanno un carattere in comune (fattore di stratificazione). In particolare per la stratificazione sono state utilizzate informazioni settoriali (comparti e loro aggregazioni) e le classi di dimensione economica. Una volta stratificata la popolazione sono state estratte delle unità campionarie (dette campi di indagine) da ogni strato in modo che il numero degli elementi per ogni campione fosse proporzionale alla dimensione dello strato rispetto alla popolazione (criterio di proporzionalità).

Per il TO 4.1.01 da un universo di n. 276 aziende agricole beneficiarie è stato estratto un campione di n. 53 unità utilizzando un errore campionario del 10% e la Produzione Standard (PS) come variabile campionaria.

Per il TO 6.1.01 da un universo di n. 237 aziende agricole beneficiarie è stato estratto un campione di n. 25 unità utilizzando un errore campionario del 10% e la Produzione Standard (PS) come variabile campionaria.

Complessivamente quindi il campione di aziende agricole da intervistare è stato di n. 78 unità.

I due questionari per la conduzione delle indagini CAPI sui beneficiari dei TO 4.1.01 e 6.1.01, preliminarmente condivisi con l’AdG, sono stati strutturati nelle seguenti sezioni:

- informazioni sul beneficiario e aspetti motivazionali;

- obiettivi del Piano aziendale (TO 6.1.01),
- informazioni sulle innovazioni introdotte (TO 4.1.01);
- informazioni sul miglioramento della qualità dei prodotti (TO 4.1.01);
- informazioni sulle ricadute ambientali degli interventi (TO 4.1.01);
- Informazioni su altre ricadute degli interventi (TO 4.1.01);
- informazioni generali sul PSR;
- informazioni relative ai dati aziendali;
- informazioni relative ai dati economici;

Da sottolineare che oltre alle suddette sezioni in entrambi i questionari è stata aggiunta una specifica sezione di approfondimento delle ricadute del COVID-19 sull'attività aziendale. Tale sezione ha affrontato in particolare i seguenti aspetti:

- effetti del COVID-19 sui dati socio-economici aziendali (fatturato, costi, occupazione, ecc.);
- azioni messe in campo dalle aziende agricole a seguito del COVID-19;
- efficacia dell'investimento realizzato con il TO 4.1.01;
- prospettive future.

Nonostante le limitazioni legate alla pandemia da COVID-19 le indagini dirette sono state condotte e concluse con successo (tasso di risposta del 100%) da parte di rilevatori adeguatamente formati per lo svolgimento di tale attività tra ottobre 2020 e gennaio 2021.

## **2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)**

I dati di monitoraggio utilizzati per le analisi svolte nel 2020 sono stati forniti al Valutatore grazie agli scarichi effettuati dal Sistema Informativo regionale SISCO che raccoglie l'insieme delle informazioni a supporto del monitoraggio e della valutazione del PSR, derivanti dal fascicolo aziendale, dalle domande di aiuto e di pagamento e dalla diversa documentazione tecnico-amministrativa che scaturisce dalle progressive fasi di presentazione, istruttoria, finanziamento e realizzazione delle singole operazioni. In maniera condivisa tra AdG e Valutatore, è stato estratto da SISCO un Database (DB) ad hoc suddiviso in n. 5 file in formato excel e contenente informazioni relative alle diverse Misure/Sottomisure/Operazioni attuate attraverso il PSR Lombardia alla data del 31 dicembre 2019. Di seguito si riporta il dettaglio delle principali informazioni ricavabili dal DB estratto da SISCO a disposizione del Valutatore.

- Per ogni domanda di sostegno relativa a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni attivate sono riportate le informazioni di dettaglio relative alle tipologie di intervento realizzate (descrizione intervento e localizzazione) e ai corrispondenti importi e contributi ammessi, concessi e saldati.
- Per ogni domanda di sostegno relativa a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni attivate sono riportate informazioni sul soggetto beneficiario (ragione sociale, indirizzo, natura giuridica, SAU, OTE, ecc.).
- A seconda della Misura/Sottomisura/Operazione attivate sono riportate informazioni aggiuntive sulle caratteristiche degli interventi realizzati (dimensioni fisiche, localizzazione puntuale, tipo di soggetti coinvolti, ecc.).
- Per ogni domanda di sostegno relativa a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni a superficie sono

riportate informazioni di dettaglio degli interventi (descrizione intervento e localizzazione) a livello di singola particella catastale.

- Per ogni domanda di sostegno relativa a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni sono riportati i punteggi (totali e per singolo criterio) attribuiti applicando i criteri di selezione definiti nei rispettivi bandi di attuazione. Per gli interventi selezionati in ambito LEADER sono disponibili i punteggi totali ottenuti in graduatoria, ma non quelli relativi ai singoli criteri definiti nei bandi dei GAL viste le differenze esistenti, in termini di criteri e punteggi, tra i diversi bandi emanati da ciascun GAL.

Con riguardo alle domande afferenti alle Operazioni della Misura 16 le informazioni ricavabili dal DB estratto da SISCO sono state integrate con la documentazione tecnica fornita dall'AdG al Valutatore costituita essenzialmente dalle schede progettuali.

Oltre a quanto fornito dall'AdG, per impostare l'approfondimento sulla capacità degli interventi del PSR di promuovere l'innovazione nel comparto agroalimentare il Valutatore ha utilizzato i seguenti riferimenti documentali:

- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale (adottato con decreto 7139 del 1 aprile 2015 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali);
- Linee guida del progetto AGRINNOVA Lombardia (Giugno 2017);
- Linee guida per lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione in Italia (DG DISR n. 33671 del 22/12/2017);
- "Analisi dell'attuazione della sottomisura 16.4: 'Sostegno per la cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali' " realizzata da ISMEA nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale (dicembre 2018);
- "Filiera intelligenti e competitive per prodotti alimentari e bevande" Rivista rurale dell'UE n. 22 (2016) della Rete Europea per lo Sviluppo Rurale;
- Rapporto ambientale del PSR 2014-2020 (Allegato al PSR v. 2.0 - anno 2016);
- Piano di monitoraggio ambientale del PSR 2014-2020 (redatto da Autorità Ambientale Regionale, Novembre 2017);

fonti statistiche ufficiali (ISTAT, EUROSTAT, CCIAA "Movimprese" - Infocamere.

## 2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

<b>Editore/Redattore</b>	Agriconsulting SpA
<b>Autore/i</b>	Agriconsulting SpA
<b>Titolo</b>	Piano Annuale di Valutazione 2020 (gennaio 2020)
<b>Sintesi</b>	Il <u>Piano Annuale di Valutazione 2020</u> (gennaio 2020) è lo strumento di lavoro previsto negli accordi contrattuali che ha la duplice finalità di comprovare l'attuazione del Piano di valutazione definito nel PSR (Capitolo 9) e di dettagliare le attività da svolgere nell'anno di riferimento per la sua concreta esecuzione. I contenuti e l'articolazione del Piano sono definiti alla luce delle attività di Valutazione svolte negli anni precedenti, dell'avanzamento procedurale e delle modifiche apportate al PSR.
<b>URL</b>	<a href="http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/monitoraggio--valutazione/rapporti-di-valutazione/">http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/monitoraggio--valutazione/rapporti-di-valutazione/</a>

<b>Editore/Redattore</b>	Agriconsulting SpA
<b>Autore/i</b>	Agriconsulting SpA
<b>Titolo</b>	Relazione Annuale di Valutazione al 2019 (marzo 2020)
<b>Sintesi</b>	La <u>Relazione Annuale di Valutazione al 2019</u> (marzo 2020) illustra gli esiti delle attività di valutazioni svolte con riferimento all'attuazione del PSR entro l'anno 2019 in riferimento alle ricadute sugli obiettivi trasversali INNOVAZIONE e AMBIENTE.
<b>URL</b>	<a href="http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/monitoraggio--valutazione/rapporti-di-valutazione/">http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/monitoraggio--valutazione/rapporti-di-valutazione/</a>

## 2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020, per CAP objective (or RDP priority, where appropriate).

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don't forget to mention the source of the findings.

Dalle analisi condotte è emerso che il volume complessivo degli investimenti cofinanziati dalle Operazioni del PSR che contribuiscono all'innovazione nel settore agricolo, alimentare e forestale è pari, alla fine del 2019, a 195,6 milioni di euro, il 34,2% del totale degli investimenti complessivi delle n. 25 Operazioni del PSR che contribuiscono direttamente e/o indirettamente all'innovazione (su n. 59 complessivamente attivate). Circa un terzo del PSR è quindi rivolto concretamente all'obiettivo trasversale Innovazione e in particolare, alle aree tematiche del Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale: 4) Qualità e tipicità dei prodotti agricoli, sicurezza degli alimenti e stili di vita sani (55% degli investimenti innovativi) e 1) Aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agroecosistemi a cui è dedicato il 34% degli investimenti per l'innovazione. All'area tematica 4) contribuisce principalmente la Misura 4 (96,9% degli investimenti verso tale area tematica) con gli interventi d'investimento nelle aziende agricole e nelle imprese alimentari. All'area tematica 1), invece, il contributo è più equamente distribuito, in gran parte, tra diverse Misure del PSR: Misura 4 (32,8%), Misura 5 (17%), Misura 6 (26,2%) e Misura 16 (19%).

Scendendo nel dettaglio dei risultati dell'analisi a livello di singolo intervento emerge che l'avvio dell'Operazione 16.1.01 è stata coerente e in linea con l'architettura attuativa a livello europeo e nazionale del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", perseguendo le finalità dell'approccio nel promuovere un settore agricolo e forestale competitivo, produttivo e a basso impatto; contribuire a fornire una costante fornitura di alimenti, mangimi e biomateriali; promuovere processi che preservano l'ambiente e adattano e mitigano il clima e costruire rapporti fra ricerca, conoscenza, tecnologia, imprese agricole e forestali, servizi di consulenza. Nell'iter istruttorio distinto in due fasi sono stati definiti specifici criteri di valutazione per selezionare le iniziative più innovative; alla fine delle procedure sono stati finanziati 25 progetti innovativi presentati dai Gruppi Operativi (GO), soprattutto nel comparto dei bovini da latte e dei seminativi, e orientati principalmente verso un'agricoltura più produttiva, competitiva e sostenibile, tramite il miglioramento genetico dei materiali vegetali e zootecnici, l'uso di metodologie dell'agricoltura di precisione. Le innovazioni introdotte attraverso l'Operazione 16.1.01 del PSR hanno l'obiettivo principale di assistere gli agricoltori nello svolgimento delle loro attività, di supportarli nelle decisioni e di aiutarli ad essere orientati verso un'agricoltura più "verde" e per questo competitiva dando loro la possibilità di accrescere il valore aggiunto delle produzioni aziendali.

Anche nel caso dei Progetti pilota e sviluppo dell'innovazione (TO 16.2.01), si evidenzia un forte interesse, oltre che alle iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza produttiva e della qualità delle produzioni, verso l'introduzione di Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS). Un DSS sostanzialmente fa leva sulla raccolta, analisi e interpretazione dei dati (provenienti da diverse fonti) che generano la formulazione di consigli produttivi e organizzativi suggerendo le azioni più appropriate da intraprendere. Tale approccio alla digitalizzazione delle informazioni e dati chiave dei processi produttivi spinge le imprese a cambiare atteggiamento nella lettura dei fenomeni aziendali e ad analizzare i processi in maniera sempre più puntuale. Ciò potrà portare a un cambiamento per le imprese che utilizzano tali sistemi, sia in una logica di miglioramento continuo aziendale, sia in una prospettiva di miglioramento della qualità di sistema, con la messa a disposizione di dati per benchmark all'interno della filiera o, meglio, per controllare



in maniera puntuale gli impatti e le performance.

Oltre alla Misura 16, molte altre operazioni programmate nel PSR hanno direttamente o indirettamente stimolato l'introduzione di innovazioni nel settore alimentare. In questo senso si nota che per le 25 Operazioni analizzate (42,3% del totale delle Operazioni programmate) le relative disposizioni attuative predisposte dalla Regione prevedevano almeno un criterio di selezione degli interventi collegato all'obiettivo trasversale Innovazione finalizzato a favorire il finanziamento delle domande più innovative dal punto di vista tecnologico, organizzativo e ambientale.

In sinergia con le attività dell'Autorità Ambientale regionale che sta approfondendo le ricadute degli interventi finanziati dal PSR rispetto all'obiettivo trasversale Ambiente, il Valutatore ha integrato parte dell'analisi con un approfondimento sul contributo del PSR, e in particolare della Misura 1 (formazione e informazione) e dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) attivati con l'Operazione 16.10.01, all'obiettivo trasversale Ambiente declinato nei temi principali a cui fanno riferimento le domande del Questionario Valutativo Comune (QVC): biodiversità e paesaggio; risorse naturali (acqua, suolo, aria); riduzione emissioni GHG e produzione energia da fonti rinnovabili. L'analisi degli effetti potenziali sull'Ambiente effettuata collegando gli argomenti dei corsi e le tematiche degli interventi ai tre settori d'intervento del PSR individuati nel Piano di monitoraggio ambientale (PMA) del PSR ("Green Economy", "Trasferimento delle conoscenze sui temi ambientali" e "Energia") ha evidenziato come i progetti sostenuti con la Misura 1 appaiano in grado di determinare potenziali benefici ambientali e climatici per lo più indiretti e riferibili al settore della Green Economy, al quale è collegato oltre il 69% delle domande finanziate.

Nei PIF, attivati attraverso l'Operazione 16.10.01 nella Focus Area 3A, si è registrata una forte interazione tra il miglioramento della competitività della filiera e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'attività agricola e di trasformazione. Anche alcuni criteri di selezione previsti nei bandi d'attuazione hanno avuto una valenza ambientale (ad esempio quelli che premiavano il risparmio energetico) oppure l'innovazione tecnologica che può comportare delle ricadute sulla riduzione dell'impatto ambientale, ad esempio attraverso l'efficientamento dei processi produttivi aziendale e la riduzione degli input chimici.

## **2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)**

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

<b>Data/Periodo</b>	03/11/2020
<b>Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti</b>	Comitato di Sorveglianza del PSR Lombardia 2014-2020
<b>Organizzatore generale dell'attività/evento</b>	Autorità di Gestione del PSR

<b>Formato/canali di informazione utilizzati</b>	Videoconferenza
<b>Tipo di destinatari</b>	Partenariato
<b>Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte</b>	85
<b>URL</b>	<a href="http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/autorita-e-organi/comitato-di-sorveglianza">http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/autorita-e-organi/comitato-di-sorveglianza</a>

**2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)**

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

<b>Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)</b>	Il Rapporto Annuale di Valutazione 2019 è stato impostato come approfondimento sul contributo del PSR agli obiettivi trasversali dell'Innovazione e dell'Ambiente. Le analisi quali-quantitative hanno consentito di descrivere dettagliatamente il contributo dei diversi interventi del Programma ai suddetti obiettivi e formulare conclusioni in merito ai loro principali risultati e impatti. Nell'ambito di tali analisi non sono emerse particolari raccomandazioni a cui dare seguito da parte dell'AdG.
<b>Follow-up realizzato</b>	Nessun follow up rispetto ai temi approfonditi nel RAV 2019.
<b>Autorità responsabile del follow-up</b>	Autorità di gestione

### 3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

#### 3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

##### MODIFICHE AL PROGRAMMA

Il 15/07/2020 è stata avviata, con procedura di consultazione scritta, la proposta formale di modifica del programma. L'iter si è concluso con la C(2020) 6159 final del 2 settembre 2020 con cui la Commissione Europea ha approvato la proposta (versione 8.1 del PSR). Nello specifico, le modifiche hanno riguardato:

- l'aggiornamento del quadro strategico con un riferimento alla crisi economica conseguente alla diffusione del covid-19;
- l'ampliamento delle spese ammissibili per le operazioni 4.1.01 e 6.4.01 al fine di consentire investimenti che rispondano meglio alle esigenze delle imprese agricole in seguito all'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19;
- l'innalzamento degli importi dei premi concessi per il primo insediamento giovani agricoltori (OP 6.1.01);
- l'innalzamento delle soglie degli investimenti per infrastrutture di piccola scala previste per le operazioni 7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01;
- l'inserimento della nuova operazione 21.1.01 "Aiuto eccezionale e temporaneo a favore di agricoltori e PMI attivi nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo di prodotti agricoli, che sono particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19";
- la modifica delle procedure amministrative relative alla misura 19;
- adeguamenti normativi relativi agli aiuti di stato;
- la modifica del piano finanziario con Incremento dotazione operazioni 6.1.01 e 7.4.01 e riduzione dotazione operazioni 2.1.01, 4.4.01, 4.4.02, 6.4.01, 6.4.02, 8.1.1, 8.6.1, 19.1.01 e della misura 20 per poter attivare la nuova operazione 21.1.01.

Nell'ambito del Comitato di Sorveglianza, hanno formulato osservazioni l'Autorità Ambientale e Confcooperative Lombardia, come di seguito riportato:

- l'Autorità Ambientale chiedeva di
  - considerare, per i nuovi investimenti ammissibili alla voce di spesa "Automezzi refrigerati per la conservazione e somministrazione dei prodotti aziendali presso il consumatore finale" (Operazione 4.1.01), la possibilità di: ricomprendere nella definizione di veicoli a basso impatto ambientale anche la casistica dell'efficienza energetica della cella refrigerante; promuovere strumenti di ottimizzazione della vendita e della consegna (App o software);
  - orientare gli interventi per infrastrutture di piccola scala, nell'ambito di alcune Operazioni della Misura 7, sul recupero di strutture esistenti al fine che l'innalzamento della spesa ammissibile non incentivi un maggior consumo di suolo. L'Autorità Ambientale si è offerta di fornire il proprio supporto nella definizione nei futuri bandi delle soluzioni di dettaglio più idonee con minore impatto ambientale.
- Confcooperative Lombardia chiedeva, in riferimento ai nuovi investimenti ammissibili alla voce di spesa "Automezzi refrigerati per la conservazione e somministrazione dei prodotti aziendali presso il consumatore finale" (Operazione 4.1.01), di
  - modificare il PSR al fine di sostenere la costruzione di strutture per potenziare l'attività di

logistica e commercializzazione;

- promuovere strumenti di ottimizzazione della vendita e della consegna, analogamente alla richiesta presentata dall'Autorità ambientale;
- non limitare l'intervento alle sole piccole-medie imprese, ma considerare anche le diverse tipologie di imprese e le diverse localizzazioni.

Prendendo atto delle osservazioni effettuate e fornendo gli opportuni chiarimenti, non essendone pervenute altre, il 30 luglio 2020 la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza si è conclusa, e la proposta di modifica del Programma veniva approvata. Conseguentemente è stata attivata la procedura per la notifica alla Commissione Europea ai fini della sua approvazione della modifica. Il negoziato con la CE non ha portato a modifiche o integrazioni al testo del Programma approvato dal CdS.

## **REALIZZAZIONE DI INCONTRI TECNICI E DI COORDINAMENTO PER UNA PIÙ EFFICACE ATTUAZIONE DEL PSR**

Periodicamente (circa una decina di incontri ogni anno) AdG, OPR, le strutture AFCP (Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca) sul territorio e la provincia di Sondrio (cui sono delegate funzione di istruttoria e controllo delle operazioni del PSR) si incontrano per favorire una corretta gestione delle pratiche e delle domande, approfondire le criticità riscontrate e la condivisione delle soluzioni da adottare.

Con gli stessi obiettivi sono realizzati periodicamente incontri di coordinamento con i rappresentanti dei CAA (Centri di Assistenza Agricola), soggetti che gestiscono le domande di aiuto per conto degli agricoltori, e con le Associazioni di categoria.

Preventivamente all'uscita dei bandi si realizzano incontri per la presentazione del bando e per un confronto con i potenziali beneficiari (o loro rappresentanti) rispetto ai contenuti dello stesso, al fine di condividerne preventivamente le caratteristiche peculiari, promuovere la comunicazione e favorire la partecipazione.

## **COORDINAMENTO CON L'AUTORITÀ AMBIENTALE**

L'Autorità Ambientale (AA) regionale ricopre un ruolo di garanzia della sostenibilità ambientale del Programma.

Le attività realizzate dall'AA al 31.12.2020 hanno riguardato:

### **1. Attività generali**

- Partecipazione alla seduta del Comitato di Sorveglianza del 3 novembre 2020 con un'informativa sulle attività svolte e sui principali risultati ottenuti nel 2019 per garantire il principio di sostenibilità nel PSR. Sono state descritte le attività di monitoraggio ambientale e di valutazione realizzate, i cui esiti sono confluiti nel Report di monitoraggio ambientale e nel Focus sulla sostenibilità ambientale della Misura 16 di Cooperazione e nei relativi documenti divulgativi.
- Partecipazione con espressione di parere in merito alla procedura scritta relativa al Comitato di Sorveglianza pervenuta in data 15 luglio 2020.
- Partecipazione con espressione di parere in merito alla consultazione scritta del 9 settembre 2020 per l'approvazione della RAA 2019.
- Supporto alla RAA 2019, elaborando il dato aggiornato al 31/12/2019 riguardante la quantificazione delle misure a superficie finanziate dal PSR 2014-2020 e dai trascinamenti delle passate programmazioni; l'attività, svolta nell'ambito delle attività di monitoraggio ambientale del PSR, è stata effettuata su richiesta dell'AdG e di concerto con l'AdG stessa e OPR, con riferimento alle Misure 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", 11 "Agricoltura biologica", 12 "Indennità Natura

2000” e 13 “Indennità compensativa per le aree di montagna” del PSR 2014-2020; Misura F (Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione) del Reg. CEE 2078/92; Misura H (Imboschimento) del Reg. CEE 2080/92; Misura F (Misure agroambientali), Misura H (Imboschimento terreni agricoli) del PSR 2000/2006; Misura 214 (Pagamenti Agroambientali), Misura 221 (Imboschimento di terreni agricoli), Misura 223 (Imboschimento di superfici non agricole) del PSR 2007-2013.

- Supporto all’AdG per la compilazione del questionario relativo all’Audit della Corte dei Conti a tema “Clima e agricoltura” (settembre 2020)
- Supporto all’AdG per l’aggiornamento di alcuni degli indicatori di contesto del PSR con particolare riferimento agli Indicatori di Contesto CI38 - Foresta protetta e CI41 - Dotazione di carbonio organico, in occasione della revisione dello stesso.
- Rispetto alle attività propedeutiche alla nuova programmazione 2021/2027, supporto all’AdG nell’ambito dei tavoli nazionali attraverso l’approfondimento e la revisione/integrazione dei documenti prodotti funzionali alla definizione del nuovo Piano Strategico Nazionale, con particolare riferimento all’analisi SWOT relativa agli obiettivi specifici a diretta finalità ambientale (4-5-6).
- Partecipazione all’evento di presentazione della nuova Strategia Europea Farm2Fork che si è tenuta l’11 giugno 2020, organizzato dalla Regione Lombardia. L’incontro è stato organizzato con la partecipazione di un rappresentante della Commissione Europea e in presenza degli stakeholder lombardi. La Strategia va a costituire uno degli elementi chiave per definire il nuovo quadro strategico per la programmazione 2021/2027.
- Supporto alla DG Ambiente e Clima per la costruzione del nuovo PAF - Prioritised Action Framework 2021/2027 in fase di approvazione in Giunta e della Strategia Regionale Biodiversità attraverso l’ideazione e la redazione di contributi al documento strategico regionale, per fornire il giusto raccordo con la programmazione comunitaria di Regione Lombardia, con particolare riferimento al PSR.

## 2. Integrazione ambientale in fase di attuazione

- Sono state fornite indicazioni specifiche relative alle informazioni aggiuntive da richiedere ai beneficiari degli interventi finanziati a valere sull’operazione 4.1.01, nei prossimi bandi in uscita. Le informazioni richieste riguardano una migliore definizione della superficie pavimentata e impermeabilizzata, funzionale al popolamento degli indicatori di monitoraggio con riferimento alla componente suolo. I dati forniti dai beneficiari in alcuni casi risultavano non compilati in modo corretto o non esaustivi, come evidenziato nel Rapporto di monitoraggio ambientale.

## 3. Monitoraggio ambientale

- Prosegue il raccordo con il Valutatore indipendente ai fini del coordinamento delle attività di monitoraggio ambientale e della valutazione indipendente, con particolare riferimento alle sinergie fra il Rapporto di Valutazione annuale e il Focus sulla sostenibilità ambientale della Misura 16.
- Redazione della prima edizione del **Report di monitoraggio degli effetti ambientali del PSR**. Tale Report permette una panoramica generale degli effetti ambientali del Programma allo scopo, da un lato, di intercettare eventuali impatti negativi, individuandone le cause per adottare opportune misure di riorientamento, dall’altro, di descrivere e quantificare gli effetti positivi del PSR alla valorizzazione del contesto ambientale lombardo ed è finalizzato a illustrare il contributo degli interventi finanziati per ciascun obiettivo di sostenibilità, a partire dall’impostazione VAS e dal Piano di monitoraggio ambientale, tramite il calcolo di indicatori di contesto (tenendo conto degli indicatori di contesto già individuati nella programmazione 2021/2027), di processo e di contributo al contesto. Il Report è organizzato in schede, per una migliore leggibilità del documento. Le schede realizzate riguardano **Biodiversità, Suolo, Risorse idriche, Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, Qualità dell’aria, Green economy, Efficienza energetica e fonti**

**rinnovabili, Trasferimento della conoscenza e innovazione ambientale.** Come novità è posta attenzione alle indicazioni dell' **Agenda ONU 2030** per lo sviluppo sostenibile, **individuando i principali risultati rispetto ai Goals** di rilevanza ambientale principalmente impattati dal Programma. Sono inoltre descritte le conclusioni e le indicazioni per il futuro, sia in riferimento al PSR 2014/2020, sia come indicazioni per la nuova programmazione.

- Avviata inoltre la prima impostazione di una **rappresentazione e lettura territoriale integrata POR/PSR sulle tematiche turismo, paesaggio e biodiversità**. Lo sviluppo di tale attività sarà condotto nel primo semestre del 2021.
- È stato aggiornato il **Focus di monitoraggio ambientale relativo alle Operazioni di aggregazione e cooperazione del PSR (Misura 16)**, realizzato nel 2019 nell'ambito del monitoraggio ambientale e concluso nel 2020 a seguito della messa a disposizione degli scarichi relativi alla risposta ai criteri di selezione delle disposizioni attuative e della nuova graduatoria relativa al secondo bando delle Filiere corte.

Nello specifico, il documento prodotto analizza e valuta i progetti ammessi a finanziamento relativi alle seguenti operazioni:

- 16.1.01 (Gruppi Operativi PEI)
- 16.2.01 (Progetti pilota e sviluppo di innovazione)
- 16.4.01 (Filiere corte)
- 16.10.02 (Progetti Integrati d'Area).

Il Focus intende mettere in evidenza il valore aggiunto dell'aggregazione e cooperazione nella realizzazione di interventi di valenza territoriale e ambientale, con analisi relative alle tematiche affrontate, alla tipologia di beneficiari, alla localizzazione e tipologia degli interventi, ecc. Inoltre contiene, come novità, un capitolo valutativo relativo al contributo delle Operazioni attivate nell'ambito della Misura 16 ai Goals dell'Agenda ONU 2030.

- Redazione di **due prodotti comunicativi** sintetici riguardanti gli esiti del monitoraggio ambientale presenti nel Report di monitoraggio ambientale e nel Focus sulla sostenibilità ambientale della Misura 16 e dedicati a un target esteso, non solo tecnico. Tali prodotti divulgativi oltre a riportare le principali sintesi valutative, evidenziano il contributo del PSR rispetto al raggiungimento dei Goals dell'Agenda 2030.
- È stata ultimata l'elaborazione del **Report di valutazione integrata POR FESR / PSR** per il territorio della provincia di Sondrio, sul quale insistono il PSL Leader Valtellina e le Strategie per le Aree interne di Alta Valtellina e Valchiavenna, realizzato sul solco delle attività di impostazione della metodologia avviata lo scorso anno.

Il Report contiene:

- un aggiornamento dell'analisi del contesto ambientale, focalizzata sull'ambito della provincia di Sondrio, corredata da indicatori di contesto popolati (temi ambientali e settori di intervento);
- un'analisi dei fattori/elementi di criticità e valore, e loro relazioni causa/effetto, articolata per macro-tematiche prioritarie per il contesto di riferimento;
- la valutazione, a livello qualitativo, degli effetti potenziali derivanti dall'attuazione delle strategie, considerate sia singolarmente sia nel loro insieme. La valutazione riguarda gli effetti sia sulle matrici/ settori ambientale sia sui fattori e gli elementi di criticità e valore per il contesto territoriale.

**COMITATO DI SORVEGLIANZA**

Nel corso del 2020 il Comitato di Sorveglianza è stato attivato due volte mediante procedura scritta.

La prima procedura scritta, la cui lettera di attivazione è stata trasmessa ai membri del CdS il 15 luglio 2020, era finalizzata a sottoporre al parere dei membri del Comitato una proposta di modifica del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia (cfr. sopra). La procedura si è chiusa con la comunicazione del 30 luglio 2020 dell'Autorità di Gestione, che dava conto delle note di riscontro e osservazioni formulate.

La seconda procedura scritta è stata attivata il 9 settembre 2020 con l'obiettivo di sottoporre al parere dei membri del Comitato l'approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) relativa all'anno 2019. Non essendo pervenute osservazioni, la procedura si è chiusa con la comunicazione del 25 settembre 2020 dell'Autorità di Gestione che considerava approvata la RAA 2019, cogliendo l'occasione per ricordare che il documento e la relativa sintesi sarebbero state pubblicate sul sito istituzionale nella sezione dedicata al PSR 2014 – 2020 e per comunicare la data della seduta in plenaria del CdS. Conseguentemente è stata attivata la procedura per la notifica alla Commissione Europea ai fini della approvazione della RAA entro la scadenza prevista del 30 settembre 2020.

Il 3 novembre 2020 si è tenuta, tramite videoconferenza, la seduta plenaria del Comitato di Sorveglianza. Solo un numero limitato dei partecipanti, causa emergenza COVID 19, ha partecipato in presenza presso l'Auditorium Testori in Piazza Città di Lombardia n. 1 in Milano. L'ordine del giorno completo è stato il seguente:

1. Approvazione Ordine del Giorno;
2. Stato di attuazione del Programma al 30 settembre 2020;
3. La sostenibilità ambientale del PSR: i principali esiti del monitoraggio ambientale;
4. Rapporto Annuale di Valutazione al 2019;
5. La crisi del covid-19: le risposte di Regione Lombardia;
6. Follow-up incontro annuale 2019;
7. Sintesi delle attività di comunicazione realizzate nel 2019;
8. Attività di controllo e tasso di errore;
9. Novità relative alla nuova PAC;
10. Varie ed eventuali.

Nel corso della riunione la Commissione Europea ha invitato Regione Lombardia a porre attenzione sull'avanzamento finanziario del Programma, non in linea rispetto alla media italiana ed europea, e ad impegnarsi al fine di raggiungere la soglia richiesta per evitare il disimpegno delle risorse. La Commissione ha inoltre sottolineato che, sebbene in seguito alla richiesta del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Commissione abbia deciso di non applicare le sanzioni per i pagamenti previsti dalle misure a superficie dei PSR successivi al 30 giugno 2020, auspica che i pagamenti vengano effettuati al più presto al fine di alleggerire le difficoltà dei beneficiari nella situazione di pandemia in corso.

L'AdG ha evidenziato i fatti rilevanti intervenuti nel corso dell'anno di riferimento della RAA, in particolare gli sforzi intrapresi per accelerare l'attuazione delle misure 1, 2, 16 e 19 che consentiranno il raggiungimento dei livelli di spesa attesi. L'AdG ha proseguito illustrando lo stato di attuazione del Programma con la descrizione dell'avanzamento degli indicatori di obiettivo e di output. L'intervento dell'AdG è stato seguito dalla presentazione dell'Autorità Ambientale sui principali esiti del monitoraggio ambientale. In seguito agli interventi, la Commissione ha chiesto di giustificare gli scostamenti tra dotazione finanziaria e le risorse messe a bando nonché gli scostamenti tra risorse impegnate e spese, invitando a effettuare un approfondimento in merito alle motivazioni sottese a tale disallineamento in vista del periodo di transizione. La Commissione ha inoltre invitato a fornire ulteriori informazioni riguardo il



raggiungimento degli obiettivi del Programma con particolare riferimento: al contributo degli interventi previsti dal PSR al raggiungimento della strategia sulle aree interne; ad eventuali criticità rispetto al conseguimento dei target e relative rettifiche; alla verifica dell'assorbimento della dotazione della sottomisura 7.3 nei tempi prefissati nell'ambito della strategia Banda Larga. La Commissione ha inoltre rimarcato l'interesse nei riguardi della presentazione degli impatti ambientali su cui osserva che l'incidenza degli interventi previsti dal PSR sugli indicatori ambientali, benché presente, sia poco rilevante rispetto al contesto regionale. In vista degli obiettivi ambiziosi prospettati dal New Green Deal, invita a riflettere alla definizione di strategie molto più ambiziose e di interventi più mirati e incisivi nell'ambito del CAP Plan nazionale.

Accolte le osservazioni e rimandando all'incontro annuale le risposte dell'AdG ai singoli punti sollevati, sono seguite le informative dei punti all'Ordine del giorno seguenti: valutazione del Programma, risposte di Regione Lombardia alla crisi del covid-19, follow-up incontro annuale 2019, piano di Comunicazione, attività di controllo e tasso di errore. Infine la Commissione Europea ha presentato le novità relative alla nuova PAC (nono punto all'Ordine del giorno), confermando la fase di transizione, prevista per il periodo 2021-2022 e l'avvio della nuova programmazione nel 2023 (periodo 2023-2027).

## INCONTRI ANNUALI

Il 18 dicembre 2020 si è tenuto in video conferenza l'incontro annuale con la CE durante il quale sono stati trattati argomenti inerenti all'attuazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia 2014-2020. In particolare, sono stati trattati i seguenti argomenti:

1. Risultati dell'attuazione del PSR 2014-2020, alla luce della RAA 2019 e dei dati più recenti disponibili, in particolare:
  - A. livello delle risorse finanziarie messe a bando, degli impegni giuridicamente vincolanti e dei pagamenti, per tipo di operazione, *focus area* e globalmente per il PSR;
  - B. previsioni rispetto al rischio di disimpegno automatico ("N+3") a fine 2020 e a fine 2021;
  - C. stime pagamenti misure SIGC della campagna 2019 che saranno effettuati entro il 31/12/2020;
  - D. calendario dei bandi di gara (per tipo di operazione) pubblicati e da pubblicare, e sua pubblicazione;
  - E. livello di raggiungimento degli obiettivi quantificati degli indicatori di monitoraggio (di *output* e di *target*);
  - F. Stato di attuazione degli strumenti finanziari;
  - G. Stato di attuazione dell'approccio LEADER;
  - H. Stato di attuazione della sottomisura 7.3 (banda larga).
2. Attività di valutazione del PSR e dell'approccio LEADER. Approfondimento in particolare su: il seguito dato a ciascuna delle raccomandazioni formulate dal valutatore, in particolare nell'ambito della RAA 2019; la valutazione dell'efficacia dei criteri di selezione, in particolare per il raggiungimento del *targeting* strutturale e ambientale previsto dal PSR.
3. Attività di comunicazione e informazione sui risultati e il valore aggiunto del sostegno del PSR (risultati ed efficacia di tali attività).
4. Tasso di errore (inclusi gli audit comunitari e i controlli regionali) e azioni correttive e preventive.
5. Periodo di transizione tra le due programmazioni e modifica del PSR.

## APPLICATIVI INFORMATICI

Per la gestione delle domande e di tutte le procedure inerenti il PSR viene utilizzato il sistema informativo SisCo (Sistema delle Conoscenze). Il sistema garantisce una gestione totalmente informatizzata delle domande di aiuto e di tutti i procedimenti conseguenti (istruttorie, controlli, pagamenti) e viene

continuamente sottoposto a processi di manutenzione evolutiva. Il sistema agisce anche come strumento di monitoraggio e tramite scarichi di dati pre-impostati e on demand fornisce i dati analitici e sintetici rispetto agli indicatori di carattere finanziario, procedurale e fisico.

### 3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) <sup>1</sup>, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria complessiva del PSR [FEASR]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR <sup>2</sup>	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) <sup>3</sup>
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	492.731.000,00	36,90	30,76

<sup>1</sup> Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

<sup>2</sup> Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

<sup>3</sup> Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria complessiva del PSR [FEASR]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	492.731.000,00		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	492.731.000,00		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] di finanziamento del FEASR	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

#### **4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA**

##### **4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione**

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

Non pertinente.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Non pertinente

##### **4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)**

Nel 2020 sono state realizzate le seguenti iniziative per dare adeguata pubblicità al programma, in coerenza con quanto previsto nel Piano di Comunicazione e in continuità con quanto realizzato dal 2015 al 2019.

##### ***ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE VERSO UN PUBBLICO VASTO***

###### ***Comunicazione online***

Il principale strumento di comunicazione online è stato il portale dedicato al PSR di Regione Lombardia ([psr.regione.lombardia.it](http://psr.regione.lombardia.it)): è proseguita la pubblicazione dei bandi online e si è provveduto alla comunicazione degli aggiornamenti sull'attuazione del Programma con la pubblicazione di 55 avvisi nella sezione del sito dedicata. Tutte le informazioni sui fondi europei confluiscono nel portale regionale unico sulla programmazione europea. Il portale è attivo da metà dicembre 2016. I dati attualmente disponibili per il 2020 indicano 67.666 utenti, 110.070 sessioni di visita e 252.471 pagine viste. I bandi vengono rilanciati dai canali social di Regione Lombardia (Facebook, Twitter, LinkedIn). Progressivamente il portale si sta arricchendo di contenuti, integrando la funzione informativa relativa a bandi in uscita, graduatorie e scadenze, con una sezione che segnala eventi collegati al PSR e racconta risultati ed esperienze significative.

È continuata la redazione e l'invio, con cadenza quindicinale, della newsletter elettronica Agrifolium nella quale sono presenti notizie sulle misure del PSR (es. comunicazioni su nuovi bandi).

###### ***Video e Pubblicità***

A giugno, nella fase di riapertura dopo il primo *lock-down* dovuto alla pandemia Covid-19, Regione Lombardia ha scelto di sostenere il settore degli agriturismi (particolarmente danneggiati dall'emergenza Covid) invitando con un **video** i cittadini a riscoprire gli agriturismi della Lombardia per il tempo libero e per le vacanze estive. Il video, realizzato in due versioni di diversa durata, è stato inserito nei portali

istituzionali e supportato da una campagna sui canali social di Regione Lombardia (link al video).

### ***Fiere ed eventi***

Regione Lombardia ha partecipato ad alcune importanti **fiere** sul territorio lombardo caratterizzando la propria presenza istituzionale con lo stand modulare prodotto nel 2016 e caratterizzato dal logo PSR Lombardia 2014/2020. Lo stand è stato utilizzato nelle seguenti occasioni:

- Fiera Bovimac di Gonzaga (17-19 gennaio)
- FAZI – Fiera Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari (14-16 febbraio).

Nei mesi successivi l'emergenza Covid ha bloccato le manifestazioni fieristiche, costringendo gli organizzatori a pensare a nuovi format di coinvolgimento del settore. La Fiera Internazionale del Bovino da latte, per esempio, che tradizionalmente si tiene nei padiglioni della Fiera di Cremona, non si è tenuta in ottobre ma in dicembre solo online in modalità ridotta.

### ***Prodotti editoriali***

I **prodotti editoriali** utilizzati nel 2020 per la veicolazione delle informazioni riguardanti il PSR sono stati:

- La realizzazione della **campagna** multisoggetto, che prosegue nella linea di comunicazione degli anni precedenti con un nuovo focus sui risultati e sulla sostenibilità utilizzando il *Headline*: “PSR Lombardia. Abbiamo messo al centro la sostenibilità”. Sono stati effettuati due flight di campagna su testate di stampa locale e riviste di settore, nei mesi di settembre e dicembre 2020.
- Il **Bollettino Ufficiale Regione Lombardia**, in occasione della pubblicazione di ogni atto sull'attuazione del PSR.
- La realizzazione di un **catalogo** che raccoglie e illustra una selezione di progetti finanziati dal PSR Lombardia durante la programmazione 2014-2020 attraverso varie misure. Il catalogo, oltre ad essere online sul portale PSR, sarà distribuito nel 2021 a Organizzazioni professionali, Istituti Agrari e altri stakeholder.

### ***Attività di Front Office***

Sono proseguite le **attività di front office** sulle richieste di informazione sul PSR. Queste attività consistono nella risposta alle domande di cittadini, potenziali beneficiari e stakeholder raccolte dal call center informativo regionale o dagli Uffici Relazioni con il Pubblico, oppure rivolti direttamente all'AdG telefonicamente o utilizzando le caselle di posta elettronica sul sito:

- AdG\_SviluppoRurale@regione.lombardia.it
- comunicazione\_agricoltura@regione.lombardia.it

### ***ATTIVITÀ DI FORMAZIONE – INFORMAZIONE DIRETTE AI REFERENTI DI SETTORE***

A causa della pandemia Covid-19 tutte le iniziative di formazione-informazione realizzate nel 2020 sono state svolte in remoto in modalità video-conferenza.

Nel corso del 2020 sono state realizzate **iniziative informative/formative** sull'attuazione del PSR, in particolare riguardo:

- Le istruttorie informatizzate delle Misure a superficie relative all'annualità 2019. L'incontro, svolto l'8/04/2020, è stato finalizzato a riepilogare la situazione dei saldi delle Misure 10 e 11 e a introdurre

al lavoro di riesame e recuperi sul 2019. All'incontro hanno partecipato funzionari di OPR, DG Agricoltura di Regione Lombardia (DGA) e tecnici delle strutture AFCP per un totale di 40 partecipanti.

- La Gestione dei Progetti Integrati d'Area (Operazione 16.10.02). L'incontro, rivolto ai Capofila dei progetti (per un totale di 30 partecipanti), è stato svolto il 15/07/2020. Sono stati affrontati i seguenti aspetti: ricognizione sullo stato di avanzamento dei lavori, indicazioni operative per la gestione delle Varianti e dei cambi beneficiario, chiarimenti in merito alle problematiche sottoposte.
- I corsi e controlli on line relativi all'Operazione 1.1.01. Gli incontri, rivolti ai referenti delle strutture AFCP di Brescia, Bergamo, Milano, Pavia e Val Padana, si sono svolti tra il 23/09 e il 30/10, per un totale di 5 incontri con una media di 3 partecipanti ad incontro.
- I controlli in loco 2020 sulla Misura 13 del PSR (24/03/2020). L'incontro, indirizzato ai coordinatori e funzionari ERSAF, ha visto la partecipazione di 10 persone.
- Sono stati svolti diversi incontri che hanno coinvolto OPR, le strutture AFCP, i GAL e il personale della DGA sulle procedure per le istruttorie delle domande di pagamento dei Piani di Sviluppo Locale. Gli incontri si sono svolti tra il 25/05 e il 09/07, per un totale di 6 incontri con una media di 9 partecipanti ad incontro, coinvolgendo un totale di 56 partecipanti.

Sono stati svolti anche diversi **momenti informativi/formativi e di coordinamento per fare fronte alla pandemia Covid-19** in particolare riguardo:

- Specificazioni delle eventuali modifiche da proporre alla CE sulle misure del PSR in seguito alla pandemia covid-19. A questo fine sono stati organizzati dall'AdG degli incontri con i referenti e responsabili di Misura e/o Operazione del PSR al fine di ragionare sulle criticità riscontrate nelle disposizioni attuative; sugli elementi che potrebbero aumentare l'adesione ai bandi; sull'auspicabilità di pubblicare ulteriori bandi 2021-2022 e sul relativo budget. Gli incontri si sono svolti tra il 9 e l'11 novembre, per un totale di 10 incontri con una media di 11 partecipanti ad incontro.
- Le esigenze emergenti dai GAL per fare fronte alla pandemia covid-19. A tale fine la DGA ha organizzato un incontro il 27/04/2020 con il proprio personale interno e i direttori dei GAL. L'incontro ha coinvolto 15 partecipanti.
- L'estensione del PSR agli anni 2021-2022. Gli incontri miravano a fornire informazioni riguardo: tempi e modalità di estensione della programmazione 2014-2020, impegni a fine 2020, proposte per gli anni 2021-2022. Gli incontri, rivolti al personale della DGA e dei GAL si sono svolti tra il 10/12 e il 22/12, per un totale di 11 incontri con una media di 4 partecipanti ad incontro.

È stato inoltre realizzato un **seminario** di coordinamento dei progetti sull'Operazione 16.1.01 Gruppi Operativi PEI (tenutosi in 5 momenti diversi in modo da agevolare il confronto in modalità Video Conferenza). Il seminario ha mirato ad illustrare il Monitoraggio dei progetti, condividere le attività per settori omogenei, rilevare criticità e indicazioni per la prosecuzione delle attività in relazione alle limitazioni per il contenimento della pandemia. Agli incontri hanno partecipato i Gruppi Operativi capofila e partner, la Rete Rurale Nazionale, l'Assistenza tecnica al PSR. Gli incontri si sono svolti tra il 20/07 e il 30/09, coinvolgendo una media di 31 partecipanti ad incontro.

Sono stati inoltre realizzati due **momenti informativi riguardanti il sistema della condizionalità** (25/06/2020, 7/10/2020). Gli incontri, rivolti al personale interno di Regione Lombardia (DGA, OPR, Strutture AFCP e Provincia di Sondrio) hanno coinvolto una media di 26 partecipanti ciascuno.

Si segnalano anche momenti di confronto realizzati al fine di informare sulla **Programmazione 2021-2027**, in particolare:

- Un momento informativo sulle regole di transizione verso la nuova programmazione. L'incontro,

organizzato dall'AdG e rivolto ai direttori dei GAL e al personale interno alla DGA, si è svolto il 28/05/2020 coinvolgendo 15 partecipanti

- Due sessioni informative (realizzate il 14 e 21 luglio), rivolte al personale di Regione Lombardia, in cui è stato fornito un aggiornamento sull'evoluzione della Programmazione 2021-2027; un confronto con l'attuale ciclo di programmazione per illustrare gli elementi di continuità e le novità, la panoramica delle proposte di Programma di maggiore interesse per Regione Lombardia. Hanno partecipato 15 partecipanti per sessione.

Le tematiche relative al PSR sono state affrontate anche nei seguenti **momenti formativi**:

- L'incontro di aggiornamento sull'Osservatorio agrituristico (18/06/2020), a cui hanno partecipato 25 referenti delle strutture AFCP e di ARIA
- L'evento "*Il Prodotto di Montagna*" - *Perché produrre e come valorizzare il prodotto di montagna* (21/07/2020). All'incontro hanno partecipato 30 persone provenienti da OOPP, Strutture AFCP e membri del Consiglio regionale
- L'incontro sull'Enoturismo (SCIA enoturistica, 2/10/2020). All'incontro hanno partecipato referenti della Camera di commercio, Associazioni agrituristiche, Strutture AFCP e tecnici agricoli per un totale di 90 partecipanti

Il corso di aggiornamento sulle Fattorie didattiche (3/12/2020) che ha coinvolto 120 partecipanti provenienti da agriturismi che svolgono attività didattica.

## **5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

## **6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018



## **7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

## **8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018



## **9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

## 10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	30-09-2015
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	25-11-2016

### Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario	Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi collegato
Fondo Credito	Specific fund	

<b>I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
<b>1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE</b>	
1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FEASR
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	M04 / 3A: 15.243.696,16 Total: 15.243.696,16
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	T03: 15.243.696,16 Total: 15.243.696,16
<b>4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario</b>	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
30. Data di completamento della valutazione ex ante	30-set-2015
<b>31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario</b>	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
<b>II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
5. Nome dello strumento finanziario	Fondo Credito
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Italia, Milano
<b>7. Modalità di attuazione</b>	
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	
7.2. Strumento finanziario istituito a livello	Affidamento dei compiti di esecuzione mediante

nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	aggiudicazione diretta di un contratto
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
<b>9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013</b>	
9.0.1. Prestiti ( $\geq$ EUR 25.000)	Sì
9.0.2. Microprestiti ( $<$ EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	No
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	Capitale separato
<b>III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.</b>	

**1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

**11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario**

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Banca o istituzione pubblica
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Finlombarda SpA
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Italia, Milano
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Affidamento "in-house"
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	25-nov-2016

**IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 35.351.800,00 Total: 35.351.800,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 15.243.696,16 Total: 15.243.696,16
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 15.243.696,16 Total: 15.243.696,16
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento	M04: 16,600,000.00



(in EUR)	Total: 16,600,000.00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 7,157,920.00 Total: 7,157,920.00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 7.157.920,00 Total: 7.157.920,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 9,442,080.00 Other: 0.00 Total: 9,442,080.00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 9.442.080,00 Total: 9.442.080,00
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	M04: 179.039,99 Total: 179.039,99
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 179.039,99 Total: 179.039,99
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013	

(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
<b>V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Prestito a tasso agevolato
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	M04: 32.453.975,18 Total: 32.453.975,18
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 13.994.154,10 Total: 13.994.154,10
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	M04: 16.542.267,57 Total: 16.542.267,57
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 7,133,025.78 Other: 0.00 Total: 7,133,025.78
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 7.133.025,78 Total: 7.133.025,78
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 9.409.241,79 Total: 9.409.241,79
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	M04: 22,00 Total: 22
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	M04: 22,00 Total: 22
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	M04: 19.00 Total: 19

29.1. di cui grandi imprese	M04: 7,00 Total: 7
29.2. di cui PMI	M04: 12,00 Total: 12
29.2.1. di cui microimprese	
29.3. di cui persone fisiche	
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati	0
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR)	0,00
<b>38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)</b>	
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)	9.409.241,79
38.3.1. di cui contributi pubblici (EUR)	9.409.241,79
38.3.2. di cui contributi privati (EUR)	
<b>39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento</b>	
39.1. Effetto moltiplicatore previsto per i prestiti, con riferimento all'accordo di finanziamento	8,90
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto al termine dell'anno di riferimento per prestiti	2,29
39.3. Investimenti mobilitati mediante strumenti finanziari SIE per prestiti (EUR) (facoltativo)	
<b>VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Sì
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
<b>VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo	23.217,69

strumento finanziario (in EUR)	
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	736.422,14
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	630.560,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	105.862,14
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	0,00
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	
<b>VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
<b>38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)</b>	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	20.108.103,84
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	9.442.080,00
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	9.442.080,00

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	
<b>IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O1 - Spesa pubblica totale (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	35.351.800,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	16.542.267,57
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O2 - Investimenti totali (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	110.474.375,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	101.418.672,46
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	26,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	22,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	26,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	19,00

## **11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI**

Visualizza allegato di monitoraggio

## Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2020			0,51	15,71	3,25
		2014-2019			0,22	6,78	
		2014-2018			0,03	0,92	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2020			21,00	35,00	60,00
		2014-2019			11,00	18,33	
		2014-2018			5,00	8,33	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2020			636,00	13,45	4.730,00
		2014-2019			435,00	9,20	
		2014-2018			34,00	0,72	
		2014-2017			34,00	0,72	
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2020	2,24	101,42	1,27	57,50	2,21
		2014-2019	1,56	70,63	1,06	47,99	
		2014-2018	1,56	70,63	0,71	32,15	
		2014-2017	1,55	70,18	0,38	17,20	
		2014-2016	0,89	40,29	0,18	8,15	
		2014-2015	0,36	16,30			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	421.956.048,55	107,73	169.995.675,31	43,40	391.670.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	6.526.068,06	95,27	1.921.475,88	28,05	6.850.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020			122.205,33	8,70	1.405.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2020			409,00	12,39	3.300,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	1.554.262,40	28,26			5.500.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2020					3.330,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	345.817.451,44	110,13	135.321.706,13	43,10	314.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2020			370.030.734,31	50,17	737.500.000,00
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020			129.974.729,30	45,77	284.000.000,00
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2020			688,00	57,33	1.200,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020			5.346.976,83	17,82	30.000.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	22.192.789,26	105,68	8.644.359,86	41,16	21.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2020			21.950.841,88	47,31	46.400.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	7.446.216,89	106,37	1.772.202,89	25,32	7.000.000,00
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020			1.772.202,89	25,32	7.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	18.499.274,18	106,32	3.182.091,71	18,29	17.400.000,00
M21	O1 - Spesa	2014-2020	19.919.986,32	100,00	19.153.838,84	96,15	19.920.000,00



	pubblica totale						
M21	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2020					2.860,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2020	2,22	104,43	1,84	86,55	2,13
		2014-2019	1,80	84,67	1,46	68,68	
		2014-2018	1,39	65,38	1,13	53,15	
		2014-2017	0,95	44,69	0,45	21,17	
		2014-2016	0,46	21,64			
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	30.820.000,00	94,69	21.315.295,56	65,48	32.550.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	0,00	0,00			200.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020					41.050,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2020					100,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	0,00	0,00			350.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2020					230,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	30.820.000,00	96,31	21.315.295,56	66,61	32.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2020			25.620.000,00	80,06	32.000.000,00
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020			21.315.295,56	66,61	32.000.000,00
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2020			997,00	86,32	1.155,00

Aspetto specifico 3A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2020	1,18	173,27	0,48	70,48	0,68
		2014-2019	0,94	138,03	0,37	54,33	
		2014-2018	0,70	102,79	0,36	52,86	
		2014-2017	0,53	77,82	0,12	17,62	
		2014-2016	0,22	32,30			
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	96.911.089,96	102,93	28.478.298,22	30,25	94.150.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	274.461,23	21,11	59.984,52	4,61	1.300.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020			35.984,52	13,50	266.600,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2020			168,00	26,67	630,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	366.626,40	61,10			600.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2020					400,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	5.838.941,63	101,55	3.221.112,16	56,02	5.750.000,00
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2020			32,00	18,82	170,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	86.521.831,38	103,62	25.026.219,57	29,97	83.500.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2020			120.730.131,22	63,54	190.000.000,00
M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2020			40,00	23,53	170,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	3.909.229,32	130,31	170.981,97	5,70	3.000.000,00
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2020			58,00	29,00	200,00

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2020			0,33	32,02	1,03
		2014-2019			0,21	20,37	
		2014-2018			0,17	16,49	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	13.632.483,46	113,60	6.608.037,60	55,07	12.000.000,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	13.632.483,46	113,60	6.608.037,60	55,07	12.000.000,00
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2020			177,00	31,61	560,00

Priorità P4							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
P4	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2020			0,78	34,99	2,23
		2014-2019			0,76	34,09	
		2014-2018			0,76	34,09	
		2014-2017			0,76	34,09	
		2014-2016			0,46	20,63	
		2014-2015					
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2020			2,72	99,41	2,74
		2014-2019			2,58	94,30	
		2014-2018			2,53	92,47	
		2014-2017			2,26	82,60	
		2014-2016			0,49	17,91	
		2014-2015					
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2020			11,65	217,55	5,36
		2014-2019			10,82	202,05	
		2014-2018			8,06	150,51	
		2014-2017			7,75	144,72	
		2014-2016			4,34	81,05	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	322.792.218,19	99,54	258.129.634,49	79,60	324.300.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	1.611.745,28	268,62	292.305,85	48,72	600.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020			11.697,10	9,50	123.150,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2020			39,00	13,00	300,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	544.061,57	136,02			400.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2020					270,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	7.762.163,99	95,83	1.801.236,37	22,24	8.100.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2020			1.801.236,37	22,24	8.100.000,00
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2020			36,00	16,36	220,00

M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	26.422.167,67	62,91	4.617.543,72	10,99	42.000.000,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020			4.319.132,91	11,67	37.000.000,00
M08.3	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2020			36,00	28,80	125,00
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020			298.410,81	5,97	5.000.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	135.016.865,92	91,91	119.771.539,15	81,53	146.900.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2020			94.556,02	104,48	90.500,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	61.524.398,40	136,72	52.577.482,29	116,84	45.000.000,00
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2020			2.103,43	35,96	5.850,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2020			29.112,79	701,51	4.150,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	1.026.317,89	31,10	874.738,04	26,51	3.300.000,00
M12.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2020			675,73	50,24	1.345,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	88.884.497,47	113,95	78.194.789,07	100,25	78.000.000,00
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2020			95.633,59	87,06	109.850,00

Aspetto specifico 5A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2020					0,87
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	4.287.072,07	112,82			3.800.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	385.657,04	192,83			200.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020					41.025,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2020					100,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	0,00	0,00			100.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2020					75,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	3.901.415,03	111,47			3.500.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2020					8.750.000,00
M04	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2020					5.000,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2020					70,00

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2020	6.920.903,21	130,58			5.300.000,00
		2014-2019	3.398.170,81	64,12			
		2014-2018	3.398.170,81	64,12			
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	2.266.541,31	96,45	150.000,00	6,38	2.350.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	0,00	0,00			200.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020					41.050,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2020					100,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	0,00	0,00			150.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2020					100,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	2.266.541,31	113,33	150.000,00	7,50	2.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2020			0,00	0,00	5.300.000,00
M06	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2020			1,00	6,67	15,00
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2020			1,00	6,67	15,00

Aspetto specifico 5D							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2020			0,24	39,47	0,61
		2014-2019			0,16	26,32	
		2014-2018			0,12	19,74	
		2014-2017			0,10	16,45	
		2014-2016					
		2014-2015					
	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2020					0,00
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5D	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	856.614,18	15,03	787.104,97	13,81	5.700.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	227.626,97	113,81	194.608,40	97,30	200.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020					41.050,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2020					100,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	0,00	0,00			100.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2020					70,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	628.987,21	11,65	592.496,57	10,97	5.400.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2020			2.380,00	39,67	6.000,00



Aspetto specifico 5E							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2020			4,61	128,60	3,58
		2014-2019			4,18	116,61	
		2014-2018			4,12	114,93	
		2014-2017			2,72	75,88	
		2014-2016			0,82	22,88	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	125.380.333,57	87,13	116.686.989,08	81,09	143.900.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	64.339,69	32,17	4.229,33	2,11	200.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020			4.229,33	10,30	41.050,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2020			20,00	20,00	100,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	0,00	0,00			100.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2020					70,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	51.306.048,59	92,28	47.180.768,79	84,86	55.600.000,00
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020			47.180.768,79	84,86	55.600.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2020			1.711,03	263,24	650,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	74.009.945,29	84,10	69.501.990,96	78,98	88.000.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2020			72.477,53	127,15	57.000,00

Aspetto specifico 6A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2014-2020					10,00
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	2.358.004,26	46,24			5.100.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	2.358.004,26	46,24			5.100.000,00
M07.1 M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2020					49,00

Aspetto specifico 6B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2020			37,00	26,43	140,00
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2020					0,00
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2020			20,40	127,08	16,05
		2014-2019			20,40	127,08	
		2014-2018			20,40	127,08	
		2014-2017			20,40	127,08	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	81.771.054,41	109,94	5.927.135,81	7,97	74.380.000,00
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	81.771.054,41	109,94	5.927.135,81	7,97	74.380.000,00
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2020			1.271.000,00	127,10	1.000.000,00
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2020			12,00	120,00	10,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020			180.960,21	100,53	180.000,00
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020			1.494.346,13	2,40	62.200.000,00
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020					3.200.000,00
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020			4.251.829,47	48,32	8.800.000,00

Aspetto specifico 6C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2020			1,50	7,79	19,26
		2014-2019			0,08	0,42	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	48.500.000,00	100,00	22.002.915,13	45,37	48.500.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2020	48.500.000,00	100,00	22.002.915,13	45,37	48.500.000,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2020			93.659,00	7,80	1.200.000,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2020			1,00	100,00	1,00

## Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP007	Allegato finanziario (sistema)	06-07-2021		Ares(2021)4425121	933313498	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP007_it.pdf	07-07-2021	n006crp8

